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RESUME

Aprés les inondations catastrophiques de décembre 2003' en Arles , une stratégie d'en-
semble a été ¢élaborée par 1'Etat et les collectivités locales en vue de réduire les effets
des risques d'inondation dans la vallée du Rhone a I'aval de Montélimar?.

Le contrat de projets inter-régional Plan Rhone (CPIER) 2007-2013 prévoit ainsi d'exa-
miner si une optimisation du fonctionnement des zones d'expansion des crues du Rhone
est possible, et si des zones aujourd'hui soustraites aux inondations pourraient étre re-
mobilisées, soit:

- huit zones (19 000 hectares), actuellement inondées par des crues d'occurrence
moyenne (de la crue décennale a la crue cinquantennale), qui seraient inondées
moins fréquemment ;

- la plaine de Piolenc-Mornas (au nord d'Orange), actuellement réputée protégée des
crues exceptionnelles (jusqu'a la crue millennale), qui serait remise en eau a partir
de la crue centennale. Il en serait de méme pour les iles de La Motte et de I'Oiselet.

Par une lettre en date du 28 aofit 2008 adressée au Vice-président au CGEDD, le Mi-
nistre d'Etat demande que la question de la maitrise d'ouvrage des travaux envisagés et
celle de la responsabilité globale du projet soient examinées, en précisant 1'impact de ce
projet sur la Compagnie nationale du Rhone (CNR), ainsi que les risques encourus.

La mission a été confiée a Bertrand CREUCHET, inspecteur général de I'équipement,
Frangois GERARD, ingénieur général des ponts et chaussées et a Philippe QUEVRE-
MONT, ingénieur général du génie rural, des eaux et des foréts, qui ont rapidement for-
mulé des réserves sur les aménagements proposés.

L'objectif du projet serait en effet de retarder et d'amoindrir en aval (en particulier en
Arles) les crues les plus importantes, de la crue centennale a la crue exceptionnelle d'oc-
currence millennale. Pour y aboutir, le projet prévoit d'accélérer et d'aggraver des crues
moindres, plus fréquentes, mais déja susceptibles de causer des dégats significatifs,
alors que 1'état actuel des ouvrages de protection des populations en aval ne permet pas
de garantir aujourd'’hui leur bon fonctionnement dés ces crues intermédiaires. Selon la
mission, on ne saurait prendre de tels risques tant que l'ensemble des aménagements en
aval n'auront pas été sécurisés.

La mission a été amenée a s'interroger sur l'importance des populations, des entreprises
et des équipements publics (incluant une ligne ferroviaire a grande vitesse) situés dans
la plaine de Piolenc, dont l'inondation pourrait redevenir possible dans le projet envisa-
gé. Les aménagements du Rhone mis en ceuvre au cours de la deuxiéme moitié du
XXeme siecle avaient au contraire exclu cette perspective. Ces particularités et les
risques induits pour le maitre d'ouvrage conduiront probablement a renoncer a cette par-
tie du projet. Des actions de police spéciale (police de 1'eau) visant a vérifier si les Iles

' 12 000 personnes avaient été évacuées de leur domicile et 750 entreprises avaient été victimes de dé-

gats.

Pré-schéma du Rhone aval, Eléments pour une stratégie de gestion des crues du Rhone a I'aval de
Montélimar, .DIREN Rhone-Alpes, juillet 2007.
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de la Motte et de 1'Oiselet ont été rendues non inondables a l'issue d'une procédure régulicre
d'autorisation sont en revanche recommandées.

La stratégie générale envisagée au titre de 1'optimisation de la gestion des zones d'expansion
des crues du Rhone doit étre reprise. Au préalable, le diagnostic d'ensemble des digues situées
en aval, qui doit étre effectué¢ au plus tard fin 2014, ainsi que certains des travaux qui pour-
raient en étre issus, doivent cependant étre effectués.

Dans certaines des huit zones qu'il est envisagé d'inonder moins fréquemment, on peut consta-
ter un développement récent de 1'habitat, au point de mal comprendre comment il a pu prospé-
rer dans des zones ou la prudence est en principe garantie par la réglementation et induite par
des inondations récurrentes. La mission recommande de terminer rapidement I'élaboration des
plans de prévention des risques naturels d'inondation dans ces zones exposées, et de veiller a
leur application rigoureuse.

Cette rigueur n'exclut pas une solidarité avec ces collectivités exposées, par exemple pour les
assister dans la recherche de solutions propres a maitriser les inondations en provenance de
leurs coteaux.
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INTRODUCTION

La commande

Aprés les inondations catastrophiques de décembre 2003° en Arles , une stratégie d'en-
semble a été élaborée par I'Etat et les collectivités locales en vue de réduire les risques
d'inondation dans la vallée du Rhone a l'aval de Montélimar®. Le « pré-schéma Rhone
aval » prévoyait ainsi :

- d'aménager le dispositif de protection contre les crues en aval de Beaucaire. Une
partie de ces aménagements, concernant principalement Arles et Tarascon, a fait
l'objet d'un rapport précédent du CGEDD?® établi par deux des auteurs du présent
rapport ;

- d'optimiser la gestion des zones d'expansion des crues du Rhone, en amont de
Beaucaire, en vue de réduire I'aléa en aval.

Le contrat de projets inter-régional Plan Rhone (CPIER) 2007-2013 signé le 21 mars
2007 confirme la nature de ce dernier objectif: il s'agit « d'examiner si une optimisation
du fonctionnement de ces zones [d'expansion des crues] est possible et si des zones au-
jourd'hui soustraites aux inondations...pourraient étre re-mobilisées. Un travail long et
difficile d'études...est & mener avec un objectif d'acceptation locale® ».

Plusieurs documents, qui seront analysés dans la suite de ce rapport, contribuent techni-
quement a ces ¢tudes. Cet ensemble de documents propose un aménagement en profon-
deur des zones d'expansion des crues’:

- huit zones totalisant prés de 19000 hectares, actuellement inondées par des crues
d'occurrence moyenne (de la crue décennale a la crue cinquantennale) seraient
inondées moins fréquemment ;

- la plaine de Piolenc-Mornas (au nord d'Orange), actuellement réputée protégée des
crues exceptionnelles (jusqu'a la crue millennale) serait remise en eau a partir de la
crue centennale. Il en serait de méme pour les iles de La Motte et de 1'Oiselet. Ces
propositions exposant plus largement aux risques quelque 2000 hectares suscitent
naturellement un assez vif débat local.

12 000 personnes avaient été évacuées de leur domicile et 750 entreprises avaient été victimes de dé-
gats.

Pré-schéma du Rhone aval, Eléments pour une stratégie de gestion des crues du Rhone a l'aval de
Montélimar, .DIREN Rhoéne-Alpes, juillet 2007.

Conseil général de l'environnement et du développement durable, Expertise du schéma de protection
contre les crues du secteur de Tarascon-Arles, décembre 2008 (rapport général: Frangois GERARD et
Philippe QUEVREMONT; partie technique: Gérard DEGOUTTE et Réginald SARRALDE)

8 CPIER signé le 21.03.07 page 27

Source: Assistance technique pour la mise en ceuvre de la stratégie de prévention des inondations du
Rhoéne et de ses affluents, Analyse des scénarios d'optimisation des ZEC, Analyse n°2, SOGREAH
pour la DIREN Rhone-Alpes, janvier 2008
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Un débat d'une autre nature s'est par ailleurs engagé sur la question de la maitrise d'ouvrage
des travaux envisagés et sur la responsabilité globale du projet, débat entre les services terri-
toriaux de 1'Etat (sous l'impulsion du Préfet de bassin) et les services centraux du MEED-
DATS,

C'est ce point que, dans sa lettre en date du 28 aolt 2008 (cf. annexe 1) adressée au Vice-pré-
sident au CGEDD, le Ministre d'Etat demande d'examiner en priorité, en précisant I'impact de
ce projet sur la Compagnie nationale du Rhone (CNR) ainsi que les risques encourus en ma-
tiere administrative et pénale.

Déroulement de la mission

La mission a été confiée a Bertrand CREUCHET, Inspecteur Général de I'Administration du
Développement Durable, Frangois GERARD et Philippe QUEVREMONT, Ingénieurs Géné-
raux des Ponts des Eaux et des Foréts, qui ont débuté leurs travaux le 8 janvier 2009.

Elle a commencé par prendre connaissance des aménagements envisagés en amont de Beau-
caire, sur lesquels elle a été amenée a formuler rapidement des réserves explicites’, tout au
moins en termes de calendrier de réalisation.

L'objectif central du projet d'optimisation des zones d'expansion des crues (ZEC) serait en ef-
fet de retarder et d'amoindrir en aval (en particulier en Arles) la crue exceptionnelle d'occur-
rence millennale. Pour y aboutir, le projet prévoit en revanche d'accélérer et d'aggraver des
crues moindres, correspondant par exemple aux crues subies en 1993 et 1994 dans la vallée
du Rhone.

Or 1'état actuel des ouvrages de protection des populations en aval de Beaucaire ne permet
pas de garantir aujourd'hui leur bon fonctionnement des ces crues intermédiaires, en particu-
lier en ce qui concerne le remblai ferroviaire entre Tarascon et Arles et certaines des digues
du Petit Rhone: les risques d'une rupture non controlée (donc dangereuse) des digues et du

.. , \ . 10
remblai existants sont actuellement réels dés ce niveau de crue .

Selon la mission, on ne saurait prendre de tels risques tant que 1'ensemble des aménagements
en aval n'auront pas été sécurisés (en particulier par la construction d'une digue latérale a ce
remblai ferroviaire), ce qui prendra nécessairement plusieurs années.

La mission a aussi ét¢ amenée a s'interroger sur l'importance des populations (3000
habitants), des entreprises et des équipements publics'' situés dans la plaine de Piolenc, dont
lI'inondation redeviendrait possible, alors que les aménagements du Rhone mis en ceuvre au
cours de la deuxiéme moiti¢ du XXeéme siécle avaient au contraire exclu cette perspective.
Méme si d'autres réalisations effectives sont intervenues en France pour de telles zones dites
de « sur-inondation », I'ambition concernant Piolenc parait en effet sans précédent.

Ministére de 1'écologie, de 1'énergie, du développement durable et de I'aménagement du territoire

Ces réserves ont ¢té formulées par écrit le 3 février 2009 aupres du DGPR (directeur général de la prévention
des risques au MEEDDAT); elles ont été également présentées oralement, sous une forme résumée, au cours
d'une réunion des services de 1'Etat le 4 février a Lyon (Préfecture de bassin).

Voir en particulier le rapport mentionné supra (note n°3)

La ligne ferroviaire a grande vitesse (LGV) Paris-Marseille traverse en remblai cette zone de Piolenc
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La mission s'est enfin interrogée sur les impacts territoriaux du projet dans les huit actuelles
zones d'expansion des crues : ces enjeux pourraient-ils contribuer a justifier ce projet? L'éva-
luation économique de ce projet'” proposée a la DIREN de bassin ne répond malheureuse-
ment pas a cette question, compte tenu d'erreurs de méthode qui en altérent la capacité a
convaincre (voir plus loin la partie 3 de ce rapport).

Ces multiples interrogations ont donc conduit la mission a chercher d'abord a évaluer 1'oppor-
tunité¢ d'ensemble de ce projet, comme le prévoyait d'ailleurs le contrat de projets inter-régio-
nal.

La mission a préalablement procédé a la visite des huit sites (zones d'expansion des crues)
qui seraient inondés moins fréquemment si ce projet était mis en ceuvre, ainsi que des trois
sites (plaine de Piolenc, iles de La Motte et de 1'Oiselet) dont 1'inondation redeviendrait pos-
sible en crue centennale, accompagnée par les services de I'Etat en département (DDE et
DDAF ou DDEA). Elle a rencontré le Préfet du Vaucluse, qui anime la concertation locale en
ce qui concerne la plaine de Piolenc.

La mission a également cherché a évaluer l'efficacité de la stratégie d'ensemble proposée au
plan hydraulique par ce projet, au regard des objectifs de protection des populations.

Aprées ces analyses indispensables, la mission a rassemblé les données complémentaires pour
répondre aux questions posées concernant le choix d'un maitre d'ouvrage et les risques que
celui-ci pouvait encourir, ce qui l'a conduit a formuler des recommandations d'ensemble
concernant ce projet.

2 Analyse économique du scénario d'optimisation des zones d'expansion des crues entre Viviers et Beaucaire,
SOGREAH, mai 2008.
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1  Les enjeux territoriaux du projet

La mission a examiné sur dossier la situation des dix zones concernées par la modification
envisagée de leur régime en situation d'inondation, soit huit zones qui seraient moins fré-
quemment inondées et deux secteurs qui seraient inondés quand ils ne le sont pas ou peu ac-
tuellement, tout au moins par les crues du Rhone. Cet examen a été complété par des visites
de terrain et des échanges avec les services départementaux de I'Etat, département par dépar-
tement.

Ces dix secteurs sont des espaces ruraux, en général a dominante agricole mais chacun
d'entre eux présente des enjeux d'aménagement différenciés qui entrainent une relation diffé-
rente a 1'éventualité des crues du Rhone.

1.1 Les zones qui seraient inondées moins fréquemment

1.1.1 La plaine de Donzére-Mondragon

*lllustration 1: Un des ouvrages de getion des inondations de la
plaine de Donzére-Mondragon.

Il s'agit d'une grande plaine agricole de 10500 ha environ”, avec une variété de cultures
(vignes, vergers, légumes de plein champ, ...) et comprenant de I'ordre de 170 exploitations.
Les batiments agricoles et les habitations présents de maniére éparse dans la zone sont en gé-
néral aménagés pour résister aux crues : les secteurs inondés sont pratiquement inconstruc-
tibles (seules sont autorisés les aménagements des batiments existants) car situés dans des
zones rouges et vertes du PPRi approuvé. L'abaissement limité de la ligne d'eau envisagé ne
permettrait pas d'établir la constructibilité de ces terrains. Il n'a pas été signalé de demande

PLes données chiffrées utilisées dans la présentation ci-dessus sont issues de 1'étude Sogreah de jan-
vier 2008 (analyse des scénarios d'optimisation des ZEC, Scénario 2) et des documents remis par les
DDE et DDEA.
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d'une plus grande protection, hormis la fiabilisation du systéme des digues, trés ancien, pour
obtenir un remplissage plus lent (par 1'aval) de cette zone et un meilleur ré-essuyage. Les rive-
rains semblent cependant inquiets et interviennent fréquemment aupres des services pour ob-
tenir des informations.

La commune de Donzére dispose dun PPRi approuvé depuis 2005, mais celui-ci devrait étre
révisé a la suite a des travaux sur un affluent. Le PPRi de Pierrelatte a été prescrit a la fin de
l'année 2008.

La modification des modalités d'inondation de cet espace, méme s'il s'agit d'une occurrence
limitée, serait complexe a envisager compte-tenu de la présence de la ligne TGV sur remblai:
la transparence hydraulique en semble assurée mais le fonctionnement et la stabilit¢é méme du
remblai devraient étre analysés.

1.1.2 La plaine de Codolet

Une plaine de 2400 ha cultivée avec des vignes et des vergers, 31 exploitations agricoles, le
village de Codolet situé¢ a proximité du Rhone, le site nucléaire de Marcoule contigu a la
zone. La zone est aussi une zone d'expansion des crues de la Céze dont la commune tente de
se prémunir. Pour autant les enjeux apparaissent limités hormis pour 1'amélioration de la pro-
tection du village lui-méme et de ses équipements rapprochés.

Le secteur dispose d'un PPRi intercommunal approuvé depuis 2000 (Rhone-Ceze-Tave).

1.1.3 Le site de Laudun-L'Ardoise

Illustration 2: Le site industriel de Laudun L'ardoise

Il s'agit d'une zone industrialo-portuaire pour laquelle les enjeux d'aménagement sont apparus
importants et les bénéfices d'un stockage des crues limités : dans le scénario 2, I'hypothese re-
tenue serait de garantir la mise hors d'eau du site.
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La mission a constaté de son coté la présence trés importante de sols pollués par les aciéries
aujourd'hui désaffectées (zone Arcelor représentant 30 ha environ) : ces pollutions, quelle
que soit I'hypothése d'utilisation retenue pour cet espace, devront étre traitées, entrainant des
couts importants. Un projet est en cours de discussion pour l'installation d'une zone logistique
inter-modale apres une couverture des espaces pour imperméabiliser et neutraliser les sols.

La zone est incluse dans le PPRi Rhone-Céze-Tave.

1.1.4 La plaine de Caderousse-Orange

Elle représente 2400 ha de terres cultivées comprenant des serres et des cultures spécialisées
(43 exploitations agricoles recensées) et de nombreuses maisons d'habitations €parses.

i o

Hlustration 3: Le village de Caderousse, entouré de sa protection construite apres la crue de 1856.
On note l'extension récente des constructions hors les murs. ©Géoportail

Il faut noter la qualité de la protection historique du vieux village de Caderousse par des
digues appareillées de pierre: ce rempart en fait un village fortifié original ayant résisté a la
crue de 2003. Mais de nombreuses extensions ont vu le jour hors de ces remparts et ont été
inondées en 2003.

D'aprés les représentants des services de I'Etat, la municipalité actuelle ne demanderait pas
une diminution de la fréquence des inondations, diminution qui ne modifierait pas les droits
de construire sur la commune. La difficile gestion des projets autorisés hors des murs dans le
passé serait son souci premier.

Pourtant, une restriction des inondation dans ce secteur favoriserait une pression pour le dé-
veloppement d'urbanisation et d'équipements nouveaux compte-tenu de la proximité de la
ville d'Orange.

Il a été indiqué a la mission que I'amélioration éventuelle du régime des inondations sur Ca-
derousse pourrait susciter des demandes reconventionnelles d'autres collectivités.

Enfin la zone est incluse dans un PPRI approuvé.
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1.1.5 La plaine de Sauveterre-Roquemaure

Ce sont 420 ha de terres cultivées dans cette plaine (serres, vignes et vergers), beaucoup d'ha-
bitations en zone inondable (5800 personnes y résident). Pour Roquemaure, les inondations
viennent du contre-canal et des coteaux et non directement du Rhone: il y a une demande
forte pour limiter ces inondations, dans un secteur ou les demandes d'aménagement sont im-
portantes pour réaliser des zones industrielles ou artisanales et des habitations.

Roquemaure est inclus dans le PPRi Rhone-Ceéze-Tave de 2000, Sauveterre ne dispose pas de
PPRi.

1.1.6 L'ile de la Barthelasse

C'est une ile peu peuplée (500 habitants recensés), cultivée (arboriculture, Iégumes, quelques
exploitations sur 500 ha) et des campings pour Avignon: c'est un lieu de promenade impor-
tant pour cette ville qui souhaite améliorer la protection contre les crues, initialement de ma-
niere indépenddante du plan Rhone.

Des projets d'équipements culturels ou de loisirs ont vu le jour mais la demande concerne
I'amélioration de la protection effective avant méme une évolution réglementaire plus favo-
rable. Cette demande est actuellement conditionnée par la mobilisation possible d'une nou-
velle zone d'expansion en compensation du volume qui serait soustrait aux crues.

1.1.7 La plaine de Montfrin-Aramon

On y trouve 1000 ha de terres cultivées (vignes, vergers, cultures d'hiver,...), une voie ferrée
d'intérét local,... Mais peu d'enjeux justifient une réduction de 1'occurence des inondations a
partir du moment ou les villages sont correctement protégés tant des crues du Rhone que de
celles du Gardon. Le village de Comps qui a été trés touché par les inondations de 2003 et
2004, doit en particulier bénéficier d'une amélioration de sa protection par une élévation des
digues qui réduit la vulnérabilité d'un casier de petite taille : ces travaux, de trés peu d'impact
sur la gestion globale, se justifient pleinement vis a vis de ce village trés exposé (Cf. figure ci-
dessous).

Ce secteur est inclus dans le PPRI de 2001 (Rhone-Gardon Briangon) qui nécessiterait d'étre
réviseé.
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Le déversoir de Comps sécurisé apres la crue de 2003
(Ouvrage CNR)

} Ilustration 4:

1.1.8 La plaine de Vallabrégues-Boulbon

Ce sont 1 500 ha de terres cultivées (vignes, vergers, cultures spécialisées), 2100 personnes
résident dans la zone inondable. Un relevement de la protection actuelle, de 1'ordre de 40 cen-
timétres, est localement demandé.

Les trois communes concernées sont contraintes dans leur territoire, mais aucun enjeu spéci-
fique ne semble cependant justifier un relévement du niveau de protection. Les travaux de
construction d'une digue doublant la voie RFF entre Tarascon et Arles, indispensables a
l'aval, sont susceptibles de remonter de maniére significative la ligne d'eau au droit du déver-
soir de Boulbon. S'il convient de s'adapter a cette réalité prévisible, il apparait cependant dif-
ficile de réduire en outre l'occurrence d'inondation de cette zone d'expansion avant de traiter
globalement la problématique du secteur et de protéger des enjeux plus importants en termes
de population et d'économie.

1.1.9 Le quartier des Marguilliers a Beaucaire

Le projet concerne une parcelle de deux hectares et permet la protection d'une dizaine d'habi-
tations existantes, avec la possibilit¢ de dégager la compensation correspondante dans un
autre casier : ces travaux en voie de réalisation n'ont donc pas d'impact sur le bilan global
mais ils pourraient conduire a la demande de construction d'une dizaine d'habitations supplé-
mentaires derriére la digue construite, ce qui ne serait pas acceptable en tout état de cause.
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1.2 Les zones qui seraient inondées plus fréquemment

1.2.1 La plaine de Piolenc-Mornas

Cette plaine présente une occupation plus diversifiée: 1300 ha environ de terres cultivées,
vingt exploitations agricoles, trois entreprises, quelques quartiers d'habitation périphériques
de Mornas mais aussi des infrastructures avec la ligne TGV Paris-Marseille et une station
d'épuration et des captages.

Les inondations par I'Aygues ou le Rieu Foyro sont fréquentes : les hauteurs d'eau restent
faibles et elles se développent davantage sur le secteur amont de la plaine (relativement fermé
par l'autoroute A7) et sa partie Sud. L'aval et les équipements cités sont jusqu'ici relativement
protégés.

Malgré un PPRI de I'Aygues (Aygues-Meyne-Rieu) qui interdit la construction, cette zone re-
présente manifestement un espace en mutation, de l'agriculture vers des équipements et des
habitations: la maitrise du processus sera variable suivant les dispositions prises, mais il ap-
parait iné¢luctable a la lecture de la situation actuelle et des pressions qui s'exercent sur ce site.

1.2.2 Lesiles de 1a Motte et de 1'Oiselet

Ces deux iles sont essentiellement agricoles avec un peu d'habitat diffus et quelques équipe-
ments de loisirs: elles ne présentent pas d'enjeux de développement importants mais leur
proximité de la ville d'Avignon leur confére un role de poumon vert pour I'agglomération. La
mise en eau éventuelle ne semble pas se heurter a des enjeux d'aménagement ou de gestion
significatifs; mais, méme rare, elle est susceptible de générer une réaction psychologique im-
portante. Il faut noter que l'ile de la Motte n'a pas été atteinte par la crue de 2003 contre toute
attente : ceci traduit certainement qu'une protection a ¢été installée par les résidents eux-
meéme.

1.3 Natura 2000

La mission a également noté qu'un périmetre Natura 2000 a été désigné le long du Rhone: ce
périmetre englobe la plupart des zones d'expansion des crues existantes (donc ne comprend
pas la zone de Piolenc-Mornas). Il n'existe pas au moment de notre mission de prescription,
le document d'objectifs n'étant pas élaboré en 1'absence d'une candidature de collectivité lo-
cale pour en assurer le portage.

Les principales espéces ayant conduit a la désignation sont des poissons (alose feinte et lam-
proie marine), des coléopteres, des papillons et des chauve-souris. Les milieux concernés par
la désignation, sont des formations herbacées de prairies, les foréts galeries sur les rives, et
les habitats aquatiques.

On peut penser qu'apres travaux ces especes et ces milieux pourraient étre peu impactés par
la mise en ceuvre du plan et I'évolution du régime des ZEC. La phase des travaux poserait
question, dans la mesure ou elle pourrait conduire a des perturbations localisées. En tout état
de cause, une étude d'incidences sera néanmoins indispensable, en préalable a tous travaux,
pour en mesurer la compatibilité avec 'objectif de préservation du site et prévoir, le cas
échéant, les compensations nécessaires.
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1.4 Synthese sur les enjeux territoriaux

Cet inventaire montre que les opérations envisagées dans le plan Rhone n'apporteraient que
peu de réponses aux situations locales. Les enjeux d'aménagement sont peu nombreux et
donc d'une vulnérabilité conduisant a des impacts moindres de crues relativement rares avant
méme tout rehaussement des protections. Quelques cas particuliers (protection de Comps,
zone de I'Ardoise, quartier des Marguilliers) pourraient cependant relever de réponses indé-
pendantes de la problématique du plan Rhone.

L'augmentation des occurrences prévues (La Motte et 1'Oiselet) ou la création de nouvelles
servitudes d'inondation semblent plus complexes, sinon sur le plan technique et économique
comme a Piolenc-Mornas, tout au moins psychologiquement et donc politiquement.

La mission a examiné le principe d'une mise en place des indemnités qui pourraient étre ser-
vies aux propriétaires des terrains inclus dans les zones de rétention temporaire des eaux de
crue nouvellement crées, tel que prévu par le code de I'environnement (L.211-12 VIII). Outre
la complication du dispositif a organiser, il est apparu trés rapidement qu'un tel processus ne
pouvait étre prévu au seul bénéfice des nouvelles zones susceptibles d'étre inondées, au risque
d'étre confronté a une demande concernant I'ensemble des zones inondables le long du cours
du fleuve. Une telle démarche non prévue par le code de l'environnement n'est pas raisonna-
blement envisageable.

De ce point de vue, d'aprés les informations transmises par les services territoriaux de I'Etat,
les travaux envisagés susciteraient des réactions contrastées des ¢lus des collectivités concer-
nées, qui vont des plus favorables 1a ou seraient résolus des problémes ponctuels en plus de la
meilleure protection des crues du Rhone a des oppositions 1a ou est envisagé une submersion
possible ou plus fréquente. Cette situation entraine de fait une extréme réserve des ¢élus des
collectivités supérieures (départements et intercommunalités) a prendre parti sur la question
et a fortiori pour s'engager dans une maitrise d'ouvrage d'un projet controvers¢.

D'une maniere a priori surprenante, le taux de croissance de la population des communes en
ZEC est proche des taux régionaux, ce qui laisse supposer, soit que I'on ait construit en zone
de coteaux, soit que 1'on ait construit en zone inondable. Cette derniere hypothese est confir-
mée par les visites de terrain.

La mission, a l'occasion de ses visites, a pu observer des constructions récentes dans les
zones inondables, qui ne paraissaient pas respecter de cotes minimales pour la hauteur des
planchers les plus bas. Il n'est pas possible a ce stade d'attribuer ce fait a une défaillance dans
le traitement des permis de construire ou a une démarche délibérée de constructeurs suivie
d'un laxisme dans le récolement des autorisations. Cette question ne figurait pas dans les ob-
jectifs assignés a la mission, mais celle-ci se doit d'appeler 'attention de 1'autorité compétente
sur une situation susceptible d'alourdir les effets des aléas, de conduire a des dégats coliteux
et de générer de nombreux contentieux, indépendamment de la décision de réaliser (ou non)
les travaux envisageés.

De manicre générale, indépendamment des effets hydrauliques des projets, la mission estime
enfin que 1'inondation moins fréquente des ZEC actuelles, objectif affiché de certaines collec-
tivités local, est un objectif susceptible d'entrainer des effets pervers. En effet, la raréfaction
des inondations ne pourrait qu'accroitre encore les pressions constatées en faveur de 1'urbani-
sation, alors que ces zones continueront d'étre inondables pour des crues relativement fré-
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quentes, aucune n'étant protégée contre la crue centennale. La mission émet donc des ré-
serves sur la réalisation d'un tel objectif.
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2 Les enjeux hydrauliques du projet

2.1 Historique du projet
2.1.1 Avant 2003

En 1993 et 1994, deux crues successives du Rhone ont mis fin a la longue période de relatif
calme hydrologique qui avait suivi les trés importantes crues de 1840 et de 1856. Pendant
cette période le Rhone a ét¢ méthodiquement aménaggé, a des fins de production d'énergie hy-
dro-¢électrique et pour faciliter la navigation. Pendant cette période est également intervenue
une trés nette réduction'* des zones inondables qui contribuent a 1'amortissement des crues a
l'aval.

L'élaboration d'une stratégie générale de réduction des risques est recherchée a partir de
1994, compte tenu des dégats (inondation de la Camargue, etc.) induits par les inondations de
1993 et de 1994. L'Etablissement public Territoire Rhone'® est chargé d'élaborer une étude
d'ensemble (dite étude globale Rhone, EGR). En 2003, le Cabinet HYDRATEC établit ainsi
pour le compte de ce maitre d'ouvrage des « Propositions préalables a la définition d'une stra-
tégie globale de réduction des risques dus aux crues du Rhone ».

Ce document de synthése recense les principales zones d'expansion des crues du fleuve. Il
considére ainsi que le débit de pointe des crues fortes (centennales) a Beaucaire pourrait étre
diminué en modifiant les déversoirs qui commandent 1'inondation de deux zones importantes
situées a l'aval de Montélimar, Caderousse et Vallabrégues. Pour chacune de ces zones, la
modification envisagée ne serait pas la rehausse du déversoir, mais la mise en place de déver-
soirs a seuils décalés, dont 1'un serait maintenu a sa cote actuelle, et 'autre a une cote située
quarante centimétres au-dessus. Pour la troisiéme zone d'expansion importante a l'aval de
Montélimar (celle de Donzére-Mondragon), I'EGR note des dysfonctionnements hydrau-
liques au remplissage, qu'il conviendrait de corriger sans modifier les seuils d'inondation. Ces
projets, qui restaient a mettre au point, n'auraient donc pas réduit la fréquence d'inondation de
ces zones, mais seulement leur dynamique de remplissage.

La remise en eau pour des crues tres fortes (millénnales) de la plaine de Piolenc, considérée
comme rurale bien que traversée par d'importantes infrastructures de transport (A7, TGV Mé-
diterranée), était également envisagée par ce document, sous réserve d'études complémen-
taires. L'objectif annoncé était d'améliorer la protection de la ville d'Avignon située immédia-
tement en aval.

2.1.2 Depuis 2003

Apres la crue de 2003, qui avait notamment inond¢ les quartiers nord de la ville d'Arles, 1'¢la-
boration d'un « plan Rhone » est engagée. En 2006, le pré-schéma du Rhone aval reprend le

' Les surfaces inondables pour une crue similaire a celle de 1856 ont été estimées a 120 000 hectares en 2003
contre 240 000 hectares en 1856 (source: Propositions préalables a la définition d'une stratégie globale de réduc-
tion des risques dus aux crues du Rhone, page 11)

5" Plus exactement, c'est I'Institution interdépartementale Rhone Sadne (IRS), créée en 1987 entre 13 départe-

ments riverains, qui a initié ce travail en 1998. L'IRS s 'est transformée en Territoire Rhone en 2001.
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projet d'optimiser la gestion des zones d'expansion des crues. La démarche, menée cette fois-
ci sous maitrise d'ouvrage de la DIREN Rhéne-Alpes (DIREN de bassin), se veut tout aussi
prudente, puisqu'il s'agit d'une « premiére approche'® », mais les objectifs évoluent.

Le nombre de zones d'expansion des crues a traiter s'accroit et passe a cing. Si 1'écrétement
des crues a Beaucaire est toujours visé, l'objectif central est d'amoindrir la crue exception-
nelle (millennale) et non plus la crue centennale. Les seuils de déversement seraient donc re-
levés pour chacune de ces zones, et la fréquence d'inondation réduite. C'est désormais la pro-
tection d'Arles, durement touchée par la crue de 2003, qui est d'abord recherchée, méme pour
les zones d'expansion situées bien plus loin, au nord de confluences significatives (La Du-
rance, La Céze, Le Gard et 1'Ardéche).

Ce projet est progressivement affiné avec le concours de la SOGREAH'"" (en tant qu'assistant
a maitrise d'ouvrage) et grice a des simulations hydrauliques réalisées par la CNR'® (Départe-
ment Eau Environnement). A l'issue de ces études et apres une concertation locale pilotée par
la DIREN de bassin, le nombre de zones d'expansion dont la fréquence d'inondation serait ré-
duite passe a huit, et le nombre de zones qu'il est envisagé de remettre en eau pour des crues
centennales (et au deld) a trois.

En résumé de 2003 a 2008, le projet a évolué:

en prévoyant une amélioration systématique de la situation des zones d'expansion exis-
tantes, qui seraient moins fréquemment inondées (et pour un plus grand nombre de zones:
on passerait de 2 zones a 8 zones);

- en évoluant d'un objectif d'intervention sur les crues centennales vers un objectif d'inter-
vention sur la crue exceptionnelle, qui par définition intervient extrémement rarement ( a
priori environ une fois par millier d'années en moyenne sur treés longue période);

- en déliant le lien de proximité antérieurement invoqué entre la création d'une nouvelle
zone d'expansion des crues (Piolenc) et la grande ville la plus proche (Avignon), au profit
d'un objectif géographiquement plus lointain (Arles).

A travers la (courte) histoire de ce projet, la mission observe donc un ré-équilibrage des inté-
réts en faveur des zones d'expansion des crues situées en amont. Cette évolution (a laquelle
la zone de Piolenc fait jusqu'ici exception) est conforme aux enseignements de I'histoire plus
longue, qui montre d'une mani¢re générale un rétrécissement des surfaces permettant en
amont l'expansion des crues (voir plus haut 2.1.1.), induisant en aval des niveaux de crue plus
¢levés méme pour des débits moindres. Cette évolution historique est illustrée par le position-
nement des reperes de crue apparaissant sur la Mairie de Comps (voir ci-dessous). L'évalua-
tion de l'opportunité de ce projet, en termes hydrauliques comme en termes économiques,
n'en est que plus essentielle.

Eléments pour une stratégie de gestion des crues du Rhone a I'aval de Montélimar, SOGREAH, juillet 2006,
pagell

Assistance technique pour la mise en ceuvre de la stratégie de prévention des inondations du Rhone et de ses
affluents, Analyse des scénarios d'optimisation des ZEC, SOGREAH, Analyse du scénario n°l et perspec-
tives (mars 2007) puis Analyse du scénario n°2 (janvier 2008).

Simulations de scénarios d'aménagement sur le Rhone entre Viviers et Beaucaire pour 1'optimisation de la
gestion des zones d'expansion des crues, CNR, février 2008 (voir en particulier les annexes)
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2.2 Les crues retenues comme représentatives

La portion du cours du Rhone entre Viviers et Beaucaire fait le lien entre 1'amont, au régime
hydrologique océanique et montagnard et le grand Delta, a 1'aval, qui subit les effets de 1'en-
semble des régimes hydrologiques possibles.

C'est dans cette zone en que le Rhone recoit ses derniers affluents importants, de régime cé-
venol (Ardeche, Ceze, Gard) et méditerranéen (Durance, Ouveze). Par ailleurs, les usines et
ouvrages de la CNR répartissent les débits entre des canaux de dérivation et le lit mineur du
fleuve fixé par ces aménagements, le Vieux Rhone. Deux de ces ouvrages peuvent d'ailleurs
étre considérés comme donnant des limites hydrauliques du projet de ZEC, au nord, 1'usine de
Donzére, au sud, celle de Vallabregues (figure). C'est donc une zone complexe et difficile a
traiter lorsqu'il s'agit de définir des aménagements hydrauliques destinés a moduler la propa-
gation d'une crue du nord au sud.

|
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L

Hllustration 5: Repéres de crue sur la mairie Comps,
commune située a la confluence du Gard et du Rhone.
On note que les crues historiques les plus importantes
(1840 et 1856) ont moins inondé la ville que les crues
les plus récentes : la réduction des zones d'expansion
des crues, les ruptures de digues en 1856 et les aména-
gements hydrauliques du XX siécle peuvent expli-
quer ce phénomene

L'assistant technique de la DIREN de bassin a choisi d'évaluer les scénarios de gestion des
ZEC par le biais d'un échantillon de douze crues jugées représentatives du régime du fleuve
dans cette zone : cinq crues récentes, observées et documentées (octobre 1993, janvier 1994,
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septembre 2002, novembre 2002, décembre 2003), deux crues historiques reconstituées
(1840 et 1856), et cinq crues dites « théoriques » (considérées comme représentatives en
moyenne des aléas a venir mais non observées ) reprises des scénarios de I'EGR. Le conseil
scientifique sur les inondations du Rhone réuni par la DIREN de bassin a globalement validé
cette démarche'. Cet échantillon de crues est décrit dans le tableau ci-dessous.

! Réunion du 14 septembre 2006
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N° Type Description Débit a Beaucaire

1 Q1000 Crue générale théorique (reprise de EGR) 14 190 m’/s
2 Type 1840 Crue générale ajustée aux observations de 1840 (re- | 12 700 m*/s
prise de 'EGR)
3 Type 1856 Crue générale ajustée aux observations de 1856 (re- | 12 440 m’/s
prise de 'EGR)
4 12 000 Med Reprise de I'EGR : crue méditerranéenne. 12 440 m’/s
5 Décembre 2003 Crue observée 11 920 m’/s
6 Octobre 1993 Crue observée 9530 m’/s
7 Janvier 1994 Crue observée 10 650 m’/s
8 Novembre 2002 Crue observée 10 000 m*/s
9 Septembre 2002 Crue observée 10 240 m*/s
10  Majeure Ardéche Crue cévenole théorique avec 1'Ardéche en crue cen- | 8 560 m’/s

tennale (repris de 'EGR)

11 Majeure Durance Crue méditerranéenne théorique avec la Durance en | 10 920 m?/s
crue centennale (reprise de 'EGR).

12 Majeure Durance 2 Variante de la précédente avec décalage de la crue de 10 840 m’/s
la Durance.

Ces douze crues sont traitées avec un modéle unique, développé par la CNR™, et calé sur les
crues observées. Pour celles-ci on dispose donc de débits calculés compatibles avec les er-
reurs de mesure, mais qui ne sont en aucun cas de nouvelles évaluations de ces crues histo-
riques. Ainsi calé, le modéle peut reconstituer les crues de 1840 et 1856 et simuler les autres
cas. Les résultats des douze simulations sont donc liés au modele et ne peuvent étre utilisés
qu'en mode relatif, c'est a dire pour comparer les débits avant et aprés les aménagements en-
visagés, ce qui est d'ailleurs 1'objet des études.

Les comparaisons entre I'avant et l'aprés ne sont donc représentatives que de 'effet des amé-
nagements sur les douze cas simulés et uniquement ceux-ci. En revanche, il n'est pas exclu
que cette méthode laisse de coté des cas qui pourraient conduire a d'autres scénarios de ges-
tion des ZEC, notamment en ce qui concerne le nord de la zone, en cas de combinaisons non
envisagées de crues des affluents.

Le probléme posé est celui du controle d'une onde de crue sur un parcours ou sont réparties
des sources notables de perturbations que sont les affluents du fleuve. La méthode suivie,
quoique qu'utilisant des outils scientifiques éprouvés, ne peut donc couvrir l'ensemble des
possibles. C'est sa limite. Il faut 'avoir a I'esprit lorsqu'on en analyse les résultats.

» Simulations de scénarios d'aménagement sur le Rhone entre Viviers et Beaucaire pour l'optimisation de la

gestion des zones d'expansion des crues, CNR, février 2008
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2.3 Les incidences hydrauliques en aval

Les analyses du scénario n°2 préparées par CNR et SOGREAH?' exposent les conséquences
des aménagements projetés sur les débits en aval, pour chacune des douze crues décrites ci-
dessus. On peut les résumer ainsi :

Si les pointes de crues en aval (Beaucaire) sont écrétées pour les crues trés importantes (su-
périeures a celles de 2003), objectif affiché du projet, elles sont aggravées pour les crues in-
termédiaires (1993, 1994, 2002). Par ailleurs, dans tous les cas, on observe une accélération
significative de la montée des eaux.

Plus précisément, l'effet des aménagements proposés, sur les écoulements en aval en cas de
crue exceptionnelle, avancé comme objectif central du projet, est significatif en termes de dé-
bit. Le débit maximal est ainsi réduit d'environ 600 m?*/s a Beaucaire, soit — 4%, mais cette ré-
duction se fait au prix d'une montée en crue accélérée (les débits de 7500 m3/s et de 12500
m3/s sont par exemple atteints 3 et 6 heures plus tot que dans la situation actuelle), ce qui
pourrait avoir des incidences défavorables en termes de gestion de crise.

On retrouve des résultats similaires, bien que plus modestes (écrétement de I'ordre de 200
m3/s soit - 1,6%) pour une crue équivalente a celle de 1840 ou a celle de 1856. Pour la crue
de 2003, enfin 1'écrétement en aval est un peu plus marqué (300 m3/s, soit - 2,5%), au prix
d'une accélération également plus marquée de la montée en crue (le débit de 11000 m3/s est
atteint 10 heures plus tot que dans la situation actuelle).

Les débits de crue a l'aval sont peu modifiés pour les crues équivalentes a celles de 1993 et
novembre 2002, mais l'accélération de la montée en crue persiste.

Les crues équivalentes a celles de septembre 2002, ou a une crue majeure de I'Ardéche ou de
la Durance sont légeérement aggravées a l'aval (de l'ordre de plus 150 m3/s). Mais la crue
équivalente a celle de 1994 est significativement aggravée, avec un débit en aval accru (plus
450 m3/s soit +4%), et une accélération de la montée en crue (2 heures pour un débit de
9000m3/s).

2.4 Les travaux sur le lit mineur a Donzére

Les travaux envisagés pour la zone d'expansion de Donzere-Mondragon méritent une particu-
liere attention: il s'agirait d'intervenir sur des aménagements mis en place dans le lit mineur
du Rhoéne au cours du XIXeme siécle , les casiers Girardon, qui visaient a réduire la largeur
des écoulements en vue de faciliter la navigation. Ce dernier objectif n'est plus d'actualité, le
Rhone étant ici aujourd'hui doublé par un canal utilisé pour la navigation”. Techniquement
les pieux (ou épis) implantés en bordure du lit mineur seraient 6tés, en espérant que le fleuve
mobilise ensuite de lui-méme les matériaux accumulés depuis plus d'un siécle par ces obs-
tacles. Les problémes susceptibles d'€tre posés par la reprise du transport de ces matériaux, en
particulier une éventuelle re-mobilisation des PCB inclus dans les sédiments, ne sont pas a ce
stade évoqués.

2! Assistance technique pour la mise en ceuvre de la stratégie de prévention des inondations du Rhone et de ses

affluents, Analyse des scénarios d'optimisation des ZEC, SOGREAH, Analyse du scénario n°2 (janvier
2008).

22 Le Rhone est en ce cas appelé « Vieux Rhone »
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Une expérimentation de méme nature, mais a échelle plus réduite et dans un autre cadre juri-
dique, est par ailleurs prévue de la part de la C.N.R., sur des aménagements similaires posi-
tionnés légerement plus en amont (Bourg-les-Valence et Montélimar). Mais le calendrier de
mise en ceuvre des travaux a Donzére, supposé inclus dans le contrat de projets 2008-2013,
n'attendrait pas les résultats de cette expérimentation.

A Donzére cet aménagement (non prévu en 2003 a 'EGR) serait associ¢ a une remise en
ordre du réseau de digues commandant I'entrée des eaux dans la zone d'expansion des crues
existante, des dysfonctionnements étant observés. Cette remise en ordre était déja prévue en
2003 a I'EGR; mais a la différence des projets de 2003 I'aménagement du lit mineur prévu au-
jourd'hui conduirait a une baisse de la ligne d'eau, le remplissage de cette zone serait ainsi re-
tardé”.

Pour cette zone, les aménagements envisagés dans le lit mineur contribueraient de maniere
importante a l'accélération en aval de la montée des eaux relevée plus haut, compte tenu de la
surface de cette zone d'expansion (plus de 10000 hectares), et du fait qu'elle ne serait plus
mobilisée pour la gestion des crues méditerranéennes du Rhone (par exemple pour les crues
équivalentes a celles de 1994 et de 2003).

Cette zone est située pres de 100 kilométres au nord du delta que 1'on cherche a protéger dans
I'aménagement proposé€. Le calage des paramétres en commandant le remplissage s'avere
d'autant plus délicat que des affluents significatifs (en termes de débit en crue) viennent se
joindre au Rhone sur ce parcours: 1'Ardéche, la Céze, la Durance et le Gard™.

Cet aménagement est estimé au total a 25 millions d'euros, chiffre qui doit étre considéré
avec prudence compte tenu de I'absence a ce stade d'un projet technique €laboré. La rentabili-
té économique annoncée est médiocre, il semble méme probable aux yeux de la mission
qu'elle se révelera défavorable lorsque les méthodes employées auront €té corrigées (voir par-
tie 3).

2.5 Impact sur la ligne ferroviaire a grande vitesse

La ligne a grande vitesse (LGV) Paris-Marseille traverse en remblai sur plusieurs kilomeétres
la plaine de Piolenc, qu'il est envisagé d'inonder pour la crue centennale du Rhone. Cette
plaine est inondable par des affluents du Rhone (Aygues et Rieu Foyro). Le remblai ferro-
viaire est congu comme transparent au plan hydraulique, transparence qu'il conviendrait de
vérifier dans I'hypothése d'une inondation par le Rhone.

Mais c'est d'abord la stabilit¢ du remblai lui-méme, ainsi que des ouvrages d'art, qui devra
étre vérifiée, selon des indications obtenues de la part des services d'ingénierie de la SNCF
qui ont congu cette voie. La constitution du remblai en matériaux inondables™ a en effet été

# L'ensemble de ces opérations aboutirait pour la crue de 2003 a une baisse de la ligne d'eau de 70 cm (au nord

de la zone) a 30 cm (au sud), retardant ainsi le remplissage de la zone d'expansion (source: Simulations de
scénarios d'aménagement sur le Rhone entre Viviers et Beaucaire pour l'optimisation de la gestion des zones
d'expansion des crues, CNR, février 2008, rapport page 28)

24

6575 m3/s en cas de crue majeure de I'Ardéche, 2500 m3/s en cas de crue de type septembre 2002, 5000 m3/s
en cas de crue majeure de la Durance, 6560 m3/s en cas de crue de type septembre 2002

¥ Le remblai en zone inondable comprend moins d'éléments fins susceptibles de migrer pendant 1'inohndation,

entrainant un rique de tassement différentiel
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réalisée jusqu'au niveau jusqu'ici attendu des plus hautes eaux (crue centennale de I'Aygues
plus une marge de sécurité de 1'ordre de 50 centimeétres). Dans 1'hypothése ou le niveau du
Rhone en crue serait supérieur, le comportement de la LGV pourrait ne plus étre satisfaisant,
et un impact sur la sécurité de la ligne serait possible®.

Selon des données issues de 1'étude de faisabilité engagée par la DIREN de bassin®’, la diffé-
rence de niveau entre I'état actuel et I'état aménagé pourrait atteindre 70 centimétres le long
de certaines parties du remblai ferroviaire, pour une crue du Rhone de type 2003 (sensible-
ment centennale). Ce chiffre significatif ne peut cependant permettre a lui seul de conclure,
mais il impose la plus grande prudence tant que des vérifications détaillées, selon des hypo-
theéses diversifiées incluant des comparaisons avec la limite effective de constitution des rem-
blais en matériaux inondables n'a pas ét¢ méticuleusement faite avec le concours de RFF (ou
de son prestataire ingénierie qu'est ici la SNCF).

Si le niveau d'inondation envisagé ne permettait pas d'assurer la sécurit¢ de la LGV, ce ni-
veau pourrait évidemment étre revu a la baisse. Mais cette révision entrainerait ipso facto une
baisse des quantités stockées dans la zone d'expansion, limitant en méme temps 1'intérét hy-
draulique du projet.

2.6 Appréciation d’ensemble sous I'angle hydraulique

Sans méme faire intervenir a ce stade les situations locales (voir partie 1) ni les éléments éco-
nomiques (voir plus loin partie 3), la mission confirme les réserves explicites qu'elle a déja
été amenée a formuler au regard de ce projet.

La raison principale en tient au choix de 1'objectif central proposé, celui d'écréter la crue ex-
ceptionnelle, en accordant une moindre attention aux crues moins fortes qui sont aussi plus
fréquentes. D'une manicre générale, il serait en effet paradoxal de prétendre préparer parfaite-
ment une crue extrémement peu probable, sans s'assurer au préalable d'un fonctionnement ad-
missible pour des crues, qui peuvent étre jusqu'a vingt fois plus fréquentes.

Ce choix n'est d'ailleurs pas homogéne avec ceux qui sont préconisés par le MEEDDM pour
la préparation des plans de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI)*, pour les-
quels les principaux aléas et les objectifs doivent étre calés sur la crue centennale (ici sensi-
blement la crue de 2003), ou sur la crue de référence historique connue si celle-ci est supé-
rieure (ici la crue de 1856)%.

% Selon les éléments recueillis auprés des services d'ingénierie de la SNCF, la tolérance sur la stabilité de la

voie ne peut dépasser 2 mm en exploitation

7 Etude approfondie des conditions d'inondation de la plaine Mornas-Piolenc-Orange et notamment des condi-

tions de remise en eau de cette plaine par les crues rares du Rhone, Mise en place du déversoir sans mesure
compensatoire, document de travail, février 2009

% La mission convient que 1'établissement d'un PPRi est une opération différente de celle de la préparation d'un

projet hydraulique, mais elle considére qu'au cas d'espéce un raisonnement de méme nature doit ici s'appli-
quer

¥ Ces mémes recommandations conseillent de vérifier en complément qu'en cas de crue exceptionnelle les

risques de rupture de digues sont écartés (par des déversements contrdlés,...) et que les services publics indis-
pensables a la gestion de la crise (centres de secours,...) ne sont pas immobilisés
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Pour déterminer les objectifs a assigner a I'expansion des crues, il serait plus approprié, selon
la mission, d'identifier d'abord toutes les crues représentatives susceptibles de poser de sé-
rieux problémes a l'aval de ces zones: les crues de type 1993 ou 1994 dont l'occurrence est
moins que centennale en font par exemple partie actuellement; puis de rechercher des amélio-
rations significatives du fonctionnement hydraulique en commencant par les plus pro-
bables de ces crues. Il convient en outre de bien garder a I'esprit que la formation des crues
reléve de phénoménes naturels aléatoires qu'on ne peut pas prétendre définir parfaitement a
l'avance: la solution a retenir doit donc répondre a un critére de robustesse (au sens scienti-
fique du terme), lui permettant de faire face a des situations différentes de celles modélisées.

A l'inverse, dans le projet envisagé, la référence centrale a la crue exceptionnelle aboutit a
une sous-utilisation des zones d'expansion pour les crues plus fréquentes dés le type 2003, les
seuils de déversement étant alors calés trop haut.

Ce choix s'accompagne, pour presque toutes les crues étudiées, d'une accélération de la
phase de montée des eaux, dont l'incidence sur l'exécution des plans communaux de sauve-
garde ne semble pas avoir été envisagée (alerte, mise en sécurité des personnes,...).

Ce choix n'est pas mis en relation avec la réalité des dangers prévisibles pour les personnes
en aval. Contrairement a une approche ressentie, les interventions visant a réduire 1'aléa ont
en général peu d'effets prévisibles sur les accidents de personnes, compte tenu de la modicité
de leurs résultats (ici, au mieux, une diminution des débits de 2 a 4%). En ce qui concerne le
delta du Rhone que cet aménagement des zones d'expansion est censé protéger, le réalité au-
jourd'hui est que certaines des protections de fait, derriere lesquelles des populations nom-
breuses vivent, sont fragiles, peut-étre des les crues équivalentes a celles de 1993 ou 1994
(remblai ferroviaire entre Tarascon et Arles®), et méme pour des crues encore inférieures
(digues du Petit Rhone).

Tant que cet état de fait perdurera, il est donc totalement exclu, selon la mission, d'intervenir
en accroissant des risques déja significatifs. Lorsque ces protections auront été améliorées,
les interventions, devenues possibles (voir plus loin), devront néanmoins continuer a étre ca-
1ées sur la réalité des situations concretes en aval.

3 Expertise du schéma de protection contre les crues du secteur de Tarascon-Arles, partie technique, page 36
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3 Evaluation économique du projet

Les études menées par l'assistant technique de la DIREN incluent un volet économique® des-
tiné¢ a évaluer le gain, en termes de dommages évités, apporté localement par la mise en
ceuvre du scénario de gestion des ZEC. Cette initative peu fréquente doit étre saluée. Comme
dans le grand Delta, 1'é¢tude concernant les ZEC utilise le modéle mis au point dans le cadre
de I'EGR, en le calant a partir des dégats observés lors de la crue de 2003.

Sans entrer dans le détail, rappelons qu'il s'agit d'un mode¢le a casiers (éléments du calcul hy-
draulique) dont les résultats sont agrégés sur des cellules définies par une méme occupation
des sols et un méme niveau d'aléa. Ce travail est réalisé pour trois crues caractéristiques
(Q1000, Q100, Q30). On en déduit une relation entre la fréquence de la crue et le dommage, qui
permet in fine de calculer un dommage moyen annuel sur une durée de mille ans. Ceci n'est
possible que par l'existence d'une base de donnée détaillée des enjeux permettant la quantifi-
cation de ceux-ci a I'échelle des casiers, base de données établie dans le cadre de I'EGR.

C'est ainsi que le colit moyen annuel des inondations dans la situation actuelle est estimé a
11,5 M€, qui serait ramené a 7,3 M€ par an par la mise en ceuvre du scénario des ZEC, dont
le colt est estimé a 51 M€, soit 12 équivalents années de gains potentiels™.

Si l'on acceptait les hypotheses, ces résultats seraient acceptables. Mais les hypothéses elles-
mémes et la méthode employée appellent a la plus grande prudence. Les enjeux sont estimés
constants, correspondant a la situation de 2003, approximation qui a des limites évidentes
lorsqu'on se projette sur mille ans! Rappelons en effet (voir partie 1) que dans plusieurs de
ces zones d'expansion des crues, le développement de 1'urbanisation est déja significatif pour
des durées bien plus courtes (se comptant en années), et que la moindre inondation de ces
zones risquerait d'y accroitre encore les surfaces baties.

Ensuite, I'hypothese d'enjeux répartis de fagon homogene dans chaque casier masque les dis-
parités fines d'occupation, qui sont importantes pour le projet, ce qui amene a penser que la
méthode utilisée n'est pas adaptée a 1'échelle fine des problémes posés au sein de chaque
ZEC.

Par ailleurs, aucun lien n'est fait avec le grand Delta, alors que le projet des ZEC est présenté
comme un ¢lément de la protection de celui-ci contre les crues exceptionnelles. Il est ainsi
tout a fait paradoxal de constater que les dégats évités en aval, objectif annoncé comme cen-
tral pour le projet, ne sont méme pas pris en compte: tout se passe comme si le projet analysé
se réduisait a une moindre sollicitation des ZEC, sans aucune conséquence économique en
aval, positive (dégats réduits pour la crue exceptionnelle) ou négatives (dégats aggravés pour
des crues intermédiaires).

Enfin, en termes de méthode, on peut noter que les colits de projet n'incluent ni la mainte-
nance des ouvrages a construire, ni d'analyse de défaillances des ouvrages. Aucune actualisa-

3! SOGREAH, mai 2008 : Analyse économique du scénario d'optimisation des ZEC entre Viviers et Beaucaire

— Rapport 4240589 R19 V3

2 La méme méthode est utilisée dans le grand Delta pour quantifier le gain apporté par le dispositif de protec-

tion contre les crues entre Tarascon et Arles.
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tion des colits n'est employé€e, ce qui aboutit a sur-évaluer nettement I'importance des futurs
dégats évités, a comparer aux colts actuels du projet™.

C'est pourquoi la mission, si elle note le résultat de 1'étude, ne 1'integre pas dans son argumen-
taire. Elle estime que l'analyse économique devrait étre reprise pour chaque aménagement du
scénario, pour étre adaptée a 1'échelle réelle des enjeux, en se projetant a des échelles de
temps plus réalistes, que 1'on peut estimer a quelque soixante ans™.

3 L'emploi d'un taux de 4%, correspondant aux actuelles recommandations, réduit de plus de moitié le cofit ac-

tualisé de dépenses annuelles constatées pendant 60 ans.

¥ Selon des informations rapportées a la mission, de tels projets sont évalués sur une durée de 50 a 70 ans au

plan internatuionnal
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4  Les éléments juridiques a prendre en compte

4.1 Les champs juridiques a expertiser

Les questions juridiques a traiter dans le cadre de la préparation du projet d'optimisation de la
gestion des zones d'expansion des crues du Rhone sont multiples. Certaines sont relativement
classiques, telles celles précisant la responsabilité pénale des décideurs publics ou les condi-
tions d'autorisation par le préfet d'ouvrages hydrauliques en application du code de I'environ-
nement; il convient cependant de les rappeler.

D'autres questions juridiques sont plus complexes, au point de ne correspondre a aucun préceé-
dent identifié¢ par la mission. Il en est par exemple ainsi de celles qui correspondent aux deux
formulations suivantes:

- peut-on sur un méme linéaire du fleuve concéder un aménagement hydroélectrique, et au-
toriser en méme temps une collectivité publique (syndicat de collectivités locales, voire
Etat lui-méme) & réaliser un aménagement hydraulique? Et dans ce cas, comment articuler
ce qui reléve de la responsabilité du concessionnaire, de celle de 1'autorité concédante, de
celle du maitre d'ouvrage hydraulique, et de celle de 1'Etat qui délivre I'autorisation au titre
du code I'environnement? Cette derniere question peut avoir une importance pratique ma-
jeure en cas de crue, si des dégats importants sont constatés. Un risque financier existe au
titre de la responsabilité civile des acteurs (ou de la responsabilité administrative en ce qui
concerne les collectivités publiques), et leur responsabilité pénale peut étre également re-
cherchée en cas d'atteinte aux personnes physiques. Rappelons en effet que les inonda-
tions d'Arles en 2003 ont induit un contentieux encore en cours pour lequel les indemnités
réclamées dépassent le milliard d'euros, et que les inondations mortelles postérieures en
France a 1999 (Aude) ont toutes initi€¢ un contentieux pénal.

- Peut-on sur ce méme linéaire de fleuve confier a un unique opérateur (en I'occurrence la
C.N.R. pour le Rhone) les responsabilité¢ de concessionnaire (au titre de la production hy-
droélectrique) et celles de maitre d'ouvrages de lutte contre les inondations? Et dans ce
cas, qui préside aux inévitables arbitrages entre ces deux types d'objectifs non toujours ai-
sément conciliables, et comment articule-t-on au plan juridique la double responsabilité de
I'Etat, en tant que concédant, et en tant que responsable de la police des eaux qui autorise
la réalisation de ces ouvrages?

Pour traiter ces deux ensembles de questions, 1'accompagnement de la mission par une exper-
tise juridique, initialement envisagé, n'a pu a ce stade étre retenu. Aussi la mission se limitera,
pour ces deux derniers points, a rechercher une formulation correcte des questions posées et a
esquisser des pistes de réponses. Celles-ci pourront étre précisées par une expertise juridique
complémentaire si I'opportunité en est reconnue, ce complément n'étant pas urgent si I'on suit
les recommandations proposées par ce rapport. L'ensemble de ces deux questions est précédé
d'une bréve présentation du cadre juridique établi pour I'aménagement de la vallée du Rhone.

4.2 Le code de I'environnement

Depuis la premicre loi sur I'eau (1992), tout aménagement significatif des écoulements en lit
majeur est soumis a une procédure d'autorisation préfectorale. En application du code de I'en-
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vironnement, le préfet doit a ce titre vérifier l'intérét de I'opération projetée, au regard d'une
vingtaine de critéres cités a l'article L.211-1 II du code de I'environnement, parmi lesquels
s'inscrivent la sécurité civile et la protection contre les inondations. Jusqu'au 29 décembre
2006, la loi n'imposait pas au préfet une hiérarchisation prédéterminée entre ces différents cri-
téres, mais la pratique des services de police des eaux ainsi que des textes de rang juridique
inférieur (SDAGE pour le bassin du Rhéne, par exemple) ont conduit les services de 1'Etat &
tendre a refuser toute altération des lignes d'eau en crue, afin d'éviter toute aggravation des
risques d'inondation en aval. Cette attitude était justifiée par le contexte historique antérieur
de forte réduction des zones d'expansion des crues (voir plus haut 2.1.2.); mais au plan juri-
dique le préfet disposait cependant d'une large marge d'appréciation en ce qui concernait la
hiérarchie entre ces différents critéres.

Depuis la derniére loi sur I'eau datée du 30 décembre 2006, il n'en est plus de méme, puisque
la 10i* a défini les critéres qu'il convient de respecter en priorité en vue d'une gestion équili-
brée et durable de la ressource en eau: en particulier les exigences de la sécurité civile doivent
étre désormais appréciées de facon prioritaire au regard des exigences de la protection contre
les inondations.

Les incidences de cette modification législative sont importantes en ce qui concerne les arbi-
trages d'intéréts entre les ZEC situées a 'amont de la vallée du Rhone, ou le risque d'atteinte a
la sécurité civile est réduit malgré une moindre protection contre les inondations, et les zones
habitées en aval proches de digues (voire de remblais qui ne sont pas des digues a proprement
parler, comme entre Tarascon et Arles), ou les risques d'atteinte a la sécurité des personnes se-
raient réels en cas de rupture de ces protections. Au cas d'espéce et contrairement a la ten-
dance constatée dans 1'évolution du projet ces derniéres années (voir plus haut, partie 2.1.2.),
la loi oblige d'abord a se préoccuper de la sécurité en aval.

Pour les aménagements a venir, le maitre d'ouvrage devra donc prouver en priorité que la sé-
curité civile est améliorée, et le préfet doit le vérifier avant de donner 1'autorisation adminis-
trative correspondante.

4.3 La responsabilité pénale

En France, en application directe du code pénal (article L121-2), I'Etat est la seule personne
morale qui ne puisse étre reconnue pénalement responsable. La responsabilité publique sus-
ceptible d’étre recherchée au plan pénal en ce qui concerne 1'Etat se limite donc a celle des
personnes physiques. Celle qui nous intéresse au cas particulier des risques d’inondation
¢tant d’abord celle des décideurs publics.

Celle-ci est définie dans le code pénal sous une rédaction stabilisée depuis la loi du 10 juillet
2000 (dite Loi Fauchon) tendant a préciser la notion de délits non intentionnels. Méme si la
jurisprudence est limitée en ce qui concerne I’application de cette dernicre loi, la plupart des
commentateurs considérent que le 1égislateur, en voulant encadrer la multiplication des pour-
suites contre les décideurs publics (élus ou fonctionnaires), a retenu une approche restrictive
des délits pouvant étre incriminés.

Il ne s’agit ici que des catastrophes attentatoires aux personnes humaines, ayant entrainé dé-
ces ou blessures. Il convient aussi bien évidemment de mettre de coté, en ce qui concerne ce

» L211-111CE
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rapport, les délits intentionnels, c'est-a-dire mis en ceuvre avec 1’intention de nuire, que I’on
imagine mal associés a I’action de décideurs publics dans le cadre d’actions de prévention
des inondations. Le champ des investigations se limite donc aux délits non intentionnels.

Ce n’est que dans le cas ou le décideur public serait directement responsable du dommage a
autrui que sa responsabilité peut étre recherchée sur le fondement d’une exécution (ou non)
des diligences normales, ou d’une faute d’imprudence ou de négligence de sa part, en fonc-
tion des compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il dispose (article L121-3
3% alinéa du code pénal).

Il est difficile de déterminer a I’avance ce que le juge considérera a postériori comme une
faute directe. Retenons simplement que le lien logique de cause a effet entre la négligence et
les dommages doit étre suffisamment établi pour étre considéré comme direct. En matiére
d’inondations, si I’on imagine a la rigueur qu’une trés mauvaise consigne de gestion de crise
(ou une mauvaise manceuvre d'un ouvrage mobile, de vannes, etc.) puisse étre éventuelle-
ment reconnue in fine comme cause directe, un tel lien direct semble difficilement envisa-
geable en matiere de prévention : le fait d’avoir exécuté (ou non) certains travaux préventifs
pourrait-il étre considéré comme directement responsable d’une inondation pour laquelle les
¢léments naturels (pluie, etc.) sont des facteurs majeurs ?

Il n’en est pas de méme en ce qui concerne la responsabilité indirecte des décideurs publics,
qui couvre a priori un champ beaucoup plus large de situations concretes. Mais les condi-
tions définies par le 1égislateur encadrant un tel engagement de responsabilité sont ici beau-
coup plus restrictives, deux cas seulement sont limitativement prévus par le code pénal (ar-
ticle L121-3 4éme alinéa) issu de la loi du 10 juillet 2000 :

1. le cas d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particuliere de pru-
dence ou de sécurité prévue par la loi ou le réglement. Ces précisions limitent le
champ d’application de ces dispositions, en matiére de prévention des inondations,
aux cas ou un décideur public prendrait des libertés manifestes par rapport a des dis-
positions ayant valeur réglementaire (ou législative), par exemple en enfreignant
sciemment un PPRi (plan de prévention des risques naturels d’inondation) ou en vio-
lant de manicre délibérée les obligations de controle des digues prévues par le décret
n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif a la sécurité des ouvrages hydrauliques. On
peine en revanche a identifier quels textes réglementaires ou législatifs édictant des
obligations particuliéres de prudence ou de sécurité seraient enfreints dans le cas ou
des travaux de prévention seraient différés ou non réalisés®.

2. Le cas d’une faute caractérisée (1) exposant autrui a un danger d’une particuli¢re gra-
vité (2) que le décideur personne physique ne pouvait ignorer (3). Ces trois conditions
sont cumulatives.

La encore, la mission se saurait se substituer au juge pénal en définissant a priori ce que
pourraient recouvrir ces trois conditions en matieére de prévention des inondations, alors que
le juge ne se prononce qu’au cas d’espece et a postériori. La lettre de mission demande toute-
fois un avis, que la mission formulera avec prudence. Aux yeux de la mission, le fait de ne
pas mettre en ceuvre des travaux dont ’utilité est discutée (c’est le cas du projet d’optimisa-

3% En toute logique le cas ou des travaux seraient prescrits par un PPRi a une collectivité mais non exécutés
pourrait faire exception, mais a la connaissance de la mission ce cas n’a pas eu de précédent en France
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tion de la gestion des zones d’expansion des crues, en tous cas de la part de la mission) ne
saurait €tre reproché au décideur public, la faute (2 supposer qu’elle existe) ne serait pas ca-
ractérisée. On imagine difficilement qu’elle soit en outre reconnue d’une particuliere gravité,
compte tenu de l'impact limité des aménagements envisagés (voir plus haut).

A D’inverse, on pourrait s’interroger en cas d’accident sur la qualification qui pourrait accom-
pagner la mise en ceuvre rapide en 1’état de ce projet, dans la mesure ou celui-ci pourrait ex-
poser certaines populations mal protégées a un risque accru de rupture de digue, avant que la
procédure réglementaire devant en vérifier la stabilité ait €té mise en ceuvre.

Les principes sur la base desquels la responsabilité de la compagnie Nationale du Rhone
(CNR) ¥ pourrait étre recherchée ne sont pas différents, a deux précisions prés :

- la responsabilité pénale de la C.N.R., personne morale, pourrait étre recherchée ;

- la responsabilité de la C.N.R. devrait s’apprécier différemment selon que cette com-
pagnie initierait elle-méme des travaux ou bien si elle en assurait seulement I’exécu-
tion apres une décision explicite des pouvoirs publics.

Une distinction nette doit enfin étre faite entre une éventuelle reconnaissance de responsabili-
té pénale in fine et la mise en ceuvre des moyens qui permettent (ou non) de 1’établir.

En cas d’accident grave de personnes (en particulier en cas de déces) li¢ a des défaillances
(méme supposées) de I’action des responsables publics ou des grandes entreprises, le recours
a la procédure pénale tend aujourd’hui a se généraliser®™. La raison principale semble tenir au
souhait des familles des victimes de savoir si des fautes ont été commises, et de la difficulté
qu’elles auraient a faire établir ces fautes par d’autres moyens d’investigation.

Si la procédure pénale une fois en route semble mettre en cause tel ou tel personne physique
ou morale, il est de la responsabilité du juge d’instruction de mettre cette personne en exa-
men. Cette procédure peut étre méme de I’intérét de la personne mise en cause, dans la me-
sure ou cela lui permet de bénéficier de I’assistance d’un avocat ayant acces au dossier et sus-
ceptible de demander des investigations complémentaires.

Le fait que le code pénal entoure la reconnaissance de la responsabilité d’une personne (prin-
cipalement un décideur public en ce qui concerne ce rapport) de conditions restrictives ne
saurait donc étre confondu avec la prévention d’une éventuelle mise en examen, dont le
champ d’application est sensiblement plus large. Compte tenu de la médiatisation parfois as-
sociée a une mise en examen, cet état de fait peut de révéler dissuasif.

4.4 Le cadre juridique employé pour I'aménagement du Rhone

L'aménagement de la vallée du Rhone, décidé immédiatement apres la premiére guerre mon-
diale, résulte de la loi du 21 mai 1921. Mais c'est seulement aprés la seconde guerre mondiale
que furent engagés les travaux de la premiére des douze « chutes» aménagées (Donzere-
Mondragon). Les objectifs assignés a cet aménagement se limitaient en 1921 a la production
d'énergie ¢électrique et a la navigation. Les objectifs agricoles (irrigation, assainissement, em-
plois) ont été ajoutés par voie législative (ordonnance) en 1945.

37 La lettre de mission mentionne explicitement ce point

¥ A la connaissance de la mission, les inondations mortelles de I’ Aude en 1999 sont les derniéres a ne pas avoir
été suivies d’une procédure pénale
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A noter donc que la lutte contre les inondations par une amélioration des écoulements, corres-
pondant a une sensibilité plus contemporaine, n'a pas été inscrite au rang de ces objectifs. La
compagnie nationale du Rhone, concessionnaire depuis 1'origine, a maintenant le statut de so-
ciété anonyme d'intérét général soumise a un régime particulier, la majorité des actions étant
détenue par le secteur public (au sens large: collectivités, Caisse des dépots et consignations,
etc.).

Chaque chute a été congue dans I'objectif d'aboutir en crue a un fonctionnement presque équi-
valent a 1'état antérieur (principe de transparence). Une différence significative toutefois: des
sites industrialo-portuaires (SIP) ont ét¢ aménagés le long du fleuve, assortis d'une protection
trés élevée (millennale) contre les crues; une protection allant jusqu'a ce niveau a aussi été
employée le long de certains canaux. Ce choix, ainsi que la longue période de relatif calme
hydrologique constaté dans la vallée du Rhone jusqu'en 1993 ont pu laisser croire a certains
riverains que le fleuve avait ét¢ dompté. Pourtant bien des zones d'expansion des crues anté-
rieures ont été maintenues, leur remplissage et leur ré-essuyage étant commandés, selon le
cas, par des ouvrages (digues déversantes, siphons,...) relevant de la C.N.R. ou de divers syn-
dicats ou propriétaires locaux.

La garantie d'un fonctionnement proche de celui qui prévalait avant la construction des ou-
vrages est établie en droit par la combinaison d'un décret spécifique a chaque chute et qui en
déclare 1'utilité publique®, et du cahier des charges spécial qui lui est associé. Ce dernier do-
cument fixe les lignes d'eau en crue.

4.5 L'hypothese d'une maitrise d'ouvrage d'une collectivité pu-
blique

La premiere hypothése a examiner est celle d'un aménagement qui serait réalisé par les collec-
tivités territoriales ou leur groupements, conformément a l'article L.211-7 du code de I'envi-
ronnement. Cette orientation correspond aussi au code des collectivités territoriales (article
2212-2 5°) qui spécifie que les communes (ou les syndicats auxquelles elles adhérent) doivent
notamment « prévenir, par des précautions convenables...les inondations ».

Il ne semble pas a la mission que la concession a la CNR de la production d'énergie électrique
et la navigation sur une partie du Rhone ait altéré le principe de cette responsabilité, comme
d'ailleurs il ne semble pas que les aménagements divers susceptibles d'affecter les écoule-
ments dans le lit majeur du Rhone (remblais, etc.) aient été totalement suspendus depuis la
concession. Ces aménagements restent soumis a autorisation au titre du code de I'environne-
ment (voir plus haut). Dans la pratique, ces deux procédures (application de la loi sur I'eau et
fonctionnement de la concession), qui relévent jusqu'ici de services différents (service de la
navigation Rhone-Saone et DRIRE puis DREAL) devraient toutefois étre articulées. L'une re-
léve d'un arrété préfectoral, I'autre d'un décret préparé par les services centraux du MEEDDM.

Dans I'hypotheése ou les aménagements autorisés par I'Etat modifieraient sensiblement 1'équi-
libre économique initialement prévu de la concession, le concessionnaire serait en droit de de-
mander une indemnisation au concédant, au besoin devant les tribunaux. Cette hypothese est

¥ Voir par exemple le décret du 15 septembre 1971 relatif a 'aménagement de Caderousse, sur le Rhone (JO du
7 octobre 1971)
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toutefois trés peu probable en ce qui concerne le projet d'optimisation de la gestion des crues
du Rhone, qui n'aurait pas d'incidence sensible sur la production électrique.

Cette situation, liée a I'existence d'une concession, est particuliére au plan juridique, mais il ne
semble pas, tout au moins aux yeux de la mission, qu'elle constitue en elle-méme une raison
pour I'Etat de se substituer aux collectivités. Si I'Etat le fait, ce peut étre pour des raisons d'op-
portunité qu'il n'appartient pas a la mission d'apprécier, mais dont les effets reconventionnels
dans d'autres régions doivent &tre mesurés.

Une triple difficulté juridique resterait toutefois a analyser dans cette hypothése:

- Techniquement, le projet consisterait a intervenir sur des ouvrages, la C.N.R. étant pro-
priétaire de certains d'entre eux (déversoirs...). Ce point devrait étre trait¢ avant le début
des travaux. Cette difficulté semble cependant surmontable. A cet effet, l'autorité concé-
dante pourrait décréter un transfert de propriété des ouvrages concernés aux collectivités.
Cependant cette solution garantirait mal une approche homogene sur l'ensemble du fleuve,
voire l'entretien futur d'un ouvrage dont le role hydraulique peut étre central. L'alternative
serait la modification de 1'ouvrage par la CNR elle-méme sur demande explicite de 1'auto-
rité concédante.

- Dans le cas particulier de la zone de Piolenc, le projet obligerait a revenir sur 1'utilité pu-
blique déclarée par le décret du 15 septembre 1971, qui faisait lui-méme référence a la loi
de 1921 modifiée incluant l'agriculture (y compris sous l'angle assainissement) parmi les
objectifs de I'aménagement. Est-il possible au plan juridique d'inonder a nouveau cette
zone, méme pour des crues rares, par un décret, sans préciser auparavant par la voie 1égis-
lative de nouveaux objectifs? Cette question serait également posée si la maitrise d'ou-
vrage était assurée par la C.N.R. (voir ci-dessous).

- Une troisiéme difficulté serait susceptible de se poser a Piolenc, a supposer que les diffi-
cultés précédentes aient été levées et les travaux réalisés: sur quelles bases seraient éta-
blies les indemnisations des dégats subis par les riverains a 1'occasion d'une crue, s'il est
établi que l'ouvrage réalisé en est la cause directe? On imagine mal que le maitre d'ou-
vrage puisse ici dégager sa responsabilité, ne serait-ce que dans le cas ou le préjudice subi
serait jugé anormalement ¢levé au regard de ce que la déclaration d'utilité publique avait
prévu. Comme ci-dessus, cette question est pertinente quel que soit le maitre d'ouvrage.

La situation la plus appropriée, si les collectivités publiques assurent la maitrise d'ouvrage, se-
rait qu'un opérateur unique puisse en étre chargé tout au long de la partie du fleuve concernée.
Tel était d'ailleurs le schéma recherché jusqu'en 2003 avec Territoire Rhone.

Si ce type de solution n'est pas accessible et que de multiples maitres d'ouvrages se proposent
d'intervenir (2 la limite un par ZEC), il appartient aux services responsables de la police de
l'eau, conseil technique des préfets devant autoriser (ou refuser) ces ouvrages, de garantir la
cohérence d'ensemble des aménagements a envisager. Celle-ci sera bien entendu beaucoup
plus solide si elle est étudiée a priori, c'est a dire avant toute demande particuliere. Compte
tenu des arguments développés dans les autres parties de ce rapport, la connaissance des dia-
gnostics de 1'ensemble des digues en aval est cependant un préalable a une nouvelle étude de
ce type.
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4.6 L'hypothese d'une maitrise d'ouvrage de la C.N.R.

Cette seconde hypothese supposerait des modifications législatives, puisqu'on congoit mal que
la C.N.R. puisse engager elle-méme des travaux importants de lutte contre les inondations re-
levant en principe des collectivités sans que cette nouvelle attribution lui ait été préalable-
ment confiée. Le role de cette société anonyme d'intérét général serait alors élargi a une nou-
velle mission de service public.

Il n'est pas certain qu'un tel élargissement puisse étre facilement rendu compatible avec le
droit européen. Les choix retenus en matiere d'énergie €lectrique s'inscrivent en effet désor-
mais clairement dans une perspective de développement de la concurrence entre opérateurs de
production, dont la C.N.R. fait partie. Est-il encore temps de lui-confier une nouvelle mission
de service public, alors que sa concession vient a échéance en 20237

Si l'on considere la C.N.R. comme une entreprise du secteur public au sens large, il convient
aussi de ne pas oublier que le droit européen de la concurrence prévoit, d'une manicre géné-
rale, des restrictions au fait qu'une collectivité publique puisse confier des prestations a une
autre collectivité (ou société) publique sans mise en concurrence préalable.

Il conviendrait donc que ces points de droit soient préalablement éclaircis, dans I'hypothése ou
le MEEDDM (dont les attributions incluent 1'énergie et la lutte contre les inondations) souhai-
terait s'orienter vers une telle solution.

4.7 Laresponsabilité du maitre d'ouvrage pour la zone de Pio-
lenc

Quel que soit le choix effectu¢ pour la maitrise d'ouvrage, il semble peu probable que des
conventions préalables suffisent a encadrer la responsabilité que le code civil et la jurispru-
dence attribuent au maitre d'ouvrage, en ce qui concerne les zones qu'il est envisagé d'inonder
a nouveau, aprés une période ou elles ont été protégées par un dispositif déclaré d'intérét pu-
blic. Cet important point de droit devrait également étre €clairci si cette perspective était
maintenue.

4.8 Synthése des éléments juridiques, hors pénal

L’¢évolution récente du code de I’environnement (voir 4.2) oblige a donner la priorité a la pro-
tection civile au regard de la protection contre les inondations. Cette modification doit
conduire a différer le projet d’aménagement des ZEC tant que les digues en aval ne sont pas
construites (entre Tarascon et Arles), ou sécurisées en application du décret de 2007.

Une fois ces préalables levés, la maitrise d’ouvrage du projet d’aménagement reléve, ici
comme ailleurs, des collectivités locales. L’Etat peut s’y substituer en fonction d’arguments
d’opportunité que la mission n’a pas a apprécier.

Quel que soit le maitre d’ouvrage, le projet suppose une double validation de la part des ser-
vices de I’Etat : locale (par arrété préfectoral), au titre de la loi sur 1’eau ; nationale (par dé-
cret), de la part de 1’autorité concédante. Si le projet de la collectivité publique nécessite en
outre la modification d’un ouvrage de la C.N.R., la propriété¢ de I’ouvrage doit étre transférée
a la collectivité par I’autorité concédante, ou bien la C.N.R. devra modifier ’ouvrage en
conséquence.
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Il est par ailleursdifficile de croire que la responsabilité du maitre d’ouvrage ne sera pas enga-
gée au titre des futurs dégats dus a I’inondation volontaire de la zone de Piolenc, si ce choix
est confirmé. Ce point doit étre éclairci auprés d’un conseil juridique compétent avant tout en-
gagement effectif.
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5 Recommandations

5.1 Concernant les zones susceptibles d'étre inondées moins fré-
quemment

La premiére recommandation de la mission, formulée avec insistance, est de ne pas mettre
en ceuvre pour ces zones le projet d'optimisation des zones d'expansion des crues, tel que
décrit par le scénario n°2. Celui-ci tend en effet a aggraver significativement les risques a
l'aval de Beaucaire, en 1'état actuel de protection des populations dans le Grand Delta (voir
2.5), et le préfet compétent ne saurait donc I'autoriser (voir plus haut 4.1).

Recommandation 1 :Différer les aménagements envisagés pour les ZEC qui se-
raient inondées moins fréquemment tant que les protections a l'aval de Beaucaire
ne sont pas convenablement sécurisées ni évaluées (étude de dangers).

En ce qui concerne les zones pour lesquelles il était envisagé de réduire 1'occurrence d'inonda-
tion, cette disposition impérative de prudence n'interdit pas en théorie une éventuelle reprise
de certains ¢éléments de ce projet, aprés un aménagement significatif de ses objectifs, et apres
un délai qui se comptera nécessairement en années. Il est ainsi impératif au préalable de
construire la digue latérale au remblai RFF préconisée dans le rapport concernant le secteur de
Tarascon et d'Arles, et de sécuriser I'ensemble des digues du delta, en particulier celles du Pe-
tit Rhone, fragiles.

Il convient en effet d'étre capable de prévoir, avec une assurance raisonnable, le niveau de
protection effectif que ces digues assurent, des lors qu'elles protegent des populations géogra-
phiquement proches, et que la sécurité des déversements soit prévue pour les événements dé-
passant ce niveau de protection. Ces ¢léments seront directement issus de I'¢tude de dangers
rendue obligatoire par le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007%. Méme s'il est souhaitable
d'anticiper cette étude par rapport aux dates limites fixées par les textes (fin 2012 ou fin 2014
selon le cas), 'ampleur du linéaire a étudier et la nécessité de travaux de sécurisation sur cer-
tains trongons excluront de fait la possibilit¢ d'intervenir sur les zones d'expansion des crues
pendant le présent contrat de projets courant jusqu'en 2013 (sauf exceptions tres limitées, voir
plus loin).

Une fois ces préalables satisfaits, la méthode a suivre pourrait étre:

- de déterminer le débit maximal a Beaucaire ne déclenchant pas en aval les déversements
de sécurité susceptibles de concerner des zones denses, ni, a fortiori, n'induisant pas de
risque identifi¢é de rupture dangereuse des digues. Par hypothése, et pour illustrer notre
propos, nous supposerons, sans étre en mesure aujourd'’hui de I'évaluer précisément, que
ce débit pourrait étre par exemple*' de l'ordre de 9500 m3/s, correspondant a la crue obser-
vée en 1993.

40 Ces dispositions sont incluses dans le code de l'environnement, articles L. 211-3, R. 214-115 et suivants

1 Le chiffre a prendre réellement en compte doit étre issu des études de dangers.
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- Un objectif hydraulique raisonnable a assigner au dispositif des ZEC pourrait étre la dé-
fense préventive de ce niveau, conduisant par exemple a déclencher les écoulements vers
la ZEC située le plus en aval vers 8500 ou 9000 m3/s.

- En ce qui concerne les ZEC situées en amont d'affluents significatifs, ce raisonnement doit
étre suivi avec des précautions supplémentaires. Il convient en effet de vérifier I'incidence
des aménagements envisagés sur 1'ensemble des crues susceptibles de dépasser le débit
maximal retenu, et non pas sur une seule des crues de I'échantillon considérée comme si-
gnificative. Cette disposition vise a éviter tout risque d'aggravation des atteintes a la sécu-
rité civile en aval. En termes de responsabilité civile du maitre d'ouvrage, ainsi qu'en
termes de responsabilité administrative de I'Etat (qui aura initié les aménagements en tant
qu'autorité concédente et/ou qui les aura autorisés en application du code de l'environne-
ment), cette vérification préalable répond aussi a un objectif de prudence.

- Concrétement et en ce qui concerne les ZEC situées a I'amont de la confluence du Gard
(Sauveterre et Caderousse par exemple), cela veut dire que pour étudier I'hypothese d'un
relévement du seuil de déversement, il conviendrait de mettre en balance 'amélioration
apportée en aval pour certaines crues (de type 2003 ou 1856) avec la dégradation apportée
en aval pour d'autres crues (de type septembre 2002 dans notre exemple). Le critére de
comparaison pertinent est celui de la sécurité des populations, comme le prévoit le code de
I'environnement (voir plus haut 4.1.): il conviendrait donc d'étre capable d'en démontrer
'amélioration.

- Dans la pratique cette disposition se révélera extrémement contraignante, comme
I'illustre la crue observée en septembre 2002: celle-ci a dépassé a Beaucaire le maximum
retenu dans notre exemple (10250 m3/s contre 9500 m3/s), la majorité des apports (de
'ordre de 6000m3/s) provenant alors du Gard, dont la confluence se situe en aval de
presque toutes les ZEC étudiées. I est fort probable que les relévements de déversoirs en-
visagés en amont de la confluence du Gard aggraveraient cette crue en aval.

- Ces ¢études techniques achevées, le constat risque fort d'étre décevant au regard des inté-
réts des activités situées en amont en ZEC. On peut en effet craindre qu'il soit impossible
de démonter une amélioration de la sécurité en aval en intervenant sur les ZEC situées le
plus en amont (Donzére,...). Le méme constat est également probable aux yeux de la mis-
sion en ce qui concerne les ZEC intermédiaires, sauf peut-€tre a se limiter a un ajustement
des débits d'inondation, comme l'avait envisagé I'é¢tude globale Rhone, mais sans inci-
dence sur l'occurrence d'inondation a proprement parler (voir plus haut). On doit donc
considérer comme illusoire d'espérer réduire significativement la pression portant sur les
actuelles ZEC, sauf tout a fait a I'aval de ce dispositif. Adopter une attitude inverse serait
en tous cas prendre le risque d'aggraver certaines crues en aval, ce que la mission se refuse
a envisager.

- Quelques cas particuliers pourraient cependant bénéficier d'un traitement spécifique, dans
la mesure ou il s'agirait de zones denses de trés faible superficie, et pour lesquels un projet
global a permis d'identifier une ou plusieurs autres zones non habitées pouvant compen-
ser, en termes d'incidence sur les lignes d'eau, une meilleure protection de la zone dense.
Selon ce qui a été déclaré a la mission, par exemple, la protection du quartier des Mar-
guilliers a Beaucaire répondrait a ce criteére. Le cas de la ville de Comps pourrait étre étu-
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di¢ selon le méme type de raisonnement, si I'incidence prévisible sur les lignes d'eau était
négligeable.

- Une telle ouverture ne peut en revanche étre attendue des lors qu'il s'agit de zones d'une
certaine superficie, I'incidence en aval ne pouvant alors plus étre négligée. Il en sera par
exemple ainsi pour l'actuelle vaste friche industrielle de L'Ardoise. En outre et dans ce
cas, il semble évident a la mission que les multiples problémes posés par ce site (en parti-
culier de dépollution des sols) conditionnent son usage futur tout autant, et peut-étre
méme plus, que son caractére inondable.

Une stratégie d'ensemble, recentrée sur 1'objectif prioritaire de la sécurité civile, doit ainsi étre
élaborée. Il est conseillé aux services de I'Etat chargés du plan Rhone (DREAL de bassin) et
chargés de la police de I'eau sur le fleuve (Service de la navigation Rhone-Sadne) de bien co-
ordonner leurs efforts en ce sens. Dans I'hypothése ou la responsabilité de la police de I'eau
serait confiée a une autre structure dans le cadre de la réforme de I'Etat, il serait fortement
souhaitable, aux yeux de la mission, de conserver en matiere de gestion quantitative une res-
ponsabilité unique pour le fleuve, par exemple a la méme DREAL.

Recommandation 2 :Dés lors que les protections a I'aval de Beaucaire auront été
convenablement sécurisées et évaluées (étude de dangers), 'aménagement des
ZEC situées le plus en aval pourrait étre ré-étudié, selon de strictes regles de pru-
dence privilégiant la sécurité civile des populations. Il semble en revanche peu pro-
bable que I'on puisse attendre une évolution significative des occurrences d'inon-
dation pour les autres ZEC.

Ces orientations sont conformes au code de I'environnement, mais elles seront probablement
percues comme restrictives: l'existence de ce projet « d'optimisation de la gestion des zones
d'expansion des crues » a certainement alimenté des espoirs d'amélioration dans certaines
ZEC, a la mesure d'une prise en compte progressivement plus importante dans ce projet des
intéréts des zones amont (voir plus haut 2.1.2.). Si la préservation des zones d'expansion des
crues est essentielle, il n'est cependant pas interdit, aux yeux de la mission, que cette solidarité
hydraulique obligée entre 'amont et 1'aval soit encouragée par une solidarité financiere volon-
taire a 1'échelle de ce bassin. En d'autres termes, s'il est impossible (ou quasiment impossible)
d'améliorer significativement la protection de ces ZEC des crues en provenance du Rhone, il
serait justifié, aux yeux de la mission, d'assister ces zones:

— d'une part dans la recherche d'une meilleure maitrise des inondations en provenance des
coteaux proches (cas de Sauveterre, par exemple);

— d'autre part dans la recherche d'une meilleure gestion des eaux du Rhone lors du remplis-
sage (limitation des effets érosifs dans le cas de Donzére, par exemple) comme lors du ré-
essuyage de ces zones (diminution des durées de submersion).

Cette solidarité financiére ne peut cependant conduire a assimiler ces zones naturellement
inondables aux cas de création d'une « zone de rétention temporaire des eaux de crues » assor-
tis d'une servitude, prévus a l'article L. 212-11 du code de I'environnement.
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Recommandation 3 :Aider les ZEC a gérer convenablement les inondations en pro-
venance du Rhoéne, qui doivent étre considérées comme inévitables, et a maitriser
les inondations non venues du Rhone.

Cette recommandation conduirait a soutenir financiérement, pour la zone de Donzére, le ré-
aménagement prévu afin de mettre fin aux dysfonctionnements constatés et de mieux maitri-
ser le remplissage de la zone par I'aval. La mission déconseille fermement, en revanche, de
mettre en ceuvre les aménagements envisagés sur les « épis Girardon », non justifiés économi-
quement et qui aggraveraient les crues en aval. En ce qui concerne l'impact de tels travaux sur
les transports solides (et sur la re-mobilisation éventuelle des PCB des sédiments), il est en
outre indispensable d'attendre les conclusions du suivi scientifique associé aux expérimenta-
tions menées par la C.N.R.

Recommandation 4 : Ne pas mettre en ceuvre les aménagement du lit mineur envi-
sageés a Donzere.

5.2 Concernant les zones susceptibles d'étre inondées plus fré-
quemment

L'incidence de ces aménagements sur 1'aval est favorable: le remplissage d'une zone d'expan-
sion jusqu'ici non utilisée en période de crues retarde la montée des eaux.

C'est dans la zone de Piolenc elle-méme que des problémes risquent de se poser. Ce constat
est déja apparu au cours du 1 semestre 2009 a I'occasion de étude de faisabilité concernant la
zone de Piolenc menée par la DIREN de bassin, qui a mis en lumiére les difficultés prévi-
sibles. Le point de vue de la mission est que ces difficultés multiples (protection des popula-
tions et des activités économiques de la zone...) doivent étre toutes méthodiquement résolues
avant d'envisager une décision ferme concernant cette zone. La mission s'inquicte par
exemple qu'aucune assurance n'ait pu étre jusqu'ici apportée en relation avec Réseaux ferrés
de France* (RFF) concernant les effets de I'inondation au pied du remblai ferroviaire de la
ligne a grande vitesse Paris-Marseille : la circulation des TGV pourrait-elle étre garantie
méme en ce cas? Pourrait-on vraiment stocker des quantités significatives supplémentaires
dans cette zone ? La suite des études menées par la DIREN doit impérativement permettre
d'éclaircir ces points, mais il semble d'ores et déja peu probable a la mission que toutes ces in-
terrogations préalables puissent étre convenablement levées, compte tenu de la densité des en-
jeux présents sur cette zone.

Dans I'hypothéese (peu probable aux yeux de la mission) ou cette faisabilité technique pourrait
étre démontrée sans altérer 1'intérét du projet lui-méme, les questions de la maitrise d'ouvrage
et de la faisabilité juridique de I'opération continueraient de se poser, comme l'indique la lettre
de mission. L'implication volontaire des collectivités ou de la C.N.R. serait tout aussi impro-
bable, pour des raisons déja exposées (voir plus haut). Une initiative forte de 1'Etat reste pos-
sible, mais pourrait-elle étre jugée opportune compte tenu des résultats limités a en attendre en
matiere de maitrise des inondations a l'aval, des risques juridiques et d'opposition locale, et

2 La mission a cherché a obtenir ces informations de la part de RFF, sans succés.
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d'une incitation indirecte des collectivités locales a se dé-engager ailleurs en France qui pour-
raient en étre induits ?

Recommandation 5 :Conditionner une décision de principe d'inscrire la zone de
Piolenc parmi les zones d'expansion des crues a un traitement satisfaisant de
toutes les difficultés identifiées:protection des populations et des activités, pour-
suite des circulations ferroviaire et autoroutiére, faisabilité juridique au sein de la
concession en cours, etc. A défaut cette partie du projet sera abandonnée.

La situation est différente pour les Iles de I'Oiselet et de la Motte, principalement agricoles:
techniquement le projet semble réalisable, et I'indemnisation des dégats prévisibles en cas de
crue ne semble pas non plus hors de portée. La mission s'interroge toutefois sur le moyen juri-
dique a employer, jusqu'ici implicitement supposé¢ €tre en priorité la mise en ceuvre d'une ser-
vitude de rétention temporaire des eaux de crue®, dite de surinondation. Ce moyen induirait
dans la vallée du Rhone des différences notables de statut pour des zones inondables aux ca-
ractéristiques trés proches, inexplicables sur le terrain (ou ce débat est déja engagé). Ce
moyen devrait donc étre écarté.

En revanche, il semble douteux que les protections en place sur ces iles, qui ne résultent pas
des aménagements de la C.N.R., aient pu bénéficier d'une autorisation administrative au titre
de la police de I'eau. Il est donc recommandé au Préfet du Vaucluse (Ile de I'Oiselet) et au
Préfet du Gard (Ile de la Motte) de faire procéder aux vérifications correspondantes et de pres-
crire la remise en I'état antérieur, si cette absence d'autorisation est établie. Au besoin les tra-
vaux seront effectués aux frais du propriétaire comme le prévoit le code de l'environnement.
En complément il serait intéressant de vérifier si l'occupation fonciere ne reléve pas du do-
maine public fluvial, qui encadre strictement les droits du preneur.

Dans I'hypothése ou ces deux moyens ne pourraient étre employ¢s, 1'acquisition fonciére des
terrains pourrait encore sécuriser le fait de les rendre a nouveau inondables, sans générer des
effets reconventionnels multiples et potentiellement plus coliteux.

Recommandation 6 : En application directe du code de I'environnement, imposer le
retour a I'état initial inondable des lles de I'Oiselet et de la Motte s'il se confirme
que les dispositifs ayant protégé ces iles n'ont pas été régulierement autorisés.

Pour le linéaire concerné, quelques plans de prévention des inondations (PPRi) ne sont pas
achevés, d'autres attendent une révision, parfois en raison de la prise en compte d'aléas des
affluents du Rhone : il est nécessaire que, suivant l'avancement des travaux retenus, les plans
de prévention des inondations soient mis en conformité avec les lignes d'eau qui en résultent.

L'importance des crues possibles et les enjeux susceptibles d'étre impactés, nécessitent égale-
ment que toutes les communes riveraines ¢laborent des plans communaux de sauvegarde

“ Article L.211-12 11 1° CE
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(PCS) et informent régulierement leur population des mesures a prendre en cas de montée des
eaux. Les préfets et leurs services doivent veiller a ces ¢élaborations.

Il est aussi essentiel que, pour l'autorisation de constructions dans les zones susceptibles d'étre
inondées mais ou l'urbanisation est autorisée et assortie de prescriptions, la vérification de la
conformité des permis soit conduite avec vigilance.

Recommandation 7 : Les PPRI pour le Rhéne et ses affluents susceptibles d'inon-
der les mémes territoires doivent étre mis a jour et approuvés. Les communes
doivent élaborer les plans communaux de sauvegarde correspondants et assurer
l'information réguliére des populations. Les services en charge du droit des sols
doivent assurer la vérification de la conformité des autorisations délivrées dans
toutes les zones susceptibles d'étre inondées dans ces plans et vérifier la prise en
compte effective des prescriptions correspondantes
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CONCLUSION

Le projet d'optimisation de la gestion des zones d'expansion des crues du Rhone était fondé
sur une idée a priori généreuse. A l'examen, il se révele quasiment impossible a mettre en
ceuvre, voire peut-étre méme dangereux.

L'idée de départ, née lors des premiers travaux de I'é¢tude globale Rhone a la fin des années
1990, était de redonner au fleuve ses espaces de liberté et d'expansion, De nombreux SAGE
cherchent a intégrer des objectifs similaires, a dominante écologique. Cet objectif a été ensuite
infléchi dans un domaine hydraulique, afin de vérifier si la gestion des zones d'expansion des
crues, issue de l'histoire et des aménagements hydrauliques de la deuxiéme moiti¢ du XXeéme
siecle, étaient optimaux. Il était 1égitime de se poser ce type de question, d'autant plus que
plusieurs crues ont entrainé des dégats importants de 1993 a 2003.

La transformation de cette question en projet se révele cependant quasiment impossible (sauf
a céder a la tentation de bruler les étapes visant a s'assurer que I'on accroit pas les dangers ef-
fectifs), peut-étre a quelques ajustements potentiels pres, tres décalés dans le temps. La straté-
gie générale envisagée, qui consistait a prendre le risque d'accroitre les crues intermédiaires
dans l'espoir d'amoindrir (Iégerement) les crues les plus rares, doit étre ainsi complétement re-
prise.

Les raisons en sont multiples. La vallée du Rhone entre Montélimar et Arles est trés occupée
par des moyens de transports (autoroutes, ligne a grande vitesse,...) et par le développement
de la population. Ré-affecter a une priorité naturelle (I'expansion des crues) des espaces en
mutation ou les activités se sont développées grace a la sécurité apportée par les aménage-
ments du XXeme siecle serait tres difficile, et en tous cas ferait a terme supporter au maitre
d'ouvrage de lourds risques financiers.

Cette ré-orientation n'est donc envisageable que pour des espaces peu habités, pour lesquels
d'ailleurs une démarche régalienne (vérifier que les protections actuelles ont bien été régulie-
rement autorisées) et fonciere (s'assurer de la maitrise des terres) doit étre privilégiée.

Dans certaines des zones qu'il est envisagé, a l'inverse, d'inonder moins fréquemment, on peut
constater un développement récent de 1'habitat, au point de mal comprendre comment il a pu
prospérer dans des zones ou la prudence est en principe garantie par les textes. Mais 1'espoir
d'un allégement significatif des contraintes naturelles induites par le Rhone tout proche résiste
mal a une analyse rigoureuse des priorités d'aménagement du fleuve, telles que le 1égislateur
les a précisées depuis fin 2006: la sécurité des personnes, la ou elle peut étre menacée (c'est a
dire derriere des digues encore fragiles qui sont généralement situées en aval), doit étre privi-
légiée vis-a-vis de la lutte contre les inondations, tout au moins celles qui n'altérent que les
biens (sauf accident spécifique). Le Code pénal va dans le méme sens.

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant de constater qu'aucune collectivité locale, dont en
principe c'est la responsabilité, ne veuille assumer la responsabilité de la maitrise d'ouvrage de
tout ou partie des aménagements.

Un dernier constat mérite d'étre souligné, celui de la lourdeur du droit a appliquer, dans I'hy-
pothése (que la mission exclut en ce qui la concerne) ou des adaptations hydrauliques impor-
tantes seraient finalement reconnues opportunes. Le droit associ¢ a la concession hydroélec-
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trique actuelle, qui court jusqu'en 2023, consacre la quasi neutralité des aménagements effec-
tués au regard des crues du Rhone. La lutte contre les inondations ne fait d'ailleurs pas partie
des objectifs assignés par la loi a ces aménagements. De ce fait, ce droit est trés statique au
plan hydraulique, et il s'articule mal avec I'application du code de I'environnement décrivant
les procédures a suivre en vue d'éventuels nouveaux aménagements.

Assigner au concédant un objectif de lutte contre les inondations poserait, a l'inverse, des pro-
blémes considérables dans le contexte européen d'une mise en concurrence des producteurs
d'énergie. Les problémes seraient guére moins importants dans I'hypothése ou une collectivité
publique (en principe une collectivité locale) se mobiliserait a large échelle pour réaliser des
aménagements majeurs, les textes de la concession devraient étre modifiés puisque I'hydrau-
lique de la concession a été congue comme figée par les décrets concernant chaque chute. Une
coordination effective, exigeante sur le plan du droit (décrets a modifier, etc.), serait donc a
mettre en ceuvre entre le droit des concessions et celui de I'eau.

Bertrand Creuchet Francois Gérard Philippe Quévremeont
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Annexe 2. Liste des personnes rencontrées

DIREN de Bassin
DRIRE Rhone-Alpes
Lyon,9 janvier 2009

DGPR/SRNH,
Paris, le 14 janvier 2009

CEMAGREF Lyon
Téléconférence, 16 janvier 2009

CEMAGREF Montpellier
Téléconférence, 23 janvier 2009

M. Emmanuel de Guillebon, DIREN/D

M. Yves Picoche, DIREN/DA

Mme Anne-Laure Soleilhavoup, DIREN
Mme Magali Dupont, DIREN

M. Frangois Colinet, DRIRE Rhone-Alpes
M. Christophe Leblanc, DRIRE Rhéne-Alpes

Mme Anne-Marie Levraut, Chef du service
M. Thierry Hubert, Chef de service adjoint
M. Régis Morvan,

M. Aurélien Bouet.

M. Paul Royet

M. Frédéric Grelot

DGALN/DEB, Paris, 27 janvier
2009

Cabinet du MEEDDAT
Paris, 26 février 2009

CEMAGREF Lyon,
Téléconférence, 2 mars 2009

DDEA du Vaucluse,
Avignon et visite sur le terrain 84
9 mars 2009

M. Jacques Sironneau, chef du bureau de la législation de 1'eau

M. Olivier Terneaud, conseiller technique
Mme Anne-Marie Levraut, DGPR/SRNH
M. Pierre Roussel, CGEDD/CPRN

M. Bernard Chastan

M. Olivier Morzelle, Directeur

M. Pascal Pinet, Directeur adjoint

Mme Catherine Gaildraut, service environnement
Mme Yamina Lamrani, service urbanisme et risques
M. Arnaud Verquerre, service urbanisme et risques

Préfecture du Vaucluse,
Avignon, 9 mars 2009

M. Drevet, Préfet
Mme Portefaix, Directrice

DDE des Bouches-du-Rhone
Arles et visite sur le terrain
23 mars 2009

. Didier Kruger, Directeur

M. Olivier Morzelle, DDEA/D
M. Pascal Pinet, DDEA/DA
DDE et DDAF du Gard M. Jean-Pierre Segonds, DDE/D
visite sur le terrain 30 M. Christophe Lauriol, DDE/DA
10 mars 2009 M., DDAF /D
M. Olivier Brault, DDAF, police de I'eau
DDE de la Drome M. Marchesini, DDE/D
et visite sur le terrain 26 M. Thierry Chapel, chef du service risques
18 mars 2009 M. Philippe Dayet, service risques
SYMADREM M. J. Gauthier, Directeur
23 mars 2009 M. Thibaut Mallet, Directeur technique
M
M
M
M

SNRS,
Lyon, 26 mars 2009
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DIREN de Bassin Mme Anne-Laure Soleilhavoup, DIREN

Lyon, 26 mars 2009 Mme Magali Dupont, DIREN
M. Nicolas Viaud, DIREN
Mme Carole Cornille, BRL Ingénierie, par téléphone
M. Fabrice Cebron, BRL Ingénierie, par téléphone

DGITM et DGEC M. Henri Peyrafitte, DGITM, adjoint au sous-directeur du déve-
La Défense, 10 avril 2009 loppement des réseaux ferrés et fluviaux
M. Alain Dalex, DGITM, bureau des voies navigables
M. Pierre Fontaine, DGEC, sous-directeur des systémes élec-
triques et des énergies renouvelables
M. Frangis Griffe, DGEC, bureau de la production électrique

CNR, M. Michel Margnes, Président
Lyon, 3 juin 2009 M. Mathieu Bonnet, Directeur général
M. Luc Levasseur, responsable du patrimoine
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Annexe 3. Glossaire des acronymes

Acronyme
ADS

AZS
CEMAGREF
CGEDD
CNR
DDAF
DDE
DDEA
DEB
DGALN
DGEC
DGPR
DIREN
DRIRE
EGR
MEEDDAT

PIG
PPRI
PSS
RFF
SCHAPI
SRNH

SYMADREM

ZEC

Rapport n°005976-01

Signification

Application du droit des sols

Atlas des zones inondables

Centre d'études du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des foréts
Conseil général de l'environnement et du développement durable
Compagnie nationale du Rhone

Direction départementale de l'agriculture et de la forét

Direction départementale de 1'équipement

Direction départementale de 1'équipement et de l'agriculture

Direction de I'eau et de la biodiversité (DGALN)

Direction générale de I'aménagement, du logement et de la nature
Direction générale de I'énergie et du climat

Direction générale de la prévention des risques

Direction régionale de l'environnement

Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de 1'environnement
Etude globale Rhone

Ministére de 1'écologie, de 1'énergie, du développement durable et de 'aména-
gement du territoire

Projet d'intérét général

Plan de prévention des risques d'inondation

Plan des surfaces submersibles

Réseau ferré de France

Service central hydrologique d'appui a la prévision des inondations
Service des risques naturels et hydrauliques (DGPR)

Syndicat mixte d'aménagement des digues du Rhone et de la mer.

Zone d'expansion des crues
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Annexe 4. Liste des recommandations

Recommandation 1 :Différer les aménagements envisagés pour les ZEC qui seraient inondées
moins fréquemment tant que les protections a I'aval de Beaucaire ne sont pas convenable-
ment sécurisées ni évaluées (€tude de dangers). ........occveevveeeirerieriieeiiee et 37

Recommandation 2 :D¢s lors que les protections a l'aval de Beaucaire auront été convenable-
ment sécurisées et évaluées (étude de dangers), 'aménagement des ZEC situées le plus en
aval pourrait étre ré-étudi€, selon de strictes régles de prudence privilégiant la sécurité civile
des populations. Il semble en revanche peu probable que I'on puisse attendre une évolution
significative des occurrences d'inondation pour les autres ZEC. ........c.ccoccevviiviiiiiiennennns 39

Recommandation 3 :Aider les ZEC a gérer convenablement les inondations en provenance du
Rhone, qui doivent étre considérées comme inévitables, et a maitriser les inondations non
VENUES AU RNONE. ......ovoiiiiiiiiiec et e eeaaee e e 40

Recommandation 4 : Ne pas mettre en ceuvre les aménagement du lit mineur envisagés a
DIONZEIE. ...ttt ettt ettt ettt et st et e st ens 40

Recommandation 5 :Conditionner une décision de principe d'inscrire la zone de Piolenc par-
mi les zones d'expansion des crues a un traitement satisfaisant de toutes les difficultés iden-
tifiées:protection des populations et des activités, poursuite des circulations ferroviaire et
autoroutiere, faisabilité juridique au sein de la concession en cours, etc. A défaut cette partie
du projet sera abandONNER. ...........eeeuieiuieriieiieeieeiie ettt ete et e et e e et e e enebaeeeeareeeens 41

Recommandation 6 : En application directe du code de 1'environnement, imposer le retour a
I'état initial inondable des Iles de I'Oiselet et de la Motte s'il se confirme que les dispositifs
ayant protégé ces iles n'ont pas été régulierement autorisés. .........ccocevververiveneeiienieenenns 42

Recommandation 7 : Les PPRI pour le Rhone et ses affluents susceptibles d'inonder les
mémes territoires doivent étre mis a jour et approuvés. Les communes doivent ¢laborer les
plans communaux de sauvegarde correspondants et assurer l'information réguliere des popu-
lations. Les services en charge du droit des sols doivent assurer la vérification de la confor-
mité des autorisations délivrées dans toutes les zones susceptibles d'étre inondées dans ces
plans et vérifier la prise en compte effective des prescriptions correspondantes .............. 42
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