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1. Lettre de mission

Lettre des ministres des Outremer et des transports au Vice-Président du
CGEDD

CGEDD n® 009432-01 E ..

Libertd + Egalird » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

Ministére délégué chargé des Transports, Ministére des Outre-mer
de la Mer et de la Péche

Paris, le 2 8 NOv. 2013

Le ministre délégué, chargé des transports, de
la mer et de la péche,

Le ministre des Qutre-Mer
a

Mansieur le vice-président du conseil général de
I'environnement et du développement durable

LTle de la Réunion est fortement concernée par les problématiques de déplacement. De grands
projets sont régulierement portés par les collectivités pour répondre aux attentes légitimes des
habitants tout particulierement pour leurs déeplacements quotidiens.

Dans ce cadre, la ville de Saint-Denis souhaite développer un projet structurant sur son territoire sous
la désignation de « Nouvelle Entrée Quest » qui vise a surmanter les difficultés rencontrées par celte
commune dans ses liaisons vers le port et trouver les bonnes articulations avec |e projet de nouvelle
route du littoral.

La conduite d'un tel projet par la commune constitue une gageure qui I'ameneée a solliciter un appui de
la part de I'Etat.

Aussi, nous vous demandons de bien vouloir diligenter une mission d'assistance a la commune de
Saint-Denis visant a lui permettre de structurer son projet et a bien en cerner les enjeux. Pour ce faire,
vous pourrez vous appuyer sur le Préfet et sur la DEAL de la Réunion.

Nous souhaitons que cette mission permette a la commune de disposer d'ici six mois d'un plan de
mise en ceuvre du projet. Vous voudrez bien nous adresser dans ce délai un rapport permettant de
dresser le bilan des actions menées et comportant, le cas échéant, les recommandations que vous
pouvez formuler pour la bonne poursuite de ce projet.

Frédéric CUVI Victorin LUREL
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Lettre de Mission

!’.

Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ENERGIE

Conseil général de I'environnement ;
et du développement durable La Défense, le 10 JaN. 2014
Le vice-président Note

a |'attention de

Monsieur Marc Arnaud,
inspecteur général de I'administration
du développement durable

Référence CGEDD n° 009432-01

Par lettre du 28 novembre 2013, le ministre des outre-mer et le ministre délégué chargé des
transports, de la mer et de la péche ont demandé au Conseil général de I'environnement et du
développement durable (CGEDD) de diligenter une mission d'assistance a la commune de
Saint-Denis de la Réunion sur le projet « nouvelle entrée ouest ».

Je vous confie cette mission, dont le superviseur est le président de la 2eme section. Elle est
enregistrée sous le n° 009432-01 dans le systéme de gestion des affaires du CGEDD.

J'attire votre attention sur le souhait des ministres de disposer du rapport définitif pour le
30 mai 2014,

Conformément & la procédure en vigueur, je vous demande de m'adresser votre rapport aux fins
de transmission aux ministres.

Copies : M. le président et Mme la secrétaire de la 2éme section
M. le président et Mme la secrétaire de la 3éme section
M. le coordonnateur de la MIGT Outre-mer
M. le coordonnateur de la MIGT Méditerranée

W coedd. durabie, gouv. i Tour Pascal B — 92055 La Défense cedex - Tél: 33(0)1 40 81 21 22 - Fax : 33 (D)L 4081 2324
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Libersé » Egalisé » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, bu DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ENERGIE

o v b bk LaDefense,le 10 JAN. 20t
Le vice-président
a
Mansieur le ministre des outre-mer
Monsieur le ministre délégué
" Reéférence CGEDD n° 009432-01 ;fg;gi‘:]%sc:::"s"ms' de la met

Par lettre du 28 novembre 2013, vous avez demandé au Conseil général de I'environnement et du
développement durable (CGEDD) de diligenter une mission d'assistance & la commune de Saint-
Denis de la Réunion sur le projet « nouvelle entrée ouest »,

Je vous informe que jai désigné M. Marc Arnaud, inspecteur général de l'administration du
développement durable, pour effectuer cette mission.

{ Copies : M. le directeur de cabinet (MOM)
M. le directeur de cabinet (MEDDE)
M. le directeur de cabinet (MTMP)

did!, e vek durabile. # Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex — Tél : 33 (0)1 40 81 21 22 — Fax © 33 (0)14081 2324
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2. Lettre du préfet de la Réunion aux élus

EJ]

Liberté = Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA REUNION

Secretariat général Saint Denis, le 2 2 JAN . 201"]

pour les affaires régionales

Le préfet
a

Monsieur le Maire
Hétel de Ville

14 rue de Paris
97400 SAINT-DENIS

Obijet : Mission d’assistance sur le projet de la Nouvelle Entrée Ouest de Saint Denis

Lors de sa visite & La Réunion les 17 et 18 octobre demier, le ministre des outre-mer a
exprimé son souhait que soit diligentée une mission d’assistance a la commune de Saint-Denis pour
la détermination d’un scénario d’aménagement de la Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis (NEQ).

J’ai le plaisir de vous informer que M. Marc Arnaud, inspecteur général de 1’administration
du développement durable, a été désigné par le président du Conseil général de I’environnement et
du développement durable (CGEDD) pour effectuer cette mission.

Afin de conduire & bien cette mission d’appui, M Marc Arnaud se rendra une premiére fois &
La Réunion du 7 au 18 février 2014. Il me semble important que vous puissiez le recevoir au début
de cette visite pour lui faire part des enjeux pour la ville de Saint Denis de ce projet et de 1'état
d’avancement des études conduites sous votre maitrise d’ouvrage.

Par ailleurs il est nécessaire que tous les co-signataires de la convention signée fin 2010,
langant les études de scénario de la NEO, participent activement aux différentes étapes de ce travail
qui devrait étre conduit jusqu'a la fin du mois de mai 2014. C’est pourquoi j’ai souhaité, en
paralléle de ce courrier, les informer personnellement de la désignation de M. Amaud et du
lancement de sa mission.

Jean Lud Marx

Affaire suivie par;

Frangois BELLOUARD

Tél : 02-62-40-77-46
Francois.bellouard@reunion.pref.gouv., fr

Préfecture de La Réunion — 1 rue de la Messagerie — CS 51079 — 97404 Saint Denis cédex
Secrétariat : 0262 40 77 02/ 40 76 41 — Télécopie : 0262 40 77 09 — courriel :secretariat-sgar@reunion.pref.gouv.fr
Internet : www.reunion.gouv.fr
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!Il

Liberté « Lgalire « Frareruie

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA REUNION

Secrétariat général Saint Denis, le 22 JAN 2[]1‘1

pour les affaires régionales

Le préfet
a

Monsieur le Président du Conseil Régional

Objet : Mission d’assistance sur le projet de la Nouvelle Entrée Ouest de Saint Denis

Lors de sa visite a La Réunion les 17 et 18 octobre dernier, le ministre des outre-mer a
exprimé son souhait que soit diligentée une mission d’assistance a la commune de Saint-Denis et
plus globalement aux différents partenaires signataires de la convention pour la détermination d’un
scénario d’aménagement de la Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis (NEO).

I’ai le plaisir de vous informer que M. Marc Arnaud, inspecteur général de I’administration
du développement durable, a été désigné par le président du Conseil général de I’environnement et
du développement durable (CGEDD) pour effectuer cette mission.

Afin de conduire a bien cette mission d’appui, M Marc Arnaud se rendra & La Réunion du 7
au 18 février 2014, période pendant laquelle il rencontrera les différents partenaires et acteurs de ce
projet, dont vous faites évidemment partie. En tant que co-signataire de la convention signée fin
2010 langant les études de scénario de la NEO, il me parait indispensable que vous soyez tenu
informé des différentes étapes de ce travail qui devrait étre conduit jusqu’a la fin du mois de mai

2014.
| f |
i

W
Jean Luc Marx

Affaire suivie par :

Frangois BELLOUARD

Tél : 02-62-40-77-46
Francois.bellouard@reunion. pref. gouv. fr

Préfecture de La Réunion - 1 rue de la Messagerie ~ CS 51078 — 87404 Saint Denis cédex
Secrétariat : 0262 40 77 02/ 40 76 41 — Télécopie : 0262 40 77 09 — courriel :secretariat-sgar@reunion.pref.gouv.fr
Internet : www.reunion.gouv.fr
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|

Liberié » Egaliré « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA REUNION

Secrétariat général Saint Denis, le 2 2 JAN. 2011“

pour les affaires régionales

Le préfet
a

Madame la Présidente du Conseil Général

Objet : Mission d’assistance sur le projet de Nouvelle Entrée Quest de Saint Denis

Lors de sa visite 4 La Réunion les 17 et 18 octobre dernier, le ministre des outre-mer a
exprimé son souhait que soit diligentée une mission d’assistance 2 la commune de Saint-Denis et
plus globalement aux différents partenaires signataires de la convention pour la détermination d’un
scénario d’aménagement de la Nouvelle Entrée Quest de Saint-Denis (NEQ).

I’ai le plaisir de vous informer que M. Marc Armaud, inspecteur général de 1’administration
du développement durable, a été désigné par le président du Conseil général de 1’environnement et
du développement durable (CGEDD) pour effectuer cette mission.

Afin de conduire & bien cette mission d’appui, M Marc Arnaud se rendra & La Réunion du 7
au 18 février 2014, période pendant laquelle il rencontrera les différents partenaires et acteurs de ce
projet, dont vous faites évidemment partie. En tant que co-signataire de la convention signée fin
2010 langant les études de scénario de la NEO, il me parait indispensable que vous soyez tenue
informée des différentes étapes de ce travail qui devrait &tre conduit jusqu’a la fin du mois de mai
2014.

Jean Luc Marx

Affaire suivie par :

Frangois BELLOUARD

Tél : 02-62-40-77-46
Francois.bellouard@reunion. pref.gouv.fr

Préfecture de La Réunion — 1 rue de la Messagerie — CS 51079 — 97404 Saint Denis cédex
Secrétariat : 0262 40 77 02/ 40 76 41 — Télécopie : 0262 40 77 09 - courriel :secretariat-sgar@reunion.pref.gouv.fr
Internet : www.reunion.gouv.fr
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Liberté » Egalite » Fraternite

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA REUNION

Secrétariat général Saint Denis, le 2 2 JAN. 201!“

pour les affaires régionales

Le préfet
a

Monsieur le Président de la CINOR

Objet : Mission d’assistance sur le projet de Nouvelle Entrée Ouest de Saint Denis

Lors de sa visite 4 La Réunion les 17 et 18 octobre dernier, le ministre des outre-mer a
exprim¢ son souhait que soit diligentée une mission d’assistance a la commune de Saint-Denis et
plus globalement aux différents partenaires signataires de la convention pour la détermination d’un
scénario d’aménagement de la Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis (NEQ).

J’ai le plaisir de vous informer que M. Marc Amaud, inspecteur général de I’administration
du développement durable, a été désigné par le président du Conseil général de ’environnement et
du développement durable (CGEDD) pour effectuer cette mission.

Afin de conduire 4 bien cette mission d'appui, M Mare Amaud se rendra 4 La Réunion du 7
au 18 février 2014, période pendant laquelle il rencontrera les différents partenaires et acteurs de ce
projet, dont vous faites évidemment partie. En tant que co-signataire de la convention signée fin
2010 lancant les études de scénario de la NEO, il me parait indispensable que vous soyez tenu
informé des différentes étapes de ce travail qui devrait étre conduit jusqu’a la fin du mois de mai

2014.
/ -’@h

J‘.—--
Jean Luc Marx

Affaire suivie par :

Frangois BELLOUARD

Tél : 02-62-40-77-46
Francois.bellovard@reunion.pref.gouv. fr

Préfecture de La Réunion - 1 rue de la Messagerie - CS 51079 — 97404 Saint Denis cédex
Secrétariat ; 0262 40 77 02 / 40 76 41 - Télécopie : 0262 40 77 09 — courriel :secretariat-sgar@reunion.pref.gouv.fr
Internet : www.reunion.gouv.fr
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3. Accord Etat-Région de 2010

PROTOCOLE D'ACCORD
CONCERNANT LA REALISATION ET LE FINANCEMENT
D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
ET DE DEPLACEMENT A LA REUNION

PREAMBULE

* L'Etat et la Région Réunion ont signé 1z 19 janvier 2007 un protocole d*accord pour le
finencement d'infrastructures majevres pour le développement de I'fle.

Cel engagement o €t¢ confiemé Iz 15 fiévrier 2007 lors de Iz signature du contrat de projet
Etal-Région et de la déclaration d'intention sur les financements de I'Etat et de I'Union
Buropéenne pour la période 2007-2013, en présence de M. Nicolas SARKOZY, Ministre
d'Etat, Ministee de I'Intéricer et de ' Aménagement du Territoire.,

¢ L'dvolution depuis janvier 2007 du contexte économique dans lequel se situe ce protocole,
la priorité accordée 4 la réalisation d'une nouvelle route du Littoral sécurisée qui intégre un
Iranspart en commmun en site propre, la caducité du contrat de partenariar sur le projet de
Tram-Train qui résulte des intercogations sur la soutenabilité financiére de ce prajet, la
volonte de mettre en teuvee un réscau de transport en commun en site propre, la néeessitd
d'accompagner de fagon rafionnelle le développement des plates-formes #roporiuaires
armdnent & rovoir los termes du protocole signé en 2007, confirmant les engagements de
I"Etat et da |a Régien Réunion,

De plus, le souci d’un aménagement équilibré et durable du territoire ot la volonté de
soutenir I'activité économique et la eréation d'emplois animent 1'Etet et la Réglon dans la
signature du présent protocole, |

Une ambition politlque

Les perspectives dévolution des trofs infrastruetures concernées (Route Littorale, Trans Eco
Express, aéroports) sont & prendre en compie dans Le contexte local et les ambitions affichées

. un contexte lowal de eroissance démographique of par conséquent
des déplacements qui y sont lids. La population de la Réunion devrait atteindre
un million d*bebitants & Phorizon 2030,

. une forte volonté politique de développer le tourisme qui va se
traduire par wne imporiante augmentation des dchanges (600 000 tourisles
espérds pour 2015),

. un positionnement clair de Paéroport de Roland Garreos pour les
lisisons  intercontinentales et de  Paroport de  Plorrefonds  en
complémentarité pour les liaisons régionales

Le présent protocole a pour objst do définir les principes de réalisation et de financement des
trois projets pour lesquels I'Etat ef la Région accordent leur engeagement commun,
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L'ETAT ef la REGION Réunion conviennent des ovientations suivantes :

L ENTRE SAINT-DENIS ET La

ARTICLE 17! TE DU LITT

Possession

La BN 1, dite Route du Littoral, entre Saint-Denis et La Possession, constilue un gxe majeur,
essentiel Bu fonctionnement de "économie rdunionnaise. Supportant un trafic moyen joumalier de
plus de 50,000 véhicules, ce1 axe constites la seule linison routiées & haut niveaw de service entre le
Mord (chef-lizu de Région, large bassin d"emplois, adropor! international Rolend Gerros) e I"Ouest
(port de commernce, zone touristique balnéaire, bassin industriel et résidentiel). Cette route 4 2x7
voies, mise en service en 1976, est soumise & d'importants risques naturels, péologiques et
muaritimes, liés & sa localisation entre mer et montagne.

EALISATI VELL

La gestion des risques a conduit [*Etat, exploitam de cette route jusqu'aw 31 décembre 2007, en
partenariat avec [a Région, cofingncenr, & mettre en cuvee un programme de séourisation conting,
et un mode d"exploitation partieutier (24+1 voies). Celui-ci consiste 4 « basculer » la totalité de la
cireulation cbté mer en cas de fortes pluies, ce qui provogue des ralentissements importants,

Ces indispensables mesures de sécurité et d'exploitation n'assurent towtefois pas une protection
compléte des usagers car cette route reste soumise & des phénoménes de prande ampleur
{¢boulements massifs sur les 4 voies), comme en Fvrier et juin 1980, ou plus récemment en mars
2006. Le mpport Sfiter, &tabli en 1998 pour le ministre chergé de I'Equipement, avall recommandé
d'abandonner & terme la route actuelle au profit d'une nowvelle rowte séeurisée, tout en poursuivant
le programme de steurisation de la RN

Face & I'impossibilité financikre de mettre en muvre le contrat de partenariat public-privé
portant sur le projet de Tram-Train, le président du Conseil Régional de In Héunion a
souhaité modifier le programme de 'opération routitre en cours, pour intégrer dans les
emprises des ouvrages, I'espace nécessaire & la réallsaflon d'un site propre réservé aux
trangports colleetifs, pouvant aceweillir, dans un premier temps un systéme routier mals
pouvant aceucillic & terme un systéme de transport en commun guidé,

Ces dvolwlions permettent des dconomics significatives per rapporl aux projets initialement

dissociés, prdce 4 une mutualisation des tacés. Le volume d'investissement formalisé reste

néanmaing imporant du fait de la triple préoceupation qui redimensionne le format définitif du
projet :
- laséourization compléte du tracé quelgque sedl le mode de déplacement utilisé,

- la prise en compte du Grenelle de 'Environnement par le déploiement sur 'axe Saint Dends
= La Possession, d*une voic dédide su Transpoert en Comrmun en Site Propes (TCSP),
Pintégration au titre du Grenelle de 1'Environnement des enjeux lids aux risques naturels
majeurs par une élévation do niveau des digues ef viaducs tenant compte des effels estimés
du réchanffement climatique.

La prise en compée d'un si e de transports on lg projet de_nouvelle route du
litoral nécessite de réaliser des compléments dftudes, sans toutefols remetire en couse les
principales conclusions auxquelies éait arrivés la Région
dilinition du braud,
= dimensionnement des ouvrages pour les houles eycloniques centennales,
- Faisabilité des viaducs en fondations supecficielles,
- faisshilitd des digues.
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Les earactéristiques principates de ce nouvel ouviage seraient les suivanies :
- lomguewr : 12 km
= largeur: 2 x 2 voies + 2 voies TCSP + bande d'arrét d'urgence ou BDD (bande dérasde
droite) selon le choix de la famille de solution
- mixte dipuafviadue
- dbsence de péage

Le d'.fl‘ﬂtll.ﬂ'l‘l.FM du chanlicr prévoit deux tranches successives, qui correspondent aux deux sections
identifiées ci-aprés, Ces deux tranches sonl congues pour assurer une continuité du chantier, sans
chevauchement en phase ravaw.

Au jnur_d:e la sfgnaiure du présente protocole el compte non tenu de compléments d*études
techulgues & réaliser, le colit estimatlf global de Popération est évalué & 1600 ME

I*™ TRANCHE : PERIODE PREVISIONNELLE DE REALISATION (2010-2015)

Le démarrage des travaux est préva courant 2013,
Cette tranche fonctionnelle correspond & la section La Possession/Grande Chaloupe.
Son estimation financiére s"éléve & 688 ME courants.

Prajel o Fian de flnancement " | Mantaniy fen ME
AN

MNonvelle ROUTE LITTORALE = Sulwention sirecte de I*Etat 143
Trasche | = 2010-2015

-FCTVA 1y
Maitrise d'ouvrape : Région

- Bubvestion FEDER 51
Cofit : 688 ME .

= Participation REGION 288

(hars FCTVA)

GE8
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2" TRANCHE : PERIODE PREVISIONNELLE DE REALISATION (2015-2020)

Cette tranche conceme Ia réalisation de la section Grande Chalonpe/Saint Denis.
Son estimation financidre s'éléve 4 912 ME courants,

Prajer " Pla e it arcempent Montams fen ME
cavdrini}

MNanvelle ROUTE LITTORALE = Bubvention directe de I'Etat 290
Tranche 2 : 201 52020 -FCTVA 141
IMairisa d'cavrags ; Région - Sulwenfion FEDER

- [
Coflf: 912 ME

- Participition REGION

(hoes FOTY A} 381 l

212

(e plan de financement est arrété sur les bases suivantes :

- Ia subvention du FEDER pour la premi¢re trunche est abondée dans Ie document de
programmation 2007 2013 (révisée en 2000); pour la dewciéme iranche, la subvention de
100 ME Interviendra au titre de la période de programmation 2014-2020, =

- les décisions atiributives préciifes de I'Etal interviendront dans le cadre du vote des erdedils

correspondants au scin des diverses lois do finances et de la mise en cauvre de 12 déelacation
duriliee publique du projet ;
Les montents indiqués au titre da FCTYVA le sont sur la base du colit d"ohjectif connu du
projet & L date de signature du présent protocale : 1ls sont susceptibles d*évoluer ea fonction
du colt final de réalisation dont les justificatifs fourmissent I*assictic de caleul définitif du
FCTVA.

Tableau récapitulatif du financement de In Nouvelle Route Littorale ;

En ME courants
REGION 460
Subvention ETAT 532
FEDER 151
1603
4
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ARTICLE 1 _; REALISATION D'UN RESEAU THANS-ECO EXPRESS

La Réunion connalt une forte erolssance démographique et sa population devrail atteindre, selon les
prévisions actuelles, un million d’hehitants & "horfzon 2030, Cotte croissance, combinde &
Paugmentation attendue du taux d'équipement des ménages, s traduira par un accroissement
important du wolume des déplacements ef du trafic routier. La prospective &tablic dans les
documents directeurs réunionnais (sowrce DRIRE) indique un parc routier d'enviton BOO OGO
véhicules 4 I"horizon 2025,

Aussl, pour permetire & son territolre de maintenir, & long terme, une fluidité des déplacements, la
Reunion doil so doter d'un réseau de transports publics performant en accompagnement du rézeay
routier & 2x2 voles pratiqguement achevé sur la partie littorale (reste [a nowvelle route littorale 2
Securiser).

A travers le projet Trans Eco Express, ln Réglon Réunion souhaite doter progressivement la
Réunion d'wn résean de transport & haut niveau de service, & échelle de 1'ile. ! permettra
d'améliorer & la fois les linisons interurbaines par la résorption des poinis noirs de cireulation, sitsés
principalement anx eninfes des prandes zones agglomérées, el d*accompagner les projets de TCSP
portés par les collectivités locales et leurs groupements, vizant & rendre cohérents les péseaux
intemnes aux egglomérations,

Le développement de ce projet ' inscrite dans les objectifs fixés par la loi « Grenelle 1 » ef visant &
enpager, avec le soutien de I'Etat, I'élaboration d'un programme de maillage du territoire par
des modes de fransports collectifs en site propre dans une perspective de désenclavement, de
préservation des espaces naturels ef de développement durable,

Les réaulluts de cette étude deveost 8re liviés en 2001 (conformément aux articles 13 et 56 de la lol
Grenelle 1) afin de disposer d'une vision globale et concertée du résean de transport collectif
stinettiranl, interurbain ef wrbain,

Par aillewrs ¢e projet 5'inserit pleinement dans los ebjectifs de GERRI, 4 savoir o développement
des TCEF bus 4 la Réonion aves « réalisation de 80 kin de TOSP d'ici 2020, dont 40 d'ici 2015 ».

Pour répondre & ces objectifs, la Région Réunion souhaite jouer sur quatre leviers principaus :

Pamélioration & eourt terme des conditions de eireulation des bus,
aveir une approche pragmatique et développer les performances des lignes de transporis
CN COMMUn en s'appuyent sur les caractéristiques des infrastructures routitres nationales
existantes,

= [In mise en @uvre progressive d'un pare de bus « propres » & Péchelle de I'ile pour faire
des transports publics & la Réunion un exemple en metidre de développement durable,

# la mise en place d’une nouvelle pouvernance des transpords, dans "attente d'une
Autorité Organisatrice unique.

En conséquence les promiers travauy concemeront ;

* La mise en ceuvre de voies réservées auy raneports en cominun, au niveau des carrefours,
bandes d'arvél d'urgence, modification des plans de clreulation. Cette réflexion est déja
engapte aux niveaux des entrées Est ot Ouest de Saint-Denis, enire le Tampon ot Saint -
André et au niveau de divers dchangeurs saturés (Saint-André, Le Pout, Saint-Faul, Saint-
Benoit, ...} pour des premisres réalisations sur résean régional en 2011, 2012 1 2013,
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* Au-deld des points difficiles précitds, des aménagement pour des empriges spéeifiques sur
les routes nationales en cours de déclassement (40 km concernés) seront effectnss.

Ce sont ces deux aspects dont le financement est présenté & havteur de 250 ME sur les trois
années & venir,

Les étapes ultéeieures concerneront -

= Liacquisition par les AOT of opémteurs de transport, de bus propres de lypes dlectriques ou
autres (hybrides, 4 hydrogne, au méthane, o) 11 s"agiva de bus & hawt niveau de service
compartant  la newiralitd  carbone |a plus  forte. A cel  dgard ume

expérimentation/démonstration & I"échelle de I'fle avee un grand constructeur sera sollicitée
dans le cadre du Grand Emprunt,

¢ Lamise en place d'une nouvells gouvernznce pour ke transport en eammun & la Réunion.

L ensemble des financemants mobiliss dans le présent protocole sera consaeré & la mise en oouvre
des infrastructurcs, Sur In période 2010-2013, sont ainsi prévus dea aménagements su nivean :

des entrées Owest et Est de Saint Denis e long de la RN ef de la Rz,

de I'sgglomération Port / Pessession notamment sur les axes RN1E of R4,

du sectenr Savannah / Cambaie & Saint Faul dans la prolengement da la RNT,

de la route des plages entre Saint Paul et Etang Salé (RN1A),

des enirées du Tampon et de Saint Piarre sur 'axe de [a RM3,

de 'entrée Est de Sain! Lowis avee |"affectation de voies aux transports &n commun sur
I'eetued pont de la dviére Saint Etienne (suite & la livraison du nowvel ouvrage),

de I"enirée Est de Saint Pierre le long de la RNZ,

de Pentrée Sud de Saint Benoll le long de la RM3.

- & s o= ow

- -

Le présent protocole exclut de son champ le financement de matériel roulant,

EMLM&ME.MHWPM'ﬁQ.MM@ en site propre,qui
correspond auy erisntalions du Grerelle de "environmement,

Plan de financement du TRANS ECO EXPRESS (premibes phasg)

REQION 101 Mg
ETAT 1 ME
FEDER i 80 hE

| FCTVA 39 Mg
250 Mg

Les erédits FEDER seront prélevés & la fols au tlire du P.OJE, 2007-2013 (40 ME) et an litre de |a
périade de programmation 2014-2020 (40 IAE).
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ARTICLE 3 ¢ FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS AEROPORTUAIRES

Contexte

Le transporl edrien constitue, pour [Tle de La Béunion, département d'outre-mer frangais &t rdgion
ultra-périphérique de I'Union européenne dans le sud-ouest de I'océan Indien, un mode de transport
indispensable et stiratégique. De fait, il permet fassurer la continuité des relations 4 fréguence
élevée avec la France métropolitaine, tout en influant sur I"activité touristique locale, un sectewr
présentantl un poetentiel de développement impodant pour Péconomie réunionnaise compte tenu
notamment du classement au patcimoine mondial de |"UNESCO

Il gorganise antour de deux afroporls internationauy, Paéroport Roland Garros (Saint-Dends -
Gillet) & Sainte-Marie, dana le nord, ef celui de Pierrefonds, & Saint-Fieme, dans le sud-ousat, Cing
compagnies aérennes les desservent, dont rols frangalses (Ale Austeal, Alr Franee, Cocsairfly, Air
Medagascer et Air hMauritiug).

La desserte de V'ile représente donc un enjeu majeur. Les deux adroports constituent des outils
siratégigues du développement économique régional et ils doivent sans cesse adapter lewrs
infrastructures aux besoins du trafic aérien, en anticipant sur les évolutions futores pour gue La
Réunion dispose towjours d'outils aéroportuaires 4 |z dimenston de ses besoins el de ses ambitions,

L tion d'un b

Les éudes ot concertations sont cn cours el la Région a dores et déja fait savoir & I’Etat qu'elle
souhaitait participer au capital de la future struciure doni la mise en place esi prévue pour mi-2011.

A cette oceasiom, 1'Etat et le Réglon velllent & ce que la création de la sociélé sdroporiuaire
ginscrive dans le cadre d'une stratépie globale de développement des infrastructures adroportuaires
de la Réunion fondde sur la complémentzeitd et qu'elle soit l'opportunitd didentifier les champs de
eoopeéralion entre Paéroport de Plerrefonds ef celui de Roland Garros (Saint-Denis - Gillot),

11 est ainsi erédé dans ce cadre une instance de conceriation co-présidés par le préfet de Région ot le
Président de la Région intitulée "comité de coopdration des adroports de Ille de la Réunion ™ 4
laquelle participent sur une base volonteire les représentants des deux cuploitants aéroportuaires,
Un protocole d'aceord établit los modalitds de fonctionnement de ce comitd ainsi que son abjel.
Celui <i peut concermner des débats of informations sur les prévisions de trafic, sur des objectif de
qualité de service el plis pénéralement sur 'échange des bonnes prafiques sur toul domakne
intdrossant l'oxploitation aéroportuaire (fonclionnement des services SSL1A, optimisation des
mesures de shreté, consignes d'exploiletion, politique dachats, etc...) ou de meseres nécessitani une
coordination ou wne sction commune entre les deux aéroporls { heures d'ouverture, gestion
d'intempérie, préparation 4 des évdnements exceptionnels...). Les données échanpgées dans le cadre
du comité soni confideniielles,

3 investissements pour con g I"adroport Réunion Roland Garros (Saint-

Un volume d'investissements trés important dans les 20 prochaines armées sur I"eéroport de Saint-
Denis — Gillot sere nécessaire pouy pocompagner la hausse attendue du irefic, De plus, Parrivée de
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deux A 380 dont le premier dosservira 1'séroport début 2004 nécessite un volume A'investissements
substantiz] sur I péricde 20011-2015,

Les principaux enjeux dun programme sond les suivants :

Adapter ¢t dimensionner les installations adroportusires (pistes, accotements, parking
avions, laxiways) 4 la croissance e aux nouvelles conditions du trafic, ainsi qu’aux
exigences des avions de la nouvelle péndration (BT77-300ER, Alrbus A40-500 ef
AJB),

- Augmenter I capacité d*accoeil et de iraltement de I'aérogare passagers,

- Mainlenir aux normes et séouriser les infrastructures dans le cadee de la nouvelle
certification sécurilé exigde au nivean mondial par 'OACI, obterue par Roland Garros
{Baint-Denis - Gillot) en 2008,

Une nécessaire complémentariié de Paérpport de Piervefonds avec celui d¢ Roland Garros
{Saint-Drenls - Gillot)

Un aérodrosme complémentaize & Roland Garros (Saint-Depis - Gillot) : Le séseau & destination de

Vatvopart Roland Garros (Saint-Dienis - Gillor) est trés majoritaicement toumé vers la Métropole en
termes do fréquence ed de capacité de sibges offerts, ol celte tendance s"accentue au 8l des années
evee la croissance de ce sepment (aver des départs et arrivdes trbs concentrés dans la journée),
L'adraport de Saint-Pierre — Plerrefonds représente un aventape réel pour les passagers des vols
regionae dont le point de départ ou destination se situz dans le sud de [l du Tt de 58 proximitd
par rapport au termpe de vol lui-méme.

Line augmmentation du trafis & prendre en compde : Le trafic passager devrail continuer 4 croftre aveo
Paugrmentation de la population et des échanges, Cela concerne également le trafic lié & I'activite
touristique pour laquelle la Région Réunion a plas le tourisme au caur de sa peliliqus de
développement économique. Le développement de combings touristiques evec Pile Mawgice esl
cgalement & étudier. L'adroport de Pierrefonds a vocation & devenir "enirde touristique de la
Réunion.

Ln polentiel de développement économique : outre Je volet touristique, 1"sdroport de Plemefonds
g'inserit dans une dynamique de développement économique du Sud de fle en contribuant au

refquilibrage des activilés entre le nord et la sud,

L'aéropori de Piervefonds se positionne, en complémentarité aux vols intercontinentaux
arvivant & St Denls, pour développer des linisons régionales,

Enfin, il comvlent, dans une perspective i long terme, de réserver les pussibilités d'extension et
te développement des capacités de cet abroport,

Ce programme concerme sur 1a périods 201 1-2030 :

- DPerigde 2000-2005: I'adaptation ef ln mise en conformité des infrastruclures
Réropariuaires pour essurer un développement optimal du trafie régional, eszentiel lement
adaptation des sutfices de "adrogare et les travame de rénovation ndeessaires pour
améliorer I'accueil des passagers et nofamment des touristes.
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A moyen ¢l long terme les développements adaptés aux évolutions de "edroport en

fonction de ses perspectives commerciales

Pla t
= Aéroports | Finaneemenis
HME | ETAT X S
‘ 20ME | POE 20072013
| _10ME | REGION
350 ME _BOME [ POE 2014-2020 &
20 ME Participation dz la socsété adroportunire

2005 - 2030
 apazibd aute-financemens, redevances | |

A__ L=

350 M€ |

Les participations finanei

financiéres de I"Etat ct do la Région pourront éire redéployées sur le fingneement
de la route dy littoral en fonction de 'évolytion des moda itéa de financement des inveslissements

pgtenues dans les plaps d‘affaires des pestionneires sdroportusires,
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Tablenu récapitulatif général ;

e T =
I,‘,; ! : I jsf:
e Ak - { i
REGION ~ e TN ] 1t 0 W T
Subvention ETAT iz 33.30% 30 12% 1) £ 1
FCTVA F T6% n [ i ]
FEDER 151 3 m [ TR 5% i3
Suciele T % [ ] W% 230
séroporiualne

Total : 1 600 100 % 250 1% 350 [ 230

A total §

#  lios financemends publics nationaux ¢t FEDER s"élévent 4 1 200 ME

*  |es financements locawx 000 ME

ARTICLE 4 : PRETS EFECIAUX

Les trois prajets auront par ailleurs sceés au béndfice de préts 3 taux dédids sur fonds d*épargne
aupres des organismes préteurs habilités, & havleur de 50 % de lewrs hesoing da financement, et dans
la limite de 500 ME. Les contrats déja signés & ce titre feront |'objet d'une confirmation o d'une
réomentation.

LE 3 :E CEMENT DE 1

Les décisions firancidres attibutives des subventions de 1'Etat (#hades et travaux) faront Nobjet, si
récessaine, d'une réaffectation vers chacun des trois projets exposés dans e présent protocole, et
dans la limite des plafonds d’engagements de 1'Eiat pour chacun des projets,

AR 2 MODALIT E MISE EN E

L'Etat et la Région s'engagent & 1'sccomplissement dans les meilleurss conditions et dans les
meilleurs délais possibles, des procédures nécesssires 4 la réalization des projets dans leur
configusation ei-dessus exposde.

A cel effet, la mise en euvre et le suivi des différents projets evoqués duns le présent protocole
feront Fobjet d'une procédure de type « grands chastiers » permettant de faire appel le plus passible
# la main d'eves locale aprds Pavoir formdée el en anticipant la fin du chantier.

L'Elat et ln Réglon 3"cogagent également & recourir e plus poddible & la méthode de 1'allolissement
dans la gestion des marchés publics de fagon & maximiser les relombées de ces projets sur
I'écanomie de I'fle de In Réunion.
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Un comité de suivl sssociant leg servi -

0% : Ces centraux el déconcentrds de I'Etat ainsi que des
r:g;éaenranu de la m”cctuulie régionale esl instaurd aux fins de s'mssurer de la bonne exchlinn Ju
Erir =:tdpcrmomlc_ Il 32 rﬁmlmlchaquc annés el autant de fois que nécessaire, 1| sera en particulier

argé de proposer Iiles reddploiements de crédits qui s'avéreraient nécessaires enire les différentes

:ﬁ;ﬁfﬁ@:ﬁgﬁhﬂ Ces redéploiements feront |"objet d'un averant au présent protocole signd
1 Réuibon o i il régi i i

oy mion ! le Président du Consell eégianal, aprés avis du Comralenr finengier

A Pars, le 14 octabre 200

Le Promier ministre

™

Frangeis FILLON
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4. Convention pour la détermination d'un scénario d'aménagement

SAINT-DENIS DE LA REUNION

NOUVELLE ENTREE
OUEST DE SAINT-DENIS

ENTRE LE CAP BERNARD ET L’ESPACE OCEAN

CONVENTION MULTIPARTITE
POUR LA DETERMINATION
D’UN SCENARIO D’AMENAGEMENT

ENTRE :

L’ETAT

LA REGION

LE DEFPARTEMENT
LA CINOR

LA COMMUNE

VT o811 2000
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Entre les soussignés :

L'Etat, représenté par Monsieur le Préfet de La Réunion,
De premiére part,

La Région Réunion, représentée par le Président du Conseil Régional,
Monsieur Didier Robert, diiment habilité a la signature de la prssa ?e'an vertu
d’Une délibération de la Commission permanente, en date du 2. ,/r A0 !;,f

De deuxiéme part,

Le Département de la Réunion, représenté par la Présidente du Conseil
Général, Madame Nassimah Dindar, ddment habilitée 4 la signature en vertu
d'une délibération de la Commission permanente, en date du ...

De troisieme part,

La Communeauté Intercommunale du Nord de la Réunion, représentée
par le Président de ta communauté d'agglomération, Mansieur Jean-Louis
Lagourgue, diment habilité & la signature en vertu d’une délibération du
conseil communautaire en date du ...

_De quatriéme part,

La Commune de Saint-Denis de la Réunion, représentee par son Maire,
Monsieur Gilbert Annette, diment habilité a la signature en vertu d'une
délibération du Conseil municipal en date du .2 O | A F[

De cinquiéme part.
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1 - PREAMBULE ]

La situation

Le Front de Mer au nord de Saint-Denis est un site remarquable présentant
également un intérét touristique et une zone de fortes pratiques sociales,
largement soutenues par l'usage de modes doux de déplacements avec le
sentier littoral, en particulier.

L'insertion d'un trafic automobile majeur et dense en véhicules lourds se fait
avjourd'hui trés difficilement et au détriment de la qualité des lieux.

De plus, la situation tend & s'aggraver, ce qui ne va pas sans influer sur
I’économie et la vie sociale du centre ville.

Le probléme n'est donc pas que routier, il concerne aussi 'aménagement
des espaces publics et de Ientrée de la ville, et la définition d’'une
nouvelle fagade urbaine.

L'aménagement de ce secteur est un sujet qui revient périodiquement, et pour
lequel, il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante, malgré la quarantaine
d'études produites depuis trente ans.

Cela s'explique en partie parce que le lien entre la ville et l'océan ainsi que la
fluidité du trafic routier littoral sont des enjeux qui sont, 2 la fois, de premiere
importance pour le développement harmonieux de la Cité, tout en étant
antagonistes sur ce site.

Aujourd’hui, la relance par ailleurs des études pour la réalisation de la
nouvelle route du littoral sécurisée Saint-Denis / Quest, incluant une voie
dédiée aux transports en commun en site propre, conduit les insfitutions
concernées par 'aménagement du site & se pencher ensemble sur le sujet.
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Les objectifs majeurs de 'aménagement
Quatre objectifs partagés ont été définis et doivent conduire les reflexions :

A) Aménager des espaces publics et un front de mer urbain en
cohérence avec un systéme routier majeur.
L'opération doit de répondre, & la fois, aux objectifs de qualité
recherchée pour les espaces et I'animation de lieux emblematiques
comme le Barachois ou la place Sarda Garriga, au souhait de voir
améliorer Iimage de la fagade urbaine et historique de la ville, et a
I'obligation de faciliter les déplacements tous modes confondus.
Ce sera également 'occasion de créer une véritable « entrée de ville »,
a l'échelle de la capitale de I'lle, et un lien entre la cité et l'océan.

B) Améliorer le potentiel de Pitinéraire routier littoral

Il reste aujourd’hui, depuis la livraison de la route des Tamarins, un
paint singulier de discontinuité & résoudre sur ltinéraire littoral de la
moitié nord de I'le.

La recherche d'un équilibre des trafics entre le Boulevard Sud et le
Boulevard Nord devrait permettre & 'usager de garder le choix de son
trajet en fonction des encombrements relatifs, ce qui facilitera d'autant
la gestion des flux, sachant que les trafics vont augmenter du fait de
I'amélioration des infrastructures.

Enfin, d'un point de vue éconumiyue, il est important pour les activités
du centre ville de rendre fluides les eéchanges.

C) Favoriser la fréquentation et I"appropriation du site

Le secteur est un lieu de promenade familiale et de rassemblement
pour des activités sociales et culturelles.

Ses acces acluels, malaisés et peu organisés, ne sont pas a la hauteur
de son importance dans la vie réunionnaise et dionysienne, el ne
tiennent pas assez compte des modes doux de déplacement, du sentier
littoral et des dessertes par transports en commun urbains et

interurbains.
D) Etre en cohérence avec les grands projets en gestation

Trois grands projets adjacents sont lancés et vont conduire a une
refonte importante du fonctionnement du Front de Mer.

Ce sont la liaison sécurisée Saint-Denis / Ouest, le TCSP Trans Eco
Express, et « 'Espace Ocean »

Dans une moindre importance, la transformation du secteur de
lancienne gare en un centre régional de tourisme et de loisirs (en
particulier nocturnes), et la possible mutation du batiment de lactuelie
DDE, auront un impact conséquent sur le futur aménagement.
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Le périmétre de 'opération
Le périmétre de ’opération inclut :

- & l'onest
La zone ol aboutirait la future liaison Saint-Denis / Quest et le TCSP, pour
coordonner son débouché avec I'entrée de la ville, et organiser la continuité
fluide du trafic.

- ausud
Le premier front actuel béti, jusqu’au futur Espace Océan qui correspond & une
autre entrée de ville.
Est done compris dans ce périméire le secteur de |’ ancienne gare et le carrefour
Labourdonnais.

- au nord
Le bord de mer, ce qui laisse la possibilité d’élaborer des solutions de tracé
alternatives 4 I'actuel boulevard Gabriel Macé, et d'intégrer 4 la réflexion la
mise en valeur des espaces publics et sociaux.
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2 - OBJET DE LA CONVENTION ]

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les
parties signataires conviennent dans le cadre du projet d'aménagement du secteur
nord du front de mer de Saint-Denis, appelé

« Nouvelle Entrée Ouest »,
de s'associer en vue de définir un scénario d'aménagement ainsi que les conditions
et les moyens de leur coopération.

3 - DISPOSITIF DE PILOTAGE ET INSTANCES
DE CONCERTATION

Afin d’assurer le suivi des &tudes, les modalités suivantes sont mises en place :

A) Le Comité de Pilotage, chargé de définir les stratégies globales, de
valider le programme et les budgets, sous réserve des décisions de chagque
partenaires. -

Il est composé des représentants des cing parties prenantes a l'opération
- Monsieur le Préfet, ou son représentant ;
- Monsieur le Président du Conseil Régional, ou son représentant ;
- Madame la Présidente du Conseil Général, ou son représentant ;
- Mensieur le Président de la CINOR, ou son représentant ;
Monsieur le Maire de Saint-Denis, ou son représentant, qui en est le
Président.

v

Ce Comité se réunira au moins trois fois par an a linitiative de son
Président, ou & la demande de I'une ou |'auire des parties.
Son secrétariat sera assuré par la Commune.

B) Le Comité Technique, chargé de préparer les dossiers & soumettre
au Comité de Pilotage et du suivi opérationnel des études.

Il est composé des représentants techniques et administratifs des
parties prenantes et présidé par la Ville de Saint-Denis.

Ce Comité se réunira a la demande de 'une ou Fautre des parties.

Son secrétariat sera assuré par la Commune.,
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| 4 — MAITRISE D’OUVRAGE

A) La maitrise d’ouvrage des études sera assurée par la Commune.

A ce litre, elle passera tous les contrats d'études, et engagera toutes
les démarches administratives et demandes d'autorisations
nécessaires, en concertation avec les intéressés.

Elle assurera également la communication générale autour ce
I'opération, avec l'obligation de mentionner I'implication des autres
parties.

Le Président du Comité de Pilotage aura la responsabilité de porter le
projet dans le temps, de l'expliquer, et de préciser les choix au moment
opportun.

B) L’Assistance a maitrise d’ouvrage
Dans un souci de fransparence vis-a-vis de chacune des parties, le
maitre d'ouvrage s'entourera de compétences extemes a la collectivité,
qui seront désignées apres avis du Comité de Pilotage.

Un conducteur de projet, chargé :

. de coordonner et d'animer les différents comités et la
diversité des acteurs, d'assurer une proximité auprés du
chef de projet, :

. dorganiser le suivi des actions et de metlre en
mouvement le  systeme.

Une assistance juridique et financiére, chargée :

. d'aider a la détermination du mode opératoire,

- de préparer les conventions et les opérations de mise en
concurrence,

- de controler les procédures et demandes d'autorisations
du contexte juridique et réglementaire,

- d'apporter son expertise quant aux évaluations financiéres
qui seront faites dans le cadre des études et d'envisager
les financements des fulurs travaux.

Une assistance technique, chargée :

. d'établir un dossier piéalable de cohérence comprenant
un état des lieux et le recueil de toutes les donnees et
analyses existantes

. de formaliser le pré programme précisant les choix
fondamentaux devant guider I'élaboration des scenarios
d'aménagement. '
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5 . LES ETUDES D’AMENAGEMENT ]

L'aménagement de la nouvelle entrée ouest est un projet urbain complexe.

Pour mener les réflexions et aboutir & une propasition qui prendra la forme d'un
scénario et d'un programme d'aménagement d’ensemble, il convient de s'attacher
les compétences d'un (ou des) bureau(x) d'études choisi(s) suite & une procédure qui
sera arrétée par le Comité de Pilotage, avec l'aide des assistances au maitre
d'ouvrage.

Il est attendu des préconisations et des propositions assez précises pour permeitre a
chacun des partenaires d'envisager ensuite, en toutes connaissances de cause, les
études de projet et les travaux pour les parties les concernant au premier chef,
sachant que cerains de ces travaux devront éfre engagés provisoirement, d'une
maniére concertée, et sans attendre d’autres réalisations afin de répondre & des
besoins urgents. :

B 6 - CLAUSES FINANCIERES ]

Le montant de l'opération pour la détermination d'un scénario d'aménagement
(organisation de la maitrise d'ouvrage et études) est évalué a un million et demi
d'euros, hors taxes, en novembre 2010.

Ce montant sera financé 4 hauteur équivalente parla Région et la Commune.
Viendront en déduction de ces contributions, la participation de la CINOR a hauteur
de 100 000 €, et les éventuelles subventions d'études qui pourraient étre obtenues
au titre de 'aménagement des espaces publics en centre ville et de la continuité de
la liaison Saint-Denis / Ouest (FEDER entre autres).

Les participations des partenaires seront mobilisées au fur et @ mesure de
favancement des études, et ceux-ci s'engagent:a les honorer dans les trente jours

suivant la présentation de justificatifs.
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[~ 7- MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS __|

Chague partie s'engage 4 mettre 4 disposition tous les documents pouvant concerncr
I'opération et améliorer la compréhension du sujet, €t, en particulicr, le Maitre d’'Quyrage
s’engage 4 mettre & disposition I'ensemble des documents produits dans les meilleurs délais.

L’Elal, la Région, le Département, et la CINOR apporteront leur expertise et mobiliseront
leurs services en tant que de besoin.

Ils s’engagent 4 faciliter les démarches administratives dans leur champ de comp€lence
respectif et & soutenir activement ’opération auprés de toutes les instances devant lesquelles
elle sera présentée ou soumise pour avis ou accord.

['8- PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION |

Aprés son approbation par les instances décisionnelles respectives, la présente convention
prendra effet 2 compter de la date de la derniére des notifications aux parties par le Maitre

d’Ouvrage.

Elle expire trois ans aprés.

9 - MODIFICATIONS ) |

Aprés accord des parties, des modifications pourront étre apportées sous forme d’avenants,
concernant aussi bien les cofits, les délais, ou le contenu des études.

Fait 4 Saint-Denis, en cing exemplaires originaux, le ...

LE PREFET _ i
La Région Le Département
Pour la Présidente |

legation

a TNOI} La Commune
e

et

ier ROBE |

aClaude FIDJL

- o o
Michel LAANDE : E
Gilbert ANNETTE
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ANNEXE

GRANDES PHASES DU DEROULEMENT DE L'OPERATION

ETUDE POUR UN SCENARIO D’AMENAGEMENT
DE LA NCUVELLE ENTREE OUEST DE SAINT-DENIS

Fin 2010 : Approbation de la convention multipartite par les partenaires.
1* trimestre 2011 : Mise en place de 'assistance & maitrise d'ouvrage

2™ gt 3*™° trimestre 2011 : Elaboration du dossier de cohérence, par l'assistance
technique .

3*™ trimestre 2011 : Elaboration du dossier de consultation des bureaux d'études
pour la production de scénario, par 'assistance juridique et financiére.

Fin du 3*™ trimestre 2011 : Lancement de la consultation des bureaux d'études.
Mi 2012 : Choix du scénario,

2012/ 2013 : Concertation, procédures administrativés et réglementaires.
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ANNEXE

SAINT-DENIS DE LA REUNION

NOUVELLE ENTREE
OUEST DE SAINT-DENIS

ENTRE LE CAP BERNARD ET L’ESPACE OCEAN

LES ASSISTANCES A MAITRISE D'OUVRAGE

Proposition de missions pour :

- LA CONDUITE DE PROJET
- L’ASSISTANCE JURIDIQUE ET FINANCIERE

- L’ASSISTANCE TECHNIQUE

12
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LA CONDUITE DE PROJET

L’attente de la Maitrise d’Ounvrage
L’opération est complexe 4 plus d’un titre et requiert une démarche spécifique & méme
de répondre aux préoccupations des cing partenaires.
Tl est donc nécessaire d’établir une méthode précise de travail et de gérer la tenue du
projet dans la durée,

La mission
L’assistance au pilotage proposc unme méthode d’approche spécifique des
problémes.
Elle assure un appui administratif, le suivi des études et du planning, et la
coordination des intervenants.

C’est elle qui établit et suit les procédures de consultation avec, entre autres, celle
des Bureaux d’Btudes pour 1’établissement des scénarios d’aménagement.

C’est elle aussi qui propose les actions & développer, ou 4 metire en ceuvre en temps
voulu,

Elle proposera le cadre le mieux approprié pour la réalisation du projet (unicité ou non
de "opérateur, ZAC, CPA, etc.), et organisera le choix de I’opérateur aprés mise en
CONCUITENCE.

Elle peut préconiser des études complémentaires et I'intervention d’experts au coup
par coup (analyse du trafic routier, enquéte sociale, eic.), et participe 4 I'élaboration du
pré programme et ultérieurement  celle du programme, ainsi qu'a la concertation.

Les délais
Sachant que c’est la premiére des assistances & mettre en place pour s’assurer de

I’opportunité des actions 4 mener dés le début de I’opération, il fandrait qu’elle soit a
méme d’intervenir dans les tous prochains mois, aprés accord des cinq partenaires.

L’évaluation de Pintervention
11 est souhaitable qu'elle soit engagée dans le cadre d'un marché pour une premiére
phase correspandant aux études des scénarios (2011 / 2012), et avec éventuellement
une phase ultérieure pour la suite de 'opération qui est d'une autre échelle.
Pour la premiére phase, la conduite de projet peut &tre évaluée 4 175 000 €.
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L’ASSISTANCE JURIDIQUE ET FINANCIERE

L’ attente de la Maitrise d"Ouvrage
Le contexte «juridico administratif » n’est pas simple étant donné la multiplicité des
Institutions concernées et des Codes a respecter.
De plus, Ie site lui-méme, en bordure de mer et dont le foncier est largement propriété
publique avec des régimes spéciaux liés aux pas géométriques, est grevé de
nombreuses contraintes.
Pour éviter de voir 1’opération arrétée pour des questions de formes administratives, il
faut garantir toutes les procédures.

La mission
Vérifier a faisabilité juridique et administrative de I"opération, ainsi gue sa faisabilité
financiére.

Etablir les contraintes réglementaires aussi bien en termes d'urbanisme que de
respect des législations sur I*ean, sur les entrées de ville, sur le littoral, et autres Codes
et circulaires (sur la conduite des grands projets d'infrastructures routieres, par
exemple), sans omeltre les protections diverses.

Préparer toutes les procédures d’autorisation administratives.

Elaborer le cahicr des charges de consultation des bureaux d’études pour
I'établissement des scénarios.

Vérifier tous les actes, contrats et conventions.

Les délais
C’est la deuxidme assistance & mettre en place.
11 serait opportun qu’elle puise intervenir en aront avant les éventuels engagements

contractuels, dans le courant du premier trimestre 2011.

L’évaluation de I’intervention
Comme pour la conduite de projet, il est souhaitable qu'elle seit engagée dans le cadre

d’un marché pour une premiére phase correspondant aux études des scénarios (2011 /
2012), et avec éventuellement une phase ultérieure pour la suite de I’opération qui est

d’une autre échelle.
Pour la premiére phase, 1"assistance juridique peut &tre évaluée & 75 000 €.
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L’ASSISTANCE TECHNIQUE

Lattente de la Maitrise d’Ouvrage
" 1| est indispensable de mener ¢n amont une réflexion sur les différentes « contraintes »

entourant I’ opération projetée.
Pour cela, il fant engager des études préalables. Elles sont variées et sont regroupess
dans ce qui 5'appelle généralement un « dossier de cohérence ».
Il permet une premiére vérification de la faisabilité et de I"opportunité de |’opération,
et d’en définir un pré programme gui sera la base de la consultation ultérieure des
bureaux d'études.

La mission
Elle se décompose ¢n deux volets.

Le premier est un « état des lieux », recueil de toutes les données et analyses
existantes et études précédentes intéressant le site et le projet concerne, ainsi que la
documentation sur les liewx.

11 intégre aussi les fonds de plans, et le repérage des &léments intéressants.

Un projet urbain s'inscrivant obligatoirement dans des échelles géographiques et
temporelles de niveau supérieur, I’ 4tat des lieux doit aussi comporter les données av-
dela des limites du site dans la mesure o elles ontune influence certaine sur les
réflexions ultérieures, en particulier pour ce qui concerne les flux.

Le second est un « pré programme », document de synthése formalisant les
réflexions dé&a conduites et présentant les choix fondamentaux devant guider
I"élaboration du scénario général d’aménagement.

En général, il se présente en trois parties :

- L'opportunité du projet sur son périmétre, ses enjeux ef objectifs, mais
également ses usages, sa place dans le projet politique, urbain, social et
économiyue de la cité.

Les principes fondamentaux structurants, les fonctions des espaces 4 traiter,
les déplacements tous modes, les préconisations éventuelles, les -
principes d’implantation, etc.

. Les conditions & respecter, comme les préconisations du Maitre d’Ouvrage,
comme les échéances ou les colts d’investissement, la prise cn compte
de la séourité maritime, et autres contingences juridiques et
administratives.

Les délais
i faut compter entre 6 et 9 mois pour COmMpOseT le dossier de cohérence.
Dans la mesure ol les bureaux d'études pour les scénarios seraient consultés 4 la fin
du troisiéme trimestre 2011, il faudrait mettre en place cette assistance dés le premier
trimestre de cette année pour une validation des documents avant le lancement dela

consultation.

L'évaluation de I"intervention
Une bonne partie du dossier de cohérence est composé de relevé topographiques et de
réseaux ainsi que d'éfudes géotechniques (4 ’exclusion, pour 1'instant des études en
milieu maritime).
C’est pourquoi cette assistance a &té évalude A 250 000 €, essentiellement mobilisés en
2011.
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5. Carte de l'ile de la Réunion
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6. Trafics 2011 sur le réseau routier national
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7. Extrait de la carte IGN concernant Saint-Denis
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8. Orientations envisageables pour la traversée routiére de Saint-Denis
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@ les orientations envisageables

pour la traversee

T.2 aftirmer la fonction routiére Barachois - funnel 2x2 vales Caulée varte
e e Bipieite r_,-? de la traversée par le littoral # 2o viiess spuberrien [antra prifacture = lUne premare perception o enteée
| efp- 4= '-.q_ PR | e -.' e (G 3 2 . at rug Laboyrdgnnas) pour Bciliter de ville mues L4 liri tation & 70 krmdh
;:b I E:;:::f‘:t::t::f:'::::wms Pdeadament des Nz rmutians. = L dillculls 4 assurer un irail
Fiy i AT iH il # Parmel assures an surkece uns durror entre | Coaldde varte
Prividgies, ks Schangeurs sank annomiire g oog dee e d'arcks au centrewlle dis Chaudron e be Littoral
ey ridut ot de gritbrancs dénnalds o ks amdnagamenis du bord de mer.

Esciva Pganaf i Tt B, Sercs © e

S 0L

o, h
L o ki labon en Iranchie cossarie areasgeable s Barache b, Sasce o

Lancastel - Sainbe-Clolilde Sicliam asl
= L trpmng iariaing fasty fowre i = Mecation rpuliting meaintgnug ; P57 wies

Lirss orieriation £ c1Ra0n Iemserpd eratagea e su Baradvas. S OLPEH

14
L

LU arwrstabions errvisagmabls & Sasrbn-Uictilde, Coupe s drodt e s rue L. Rambasd. Dt frse Gonsimad

s Hiuts, Uowsertura da ks brar urbaing
wars L hioral dtant rendis plis dfcias

= Larminagament de typa «wna ragide
wbalyas limite e plus possibis las painis
d'échange et privilégic Les dohanges
dénivalis.

e ri-urtai n avac dchangar du sfadae
dia FEst dnasalid

# Par da possbilid o accés
sunpldmertars 4 la FM.

+ (stion de la circulation inbeme

i ke ZAE par des contra-allées

I long g% [a myvine du Chaudran

# houclage des voias Sans G5,

Dy o v it e Towmom Fiss, Dot oot Goanimad

Rapport n°009432-01 Annexes du rapport concernant la mission Assistance a la commune de Saint-Denis de la Réunion sur le projet « Nouvelle Entrée

Quest »



9. Extrait du réseau de voirie de Saint-Denis
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10. Photos aériennes de Saint-Denis et ses environs
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11. Compte-rendu du comité de pilotage de la NEO du 2 mai 2014

Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis

Comité de Pilotage du 2 mai 2014 - Compte-rendu de séance

‘ PRESENTS

Voir feuille d’émargement jointe au présent document.

ORDRE DU JOUR

1. Rappel du scénario retenu

Présentation des différents montages opérationnels possibles

Financement du projet

Retour de Marc Arnaud dans le cadre de Ia mission que lui a confiée le Ministre de 'Outre Mer

B oae N

‘ DEROULE DE SEANCE

‘ Introduction du Maire

Rappel du contexte dans lequel ce projet est conduit (finances publiques, livraison a venir de
la NRL).

Importance de trouver les financements nécessaires a ce projet crucial pour 5t Denis et pour
la Réunion. Il sera tres difficile de livrer en méme temps que la NRL mais I'objectif est qu’il y
ait le moins de temps possible entre les 2 livraisons.

Projection des diaporamas joints au présent document

Le tracé retenu est représenté ainsi que le projet d’aménagement urbain s’adossant a lui.

3 montages sont possibles pour réaliser le projet :
e Chaque collectivité réalise elle méme les ouvrages la concernant en assumant elle
méme la maitrise d’ouvrage,
e Le groupement de commande,
e Laco-maftrise d’ouvrage.
Les avantages et inconvénients de chaque solution sont exposés.

En fonction du montage retenu au niveau de la maitrise d’ouvrage, 4 solutions sont possibles
pour conduire le projet :

* Larégie,

¢ |aSPL Maraina,
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¢ Une SPL NEO a créer,
e [’'appel a une SEM ou autre entité privée.
Les avantages et inconvénients de chaque solution sont exposés.

Le co(it de la phase 1 du projet est présenté (485 M<€). Une répartition de ce colit au prorata

des compétences de chaque acteur sur chaque ouvrage est présentée. Elle pourrait servir a
une base de négociation.

Exposé de M Arnaud

Techniquement, il n’y a pas de remarques particuliéres a faire sur les solutions retenues.

Les avantages du projet sont :
e La qualité du projet urbain et le rattachement de la ville a I'océan.
e la capacité circulatoire avec la 2 x 2 voies enterrées.
e Lalibération de I'espace public et son ouverture sur le cceur historique.
e La place faite au TCSP et aux modes doux.

Les faiblesses du projet

Les faiblesses situées a I'extérieur des limites physiques du projet sont essentiellement liées a
I'absence de continuité fonctionnelle RN1/RN2 a I'Est du Barachois et au fait que le TCSP
vient mourir au niveau de |a gare routiere, définitivement mal située.

En I'état, le projet NEO n'est donc pas susceptible de régler les problémes de circulation
observés sur I'ensemble de |a voie littorale de Saint-Denis. Si I'on ajoute a ces faiblesses
I'opportunité d'intégrer a terme PRUNEL et de facon plus globale la requalification de la
frange urbaine jusqu'au parc de la Jamaique, c'est l'insertion du projet NEO dans un projet
plus vaste qui s'impose, quitte a en étaler dans le temps la réalisation."

Temps d’échange

M le Maire revient sur I'exposé de M Arnaud :

e Face a la complexité du projet, |a Ville a décidé d’avancer Ia ol beaucoup avaient
baissé les bras par le passé. Le probleme de I'entrée ouest aurait ainsi di étre traite
dans le cadre du projet NRL.

e NEO n’a en effet pas vocation a régler tous les problemes de circulation sur St Denis.
Il n’est qu'une partie de la réponse. PRUNEL sera une secande partie de a réponse.
Mais pour l'instant, il faut traiter le Barachois en phase avec I'arrivée de la NRL.
L'urgence est |a pour I'instant. Vouloir tout faire d’un bloc dans le contexte actuel des
finances publiques est une garantie de ne rien faire au final.

e || faudra pour I'avenir que I'ensemble des autorités compétentes en transport se
penchent sur le TCSP pour en assurer la continuité pour I'ensemble des communes.

Il convient donc d’avancer méme si le projet a ses limites.
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M Fournel

* M Fournel conteste le fait que I'entrée ouest aurait di étre traitée dans le cadre de |a
NRL. La NRL est une réponse a un probléme de sécurité et non de circulation.

e L'estimation du projet a changé depuis le dernier COPIL (485 contre 415). Concernant
la répartition projetée, quand est il de la possibilité pour chaque acteur de financer la
part qui lui est demandeée ? L’Etat mettra-t-il réellement 70 M€ ? Pourquoi la Région
est elle appelée a hauteur de 40% et la ville 16% alors que c’est un projet pour la
ville ?

e |l faut avant tout boucler le financement avant de lancer le projet.

e |l serait sans doute souhaitable de prévoir un séquengage du projet en traitant pour
commencer le giratoire Ouest et le franchissement de la riviére St Denis.

e La Région est pour le projet NEQO mais il faut préalablement en fixer définitivement le
financement.

* Par ailleurs, a Région donne son accord pour financer a 50/50 avec la ville les 1,8 M€
d’études supplémentaires nécessaires avant de passer a la phase Moe.

Réponse de M le Maire :

Il ne faut pas oublier que la route est une route nationale relevant de la Région. Il faudrait que
la Région indique a quelle hauteur elle est préte & s’engager. La Ville verra ensuite comment
boucler le financement du projet.

Il n'est pas possible de démarrer des travaux sans avoir arréter un scénario. Il convient donc
aujourd’hui que tous les acteurs valident le scénario retenu lors du dernier COPIL.

Concernant le financement, la Ville n’est pas opposée & un péage. La question de la
gouvernance de ce péage pourra étre débattue par la suite.

Réponse complémentaire (non apportée en séance) :

L’augmentation du colt s’explique en partie par un affinement des contraintes techniques
mais également et surtout par I'intégration du colt des 3 parkings qui n’étaient pas connus et
donc intégrés dans la précédente estimation.

M le Maire

Concernant le mode opérationnel du projet, le choix de |a co-maitrise d’ouvrage semble le
plus raisonnable et le plus efficace.

La question de I'entité qui sera désignée pour porter le projet pour les autres sera vu plus
tard.

M le Préfet

Le calendrier est favorable au scénario présenté par M Le Maire puisque le Président de la
République serait présent a la Réunion en juillet.

M Arnaud remettra son rapport a la fin du mois, et les ministres concernés en disposeront
avant cette échéance. Son contenu pourra contribuer a déterminer la position de I'Etat sur ce
dossier capital.
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Le projet en lui méme semble apporter beaucoup de trés bonnes choses. Il faudrait aussi le
confronter a des études de circulation est-ouest pour envisager I'avenir en termes de
décongestion circulatoire du nord de [I'lle.

Réponse :

Concernant les études de circulations, elles ont bien été réalisées et leurs résultats intégrés
dans le calibrage de l'ouvrage. Elles seront jointes au rapport de phase 3 qui sera
communiqué a tous les signataires de la convention aprés validation.

Conclusions

Le scénario retenu lors du dernier COPIL est confirmé.

Dés passage en commission permanente de |a Région du projet de convention bipartite pour
la poursuite d’études complémentaires a hauteur de 1,8 M£, |a ville lancera les consultations.
Les différents partenaires seront saisis rapidement par la ville pour savoir a quelle hauteur ils
sont préts a s’engager financierement sur le projet.
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12. Synthése de la variante B du projet NEO

Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis
Comité de Pilotage de la Phase 3 — Mai 2014

Rapport n°009432-01 Annexes du rapport concernant la mission Assistance a la commune de Saint-Denis de la Réunion sur le projet « Nouvelle Entrée Page 50/129
Ouest »



A. Rappel

B. Urbanisme et paysage

C. Montage opérationnel
D. Financement
E. Planning

F. Quelles suites ?
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Trace de la Solution retenue| Phase 1

S\
: %&:1#;;'1‘*_“;‘&:

e
i
|

B Tranchée couverte [l Trémie [ | Configuration existante T | TCSP

B Tranchée ouverte [] Ouvrage de franchissement [] Trait de cote actuel
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A Rappel
Tracé de la Solution retenue | Phase 2

B Tranchée couverte [l Trémie [ ] Configuration existante [} TCSP

S B Tranchée ouverte [] Ouvrage de franchissement [] Trait de cote actuel

P
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B. Urbanisme et paysage
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B Urbanisme et paysage
Aménagements urbains et paysagers | Phase 1
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B Urbanisme et paysage
Aménagements urbains et paysagers| Barachois

Grand bassin de

Saint-Denis
Création d'un lieu de contact
avec l'océan

Place du Général de

Gaulle

Requalification de I'entrée de
ville — Grande ombriére,
nouveau parvis devant le Roland
Garros

Avenue de la Victoire
Mise en valeur par une
continuité d’arbres d’alignement

Square Labourdonnais
Requalifié (parc avec
préservation des arbres, thédtre
en plein air, activités de détente
et loisir)

Création du Parvis de la
Préfecture
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B Urbanisme et paysage
Ameénagements urbains et paysagers| Barachois ouest

TCSP

Entrée/Sortie de ville

Parking souterrain

Tranchée couverte
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) If.’._brbanis et paysage
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B Urbanisme et paysage
Ameénagements urbains et paysagers| Barachois ouest
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B Urbanisme et paysage
Aménagements urbains et paysagers| Barachois centre

o
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B Urbanisme et paysage
Ameénagements urbains et paysagers| Barachois centre
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B Urbanisme et paysage
Amenagements urbains et paysagers| Barachois centre
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B Urbanisme et paysage

Ameénagements urbains et paysagers| NEO Est Phase 1

SN

Requalification de la RN
En configuration de boulevard
urbain planteé

TCSP coté ville

Installation de terrains

de sports outdoor
Lien entre I'Espace Océan et le
pole loisir

Maintien et
requalification de la gare
routiere
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B Urbanisme et paysage
Aménagements urbains et paysagers | Phase 2

%’@4@
7
Vot
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B Urbanisme et paysage
Aménagements urbains et paysagers| NEO Est Phase 2

Rapport n°009432-01
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Tranchée couverte pour
la création du pdle loisir
apaisé et non véhiculé

Maintien du TCSP co6té
ville
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B Urbanisme et paysage
Stationnements| Evolution de l'offre de stationnement a horizon 2020

v ¢ 5 ~Pdleloisir
L P % N\
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C. Montage opérationnel
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C Montage opérationnel
Preambule : Un projet qui méle plusieurs Maitre d’ouvrage

froiie ma]
SAINT
DEMNIS

il

WWwW. e IONreunion. com

mEE B

En charge des espaces publics et des parkings

En charge de I'infrastructure routiere, du TCSP et des
protections maritimes liées

Ci NOR En charge du sentier Littoral

R

DEPARTEMEMNT
DELA

Réunion

www.cg374.fr

En charge de 'aménagement de la gare routiere et d’une partie
du giratoire RD 41/NEO/NRL
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C Montage opérationnel
Comment réaliser NEO ?

2 approches et 3 solutions possibles

Approche individuelle Approche collective
1) ) 2

S o

Y

Chaque MOA réalise
les travaux qui le Le groupement La co-maitrise
concernent+ de commande d’ouvrage

Possibilité pour la Région de concéder le
tunnel seul (péage)
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C Montage opérationnel W@@p
Comment réaliser NEO ? Approche individuelle LA
g

-Hx\'\

Chaque MOA
réalise les travaux
qui le concernent

Chacun realise les études et des
travaux dont il est le maitre
d’ouvrage

Simplicite du montage

Chaque MOA contréle directement son projet
Permet de lancer les premiers marches de MOE dés a
présent

R

Probléeme dans la gestion des interfaces (travaux)

Pas d’approche globale de 'opération NEO

Pas de mutualisation des moyens

Absence de coordination génératrice d’un rallongement estimé
a deux ans environ

Ry Ry G
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C Montage opérationnel Approche collective ﬂ/@

Comment réaliser NEO ? Le groupement de commande c@?’@ ;
e
4 A Les collectivités constituent par
Le « groupement de —+, convention un groupement de
commande » ) " commande avec un «coordonnateur»

en vue de désigner un mandataire

v Chaque maitre d’ouvrage est représenté au sein de la CAO du
groupement qui désigne les prestataires

v" Identification d’un « coordonnateur » qui signe les marchés et
suit leur bonne exécution

v Economie d’échelle

v Montage trés complexe (plusieurs groupements, CAO ad
hoc, ...)

v Nécessite un délai de mise en ceuvre (convention
constitutive,...)

£ |
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C Montage opérationnel Approche collective @0@

Comment realiser NEO ? La co-maitrise d’ouvrage :ﬁ'@j@@

: Les MOA désignent par
La « co-maitrise . & , P :
d’ouvrage » ", convention celle d’entre elles qui
” ) assurera la maitrise d’ouvrage
unique de I'opération

v Grande efficacité dans la prise de décision et la coordination
v’ Simplicité juridique
v Economies d’échelle

v' Le maitre d’ouvrage unique choisit lui-méme, via sa propre
CAO, le mandataire, le maitre d’ceuvre et les entreprises
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C Montage opérationnel

Qui réalise NEO ?

2 approches et 4 solutions possibles

Recours a un mandataire

Q
Chaque MOA conclut

les marchés de MOE et

de travaux
+

Possibilité pour la Région de
concéder le tunnel seul (péage)

1) ) 3)

i\_ 74 4 —\/\7
SPL(A SEM (ou
(.. ) SPL NEO autre société

Maraina privée)
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C Montage opérationnel

CliiaaliEe NEQ 2 Réalisation directe @@@ﬁ_
' oy,

f@éz@;
Chaque MOA réalise les études et

des travaux dont il est le maitre
» d’ouvrage

Chaque MOA b
réalise les travaux

gui le concernent

Simplicité du montage

Chaque MOA contréle directement son projet
Permet de lancer les premiers marchés de MOE dés a
présent

&y o,

/;g\

Probleme dans la gestion des interfaces (travaux)

Pas d’approche globale de l'opération NEO

Pas de mutualisation des moyens

Absence de coordination génératrice d’un rallongement estimé
a deux ans environ

LTS

s
Ny
o
.
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C Montage opérationnel ﬁ/@@

Qui réalise NEO ? Recours a un mandataire ‘@f@j
@2‘@"
L Recours a la SPL J ", La SPL(A) Maraina se positionne
Maraina comme mandataire

&L v" Attribution du mandat sans procédure formalisée
, v Structure existante

v' Actionnariat a modifier
v' Prise de participation importante des partenaires pour se
prévaloir de 'exception « In House »

/|
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No,

C Montage opérationnel

Qui réalise NEO ? Recours a un mandataire pﬁ@j
) ™
Creer une SPL . Une structure ad hoc SPL NEO est
dédiée au projet a créer

v’ Attribution du mandat possible sans procédure
formalisée

v" Renforce la visibilité du projet

v" Possibilité d'organiser un mode de gouvernance
spécialement adapté au projet

v' Création de la structure (6 mois minimum)
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C Montage opérationnel Yo

Qui réalise NEO ? Recours a un mandataire ﬁ?@j@? ,
&
e N
Recours a une SEM existante (ou une
L autre société privée) )

v' Bénéficier des savoirs faire d’une structure expérimentée

v' Impose une mise en concurrence pour le choix de la SEM
v" Gestion du mandat moins souple que dans le cas d’une SPL
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D. Financement

Rapport n°009432-01 Annexes du rapport concernant la mission Assistance a la commune de Saint-Denis de la Réunion sur le projet « Nouvelle Entrée Page 79/129
Ouest »




Rapport n°009432-01

D Financement

Colt estimatif de NEO

Estimation en M€ HT base janvier 2013 Phasel Phase2  TOTAL
Echangeur Quest 46 46
OA Riviere Saint Denis / TCSP 5 5
OA Riviere Saint Denis / Tous véhicules 17 17
Tranchée non couverte 126 54 180
Couverture des tranchées 13 4 17
Bretelles d'accés Est 4 1 5
Bretelle d'acces Mice (Phase 2) 1 1
Ouvrage provisoire Labourdonnais 2

TCSP 13 13
Sentier littoral b 2 8
Protection maritime 58 2 60
Bassin baignade eau de mer 39 a9
Aménagements urbains 15 5 20
Section courante infrastrucure 16 5 21
Reétablissements routiers / voies désenclavement 3 2 5
Réseaux 19 2 27
Parkings 18 18
Total travaux HT 398 84 482
Etudes MOE-MOA-MO Mesures env. & surveillance travaux HT 48 10 58
Total général M€ HT 447 94 541
Total général M€ TTC 485 102 587
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Rapport n°009432-01

D Financement

Répartition au pro rata des compétences — Base de discussion

Montant
Mi";’; REPARTITION DU FINANCEMENT MONTANT PAR FINANCEUR EN M€
POSTES DE DEPENSES
SCANARIO TRACE MIXTE - PHASE 1 w E w E
(FN) = L =
o c o o o = ] @ <
. 13 b= ] = o o E = O = o] [w] E =
Janv-is | 4 = Lo - = t & o o & = t 5
o P c o ] = = c =] @ e
Ll = 8 i = %
n a “ a
Echangeur Quest 50 50%| 25% 25% 21 11 11 8
Bretelle Est 4 S50%| 50% 2 2 1
Parking 19 100% 16 3
Section courante infrastrucure 18 | 30% 70% 4 10 3
Rétablissements routiers / voies désencl. 4 80%| 20% 2 1 1
Réseaux 21 50%)| 25% 25% 4 4 3
OA Riviere Saint-Denis / TCSP 5 30%| 50% 20% 1 2 1 1
OA Rivigre Saint-Denis / NEO 19 100% 16 3
[Tranchée 137 30% 70% 35 81 22
Couverture de la tranchée 14 60%| 40% 5 2
Création échangeur Labourdonnais 2 60%| 40% 1 0
TCSP 14 20%| 50%| 20% 10% 2 [} 1
Sentier liittoral 6 100% 5
Protection maritime 63 25% 25%( 25%| 25% 13 13 13 13 10
Bassin baignade eau de mer 42 50% 25%| 25% 18 9 9 7
Amenagements urbains 16 | 10% 70%| 20% 1 9 3 2
Etudes MOE - MOA - MO - ALEA 52 16% 7% 45%| 19%| 10% 3% 8 3 19 8 4 1 2
TOTAL 485 65 29 185 79 40 12 76
13% &% 38% 16% 8% 2% 16%
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E. Planning prévisionnel
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E Planning prévisionnel pour une livraison en 2020

2014

2015 2016

MITZEITI[74 T1;T2'T3'T4‘T1'T2'T3'n

i /|

Rapport n°009432-01

2017 2018
It T3l TiTT2lTal T4

2019
TITRITa T4

Etudes complémentaires (14 mois)

2020

Montage opérationnel / Choix AMO-MOE (6 mois)

Avant-Projet (6 mois)

2021

Procédures réeglementaires et arrétés (18 mois)

Projet (8 mois)

ACT : Contrats de Travaux (6 mois)

Travaux (50 mois)

S

*

Echangeur
Quest

Tranchée
couverte
Infra Est

D

Aménagements
urbains-Parkings

£ = F

MIMRITIITalITIITZI 73T T4

=

Fon
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F. Quelles suites ?
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F Quelles suites ?

Quel financement ?
Quel engagement de chacun pour réaliser le projet ?

Quelle organisation ?
Partons nous séparés ou groupés ? Si groupés, en groupement de
commande ou en co-maitrise d’ouvrage ?

Qui réalise si nous partons groupés ?
Régie (Equipe NRL ou autre) ? SPL ? Maraina ? SEM ?

Lancons nous des a présent les études complémentaires nécessaires
au(x) futur(s) Moe ? Si oui dans quel cadre en attendant les décisions sur
le montage opérationnel (convention?)

Autres questions ...
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12. Fiche projet NEO du Conseil Général

FICHE PROJET NEO

COMNSEIL GENERAL

PEVIRIER 20004
Servce |"rw=pn.'l:|,n. ¥

Direction Diplacements Transports o1 Routes
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FICHE PROJET NEO

ANALYSE DU DEPARTEMENT

OBJET DU PROJET NEO {Mouvelle Entrée Ouest) :
Le Projet NEC est un peojet urbain de Lz fagade littoral de Saint-Tenis intégrant 3 composantes -
L indirastructure structurante connectée & be nouvelle route du littoral (INRL) et un TOSP
[his amhawllwnu urbaing et un bAL restruciure
* L espaces |l|ﬂ>1|11| o1 des voirios locales

PERIMETRE :
Le Pe'rim&u\e du projet MECY mst compris entre I'entrée Duest (connexion avec b nouvelle route du littoral) de
Saint-Dienis jusqu'au futur Espace Océan.

OBJECTIFS DU PROJET
Lie Projet NECH o paur olsjectil
' assurer aux TC une traversee Muide de la ville powr favorlsor lour cosor Pulu leur antage
+ Flinserire dum une vision a long terme du ternitoire
Reussir la fluidification de la circulation routiere en liaison avec la MRL et libérer |_'¢\p.||_'1: palslic

OBJET DE L'ETULNE :
Etude prié-oplrationnells qui a pour but de donner les outils de peprésentation permettant 4'en apprecier los
remultaly e termes de volsme proxluits, d 'emprises accupees mais egalement de possibilite -:|'nmf'|:-1.gm|{'nl.
- Phase 1 : Etwde de p]u:i:u.r: sotnarios
- Phase 2 : Etwde de 3 scenarios de track NEC
Phase 3 : Détails dia sedniario retiau (en cours)

PLANNING
Mars 2014 ¢ Pré-diades du scbnario revenu termindes
= Fim 2015 : AV + Dossbers réglem:nt.ﬂn.\ b
- Fn 2017 ; PRO + DCE
- Fin 220 ; Liveadson inlrastrocture et cEpaes Pu]:blivs CONNERe
- Apres 2020 Aménagements €1 espaces publics

& I Phases de travaux |
Flwse 1 ¢ de la MRL & 1'Est du Barachils
- Phase 2 : de |'Est du Barachals & 200 m apres |"Espace Ootan

COUTS
= Bolution A A5 IME (TTC) dont 318ME powr les infrastructures
= Solution B 481 ME |:'|“| :\:I dont 32 IME [riniar les infrastriactures
< Solatian £ 562ME CTTC) dont 409ME powr lea infrastroctures

ELEMENTS DE PROJETS INVARIANTS ;
Certains £léments du projet restent invariants sur |'ensemble des trols scénarios d'aménagements

®  Tracé de Pentrée Ouest
La |'|:-|ﬂig|.||'d'|||||| prqml.ni"r eul celle o 'iin diratoire ibemlvele aved b jassajie die WECY sois 1 aninean, la creation die 1
branches amsorides & des bretelles d'entrées et sorties de NEQ et de 2 branches pour 'accts an centre-ville of le
raccordement & la RO4]
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¢ Principes d'aménagement du Barachois ¢
Le Ravachisis rr|:lr¢"ll:'nll' |'r;"||1a|.'r Jr|||:||i|.' A e tarit du centre-ville de Saint-Dienls, ¢'eat le liou de rencontre qul
aajourd hai soullre du passage de la raute nationale,
Llne Fois be trafic de wansit enterné, cet espoace deviendra b fagade attractive de Saint-Denis & travers d'une part
s0R amiénagement laissant la phu au |:|i15-tnm et d'autree part les activitis qui s"installerant dans les manuments
histricues,

La composition ginérale de oot expace est siricturée par quatre &léments :

- Le mouvesu Bassin du Barachois (1)

L axe plévon Es-Omest (1)

- Le Grand Parvis du Barachols (3)

= L ame TCSP en surface (#)

3 SCENARIOS ETUDIES :

*  Scénaric A correspondant 3 la solution dite « terrestre » ob Vinfrastruciure et positionnée le
plus proche des fapades des hitiments s nivess du Barachois actuel

*  Scénario B correspondant & la solution dite « mixte Terrestee! littorale o qui représente un
gais sar b mer duoote du Barschols ot un wsot éouivalent § fasolution A § 1 Est,

*  Scénario C plus contrasté, correspondant i la solation dite « litterale o on infrasrocore
chevauche le trait de cite existant pour &'infléchir et devenir terrestre au niveau des Trois Beasieurs,

SCENARIO VALIDE

Le peénarie B s ét6 retanu par le COPIL A ootolae 2011

E PROJET NED | FEVRIER 2014
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THEMATIQUES TRANSPORTS ET ROUTES

LE TRANSPORT : Réalisation d'an TCSP reliant la NRL b la gare routiére Car Jaune

*  Le projer NEQ: Realisation d'un TCSP dédie au transport interurbaln qui dessert en surface tout be
projec NEO

Lea ohjedtifs du projet NED en matiere de TC ;

« Favoriser le développement du TC interurbain performant

« Paworiser bes connesion NECQ/TCSP CINOR au nivean de 1'aspace Ocdan ot du Tarachods
= Lontribuer au llé'rt'|u|1]mhll:l|l dhes pratiques d'intermodalite, y compris via des parce relal

*  Analyse du Département

. IC _

Le Ditpartement partage wotalement bes objectif poursulvie par ce projet en madkire do diveloppement du T,
Par contre, |1 ne partage pas du tout la rsduction dans le projet des oes ojecels gqui n'eat pas admissible & moyen
ot & kong torme, Lea declsions prises en matiére de transport en coumun sur ce projet aud des comséguences
imPWtal‘ltl.‘.ﬂ [ror I dﬂl:‘]t‘fﬁﬁl.‘mm du TC sur wne ile i les rléphl:emenls sant un Frn-uém-e quntidi-en. qui e
fera que crafitre

La vé&llexion ‘|l:||‘.|i|-:' aur le dfwrlnp]‘wmrnt du lnrul'mr! any comimmumn & Iéchelle de 1'ile est absente de oe |:|r|:|i¢-|.,
notamment s agissant de |'organisation d long terme entee les réseans urhalng ot e neeais interirhain

La réflexion sur e TC ne peut se limiter & b réalisation d'une infrastrucnure dédiée (TCSP). La réelle prise en
compte du TC et de son déveln ent nécesite un travail sur "organisanion do réseans o aur les connexions
entre ces réscaux, En effet, & 'échelle de ile, le déwlnpprnmnl du wramiport on commun &'sppaio r
conrdination des réseaux <o irarapior, Catle eoerdination a'appude entro autee sur la gestion des correspondances
entre resesix via des ]'ld'llu:nl'i'tl:lngt'.! et done sur la cjualite de ces points de connexion

Pour le projet NED, il s'agit done des conmexions du TSP interarhain (emprunté par le Car [aune ot sar le latag
terme par le RIl‘I’"G] aver le reseau urbain CITALLS ot de la qualllé- de ces connexdons qub ferant o le TC aura
une vraie place dams oo projer et surtout permettra au plus prand nombre d'acofder & ce projer wibain
denvergure. L traitement de oe connexions, & oo jour, ne peemettent pas de developper be TC

S'agissant de cor connesions enire riseaux, les proqectsans o extension du réseau urbain sont présues vers le sud
de la ville (a 'oppose du projet NECH, alors que be résean interurbain Car Jaune (RRTG 8 long terme) I.v{mgu:: le
littoral de Saint-Denis au Nord et 3 terme empruntera le TOSF cree par NEC),

1] est rl'|s1u'|é que o resean it le réscan armature, la colonne veriéheale de 1Mile swr lq.f||.1|'|.|;~ 1onE les réseaus
lacaux daivent s conpecter, [ el surprenant de constater que pour b prajet MECQ loy connextons aw riseai
urbain {miveau di Barachois ct de o gare routicre) sc font au micux par une oevette,

La Ville met en avant l'absence de vision commune entre Je Departement et la CINOR pour justifier be traitenaent
de ces connexione, Elle précise ague k projer VB p's pas voserien & musurer b sauy eraperes & L place des awionpss
compdenie. ., @ qu'etk e par anllews nevullommt dipesde J paricipa d Te rmion sranspens denamlies mais dappelle gec le Ddpunaaiar
ol da Rigean ow ee Mgnomied poe v preslie Cimiiiaiee 0K COTECIT ab &O087 3045 s, Cette Iﬂnmuﬂ e s
acveptabbe, Un profet d'une telle envergure ne pet pas ignorer cette problématique de connexdons an dsqua de
nuire sur le ||:mg terme ao projet. Le TC me doit pas étre In‘b{'gl'r'! cOmme une comtrainte mais comme une plm
value awnrtéc au Frui:t £t une necessibe par rapport aux prnh]érrutiq'l.bu- de d.bplmrntrl.i 4 Saint-Dends ot mar
I'ile,

ICHE PROJET MED | FEVRIER 2014
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il L8 l\!
Les fmdes du prajet WNED ont é1¢ mises en oeuvre pour anticiper Varrivee de la NRL et nrgani:m' 5 onnmexion
avoe | leeoral de Saint-Denis, 11 est surpronant de constater que Uaxe TCSP NEO prévait un TSP & 2 voles alors
aque la MRL ne prévoit quane vole dans ke ser Possession / 5t Denis, les TC allant de St Donds vers | ouest Stant
clans wn prember temps sur la méme vobe que les VL Le pamage de la vose TCSP NEO (NSO sur les voles VL de
la WHL n'est pour 1'instant pas traitt.

4 s
Les connexbone entre le réscau urbain et be résean interurbain « TCSP NECH s se fone par des navenes, Ce
traftement des connexions n'est pis acdmissible, BEn principe, ces comnexions  (amenées 3 dovenie de voritabdes
plibe o "echanges dans "avonir) visent & amdliorer L gqualivh et UelMicscite ded cchanjges entre ces dens réaeaus mas
aussi entre les differents modes de deplacement {vilos, marche, véhicule leger,.. ) Le chodx des navettes oe
permentry pas de limiter les temps 4 attente aux point dv connesion st maltiplora los ruphares de charges pour
['usager, ce qui & "encontre du développement du transport en commun et de Uintermadalité:,

e 11|I-II-. le traitement de la laison entre I'Espace Ovtan et la gare routiere propuae par la Yille renfaree coite
Jln|}.i|-. 1 l'ﬁﬂ]l e eréer une Halson im"lllluu.' valorisde I:!IIIM'l'\l'III.'_] entre lew dews réscaux do transpsort distanis
da prlus de 300 métres, Ce choix we favorise pas le developpement du transgorl ¢h eommim, bien s contraire |1
marque une volonté de mamtenir les usagers i Car Jaune en limibte du centre-wille.

Actuellerment, b pare routitre de Car Jaune est isolée du centre-ville par le bonslewsrd Lancastel, Les usEgers du
Car Jause, scit plus de 3000 persannes par jour, doivent waverser le boulevard Lancsstel pour accéder aw centre-
ville ou pour fadre une correpondance avec le résean Cltalia (plus de 3000 usagers par jours, Le projer NEO
remforce cette situation d'isolement pilsgue o'une part, la connexion avec le résean Clialls n'est pas assurée e
ol ‘autre part, parce que lagace coutitne el oadnteoant s eooaeee s de 9 vics de cireglaton (4 veles NEO, 2
vodea dessertes locabes, I vedes TCSF). De ples la passerelle pictonne entee |* Eapace Ovian et la pare roatiére
pmp—w&c pa.r]a Ville dans le cadre du prajet E:-]mc\e Chotan n'est i, proar ["instant, integrie aux Etudes.

3 voles Jocales

2 voies TCSP -
2

= 1 voie insertion sur NED E
4 woies NEOQ E
o

el

=

-

W

=]

£

[
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LES ROUTES : Traitement de la connexion entre NEO ct la RIMI

® L& l"nijnl MNIED
La connesion des Mux NEC avee T RO 8%efectne & partde dun giratobre déniveld avee le passage de NED sous
I'arimeai, la ereation de 3 branches assockees & des brotallos d 'antréos of sorthos de NEC ef de ? branches potr
I'acees aw centre-rille ot le raccordement & la RO Le mouverant ROS 1O NED vers [ Eat n'est pas possible,

*  Analyse du Departement
Les [erdpectives de trafle montrem e b rtalisation d'une bretelle permetiant let mouvernent BRI O NECY vers
I"Est géntrerait un trafic de plus de 5000 sohiculesjour (600 volures au HEM), 11 o5 siFprenant que cette
dumniee soit utilisde [ar lews bareuns o éumles praur dbereirer qu

= la realisation de cete bretelle n'et !.Dﬂbn*.“‘.“.'ﬂl.i.l‘t
- le trafic de la rue de Mice reste similaire avec ou sans cette bretelle

= e trafie de la rae Labourdonnals sugmente

La ¥ille & précisé lors du COTECH du 670372014 que Faption n'avalt fras dtl dcartbe, San coln est de 8 ME, La
b i ks et 1" aption nIPREGTERT [ le prajer, il o pragast de garder bes doins posssbilites le plas longtemps

prasikle,
METHODE DE TRAVAIL ;

Le Departement est invite sus COPIL et COTRCH maks aucune réunkon de travail n'a eob organdide avee lul pour
travailler aiar la priss e compte dii TC dai co propet oxcepte lois di demarsage de Ta misslon du prestotalre, Les
servioes decouveent le projet en COTECH et font des remarques en direct, & aucun moment, il a ¢0é demandd au
D&Pa:!mm.l d'émettre officiellement un avis sur lo projet. De méme t]u"a'mrl.m rhunian de travall entre les
pesticnnaires de réscaux de TC n'a éte organisée,

PROJET NED | FEVRIER 2014
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13. Echéancier de réalisation

| NEO: PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION N

=

MARCHE PROGRAMMATION ET ETUDES URBAINES
| ETUDES GOMPLEMENTAIRES i

. |

Ganlogin, o haphysIque (inreesiee & maniime)

Modile physique 30 su niveau GA Rivibrs BainiDenis
Etudes Milew Naturl {Tarrosire of Maritime)
CONBULTATION ET CHOIX DU MAITRE D'GEUVRE iz } i I | i
CONCEPTION | ™ i 1 |

‘Etudes d'Avant Projet N | H

l 'Etudes de Projet J

 — -
1
1

PROCEDURES REGLEMENTAIRES
Archéologie terrestre 2l maritime

- — - i
Etude d'impact - Avis Autorité anvironnemaniale | | | |

1 ammme = : t

1
Daossler d'Enguéte Publique + mise cpt docs urba | | | H HLLL! { 1 | T
oL Lt ik bl aand L e + + - | AERERENRRARNN i

CMPN - Espéves protegées Faune ! Flore

PE Sy § T
Palice do I'Eau | ! | |

Autorisation occupation DPM

Consultation ABF | ‘ \ ]
Dosaier ICPE A | | |

ACT . PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX T, TN T | i

Infrastructure | | | b

Aménagemants urbains 1 ] | !

" Parkings Duest (soulerrain) ot Est (agrlen)

TRAVAUX PHASE 1
Protection maritime B
Ouest - Franchi riviére St-Denis 1

——

i

SEiLm

i et ) | Ieppwptsnneo 1] L
-~ | | 11 | $| | 101 ;|11|1'-1I_1Ili e
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14. Extraits du Schéma d'Aménagement Régional 2011-2030

2011 - 2030

=N
W el 24 octobre 2011
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Réflexions 2006 ——> Quatre défis a relever

Le million d’habitants a horizon 2030
La mondialisation de I'économie dans un contexte de crise

Les changements climatiques et leurs effets sur la mobilisation des

ressources et sur les risques

Les infrastructures majeures a valoriser

Rirveusga Fasans

Rapport n°009432-01 Annexes du rapport concernant la mission Assistance a la commune de Saint-Denis de la Réunion sur le projet « Nouvelle Entrée
Ouest »

Page 94/129



Al [ I1dLlUl S UU (E DI C
Une organisation hiérarchisée du territoire

m 4 Poéles principaux (50 Igts/ha)
Saint-Denis / Sainte-Marie Quest
Saint-Benoit
Saint-Paul / Le Port / La Possession
Saint-Pierre

m 6 Pdles secondaires (50 Igts/ha)

Saint-André

Plateau-Caillou / Saint-Gilles les Hauts
Piton Saint-Leu

Saint-Louis

Le Tampon

Saint-Joseph

m 21 Villes relais (30 Igts/ha)

m 29 Bourgs de proximité (20 Igts/ha)

+ Des territoires ruraux habités

Espaces urbanisés en dehors de I'armature urbaine du SAR, souvent déconnectés des différents
EN réseaux, peu denses, occupant une superficie totale de 3 200 ha
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SAR

Schima dAménagement Réglonal

[ -

AFMATURE [ TERRITOEE

SCHEMA
DE.
SYNTHESE
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s
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La mise en réseau du territoire : la priorité aux TC

Mise en ceuvre du réseau régional de transport guidé a articuler a des
réseaux locaux plus efficaces,

Affirmation d'un rééquilibrage modal en faveur des transports en
commun et des modes doux, en cohérence avec le développement urbain,

Renforcement du maillage routier routier notamment entre les Hauts et

le Bas mais aussi 'amélioration de la RN3 en y identifiant les réseaux TC
et les modes doux

Rurvsuigs Pooa o

Rapport n°009432-01
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Espaces urbains de référence et zones préférentielles d’urbanisation

Espaces a vocation urbaine
- Espanes whans & dorsifior

Enpaces dorbansaten promar

D_Tg I] Zones praksontiolos. d urbanisston
T R
Lieni scifi
Perrraing o chapiio ndaadunies valern SANM
Réseau existant
. Pty routir premare

s Plimal router seoordai
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13. Synthése du PDU 2013-2023 de la CINOR

-

CINOR

PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS
2013 /2023 de la CINOR

Synthese

Municipalité Service Féunion Janvier 2013
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Le précédent PDU : un document de planification qui n’a pas été suivi

En 2004, |z CINOR a2 adopté un PDU gui a permis d’améliorer la prise en compte des déplacements dans les
politigues publigues, mais qui n'a pas pu étre réalisé de fagon substantielle car :
- les actions prévues étaient majoritairement congues en accompagnement du projet régional de Tram

Train abandonné en 2010
la coordination technigue et financiere des différents partenaires n’était pas suffisamment claire et
engageante.

C'est pourguoi il importe aujourd’hui :

= de définir des actions concertées et consensuelles pouvant étre mises en ceuvre en adéquation avec le
réalisme budgétaire auguel I'ensemble des partenazires et des acteurs sont aujourd’hui confrontés,

= d'associer trés étroitement les 3 communes pour gu'elles s'approprient le nouveau PDU comme étant leur
instrument dans le domaine des déplacements et de I'aménagement du territoire,

= d'associer également la Région et le Conseil Général, dans une vision pleinement partagée des actions
pour un développement des modes de transport,

= d'articuler le PDU autour d'un projet phare en matiére de transport, constituant le fer de lance du
développement urbain et économique pour les années & venir, dans I'attente d'un mode de transport
régional guidé dont I'échéance reste encore incertaine,

= de se doter de moyens en interne permettant d'assurer |'aboutissement des actions proposées et leur
suivi dans le temps.

Les principaux éléments du constat

Ces 10 derniéres années, le territoire de la CINOR a &té confronté a un phénomeéne d’explosion urbaine ayant
notamment conduit & I'urbanisation des mi-pentes, au détriment des espaces agricoles et naturels.

A l'inverse, les centres urbains ne se sont pas développés de facon significative, et tendent aujourd’hui & une
paupérisation des activités économigues, administratives et commercialas.

Par ailleurs, les commerces et les emplois continuent de se concentrer sur le littoral (centre ville, le Chaudron,
Gillot/la Mare) alors que les zones résidentielles sont en périphérie, ce qui augmente le nombre et la distance
des déplacements en voiture.

En premier lieu, il est nécessaire de rechercher un meilleur équilibre entre les poids de population et les
principaux péles d'emplois et de commerces lors des prochaines opérations urbaines, et de s'assurer de la
présence ou de la programmation d'une offre de déplacement diversifiée.

Cette situation d'étalement spatial des fonctions urbaines a conduit la plupart des familles, méme dans les
couches de population les plus modestes, a acquérir un vehicule pour pouvaoir aller travailler, faire des achats,
des démarches administratives, etc.

De plus, |z voiture reste avant tout dans I'esprit des réunionnais un mode de transport individuel, traduisant
une situation de réussite socizale. Le nombre de passager dans le véhicule est resté faible, en comparaison avec
celui de métropoles qui ont pu développer e covoiturage.

Le développement significatif des besoins de déplacement a généré d'importants trafics sur un réseau routier
qui a rapidement atteint ses limites malgré des aménagements récents, avec I'engorgement récurrent des
principaux axes desservant I'agglomération.

5i la nouvelle Route du Littoral permettra @ terme de régler la question de Faccés Ouest, avec son débouché
dans le centre-ville, d'autres points restent aujourd’hui encore en suspens, comme le traitement de la RN2 cdté
Est, ou encore la desserte de la Montagne.

CINOR - PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS - Synthése Page 1

Municipalité Service Méunion - Janvier 2013
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L'augmentation importante des déplacements en voiture a également conduit 3 une saturation de I'offre de
stationnement sur woirie dans le centre de la capitale, avec un usage massif du stationnement par les
employés du centre, au détriment des clients des commerces et des usagers des services publics.

En outre, le faible colt du stationnement a la journée ne permet pas aux fransports collectifs d'étre
économigquement intérassants pour la population.

Dans le méme temps, les transports collectifs ont continue a se développer, mais en ne captant que les
personnes dépourvues de voiture. Ce développement a donc été essentiellement spatial (meilleure desserte),
mais sans recherche d'un meilleur niveau de service en terme de durée de déplacement par rapport & la
voiture notamment.

En outre, la connexion du réseau urbain CITALIS au réseau interurbain CAR JAUNE n'a jamais pu étre
optimisée, ce qui a rendu plus difficile I'usage des transports collectifs.

Au centre de la capitale, ol se concentre |'essentiel des pdles générateurs de trafic et des grands projets
urbains (Pdle Océan, Barachois, extension du plateau piétonnier...), cette hégémonie de la voiture n'a pas non
plus permis un développement des modes doux dont I'usage est resté embryonnaire.

Les aménagements en faveur du vélo visent essentiellement un usage pour le sport et les loisirs, mais
rarement pour les déplacements « utilitaires ».

Comme le vélo, la marche & pied est contrainte par la pente des rues et le climat, mais aussi par la mauvaise
qualité de bon nombre ditinéraires piétons, notamment dans les centres urbains, dotés de trotteirs trop
atroits.

Meéme s'il restera quantitativement relativement limité compte-tenu des contraintes existantes, 'usage des
modes doux doit étre développé en accompagnement des projets urbains et des aménagements d'axes de
transport.

Enfin, le constat réalisé a pu mettre en exergue d'autres aspects des déplacements, gu'il importe de ne pas
négliger :

= une absence d'organisation « publigue » des transports de marchandises et les livraisons dans les centres
urbains, rendant la situation trés difficile & gérer pour les acteurs économiques (commercants,
transporteurs, fournisseurs..] et surtout sources de nombreux ralentissements et blocages de la
circulation pour I'ensemble des usagers,

= une prise en compte encore réduite des personnes handicapées et 4 mobilité réduite dans leur chaine de
deplacement,

= une recherche de réduction des nuisances liées & la circulation automobile en matiére de pollution
atmosphérigue, de bruit, d’accidents.

Méme s'il importe de rappeler que I'impact environnemental global est la premigre motivation de la
démarche PDU, I'importance des besoins plus « basiques » & satisfaire, comme de pouvoir se déplacer
pour travailler et pour vivre, conduit a relativiser ces préoccupations. Le territoire de la CINOR est avant
tout en présence d'une situation d’urgence.

Dans 'attente de la future Route du Littoral en viaduc intégrant un transport collectif guidé, la recherche d’une
solution transitoire offrant une alternative transport (bus et cars) apparait constituer une urgence dans les 10
prochaines années pour éviter d’offecter la fonction économique de la capitale.

CINOR - PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS - Synthése Page 2

Municipalité Service Féunion - Janvier 2013
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Les enjeux et les objectifs

Une demande globale de déplacement qui va fortement augmenter en 10 ans

La demande de déplacement a I'horizon 2023 est |a conjonction d'hypothéses :

Hypothéses socio-économigues @

* + 30000 habitants d'ici 10 ans, selon les hypothéses du SCOT

* soit de l'ordre de 13 200 logements & réaliser selon les hypothéses du PLH

* des emplois augmentant mais & un rythme moins élevé que la population, ce qui renforcera encore
I'attractivité du territoire par rapport 3 ses voisins

Hypothéses d'évolution de la mobilité
La probabilité gue la mobilité continue & croitre dans les 10 ans & venir est importante, méme si un

flechissement & plus long terme est inéluctable compte-tenu notamment de I'augmentation du prix des
carburants.

Pour une hypothése de croissance moyenne de la mobilité de 1% par an, correspondant & I'évolution récente
de la mobilité sur la CINOR, le seul effet de cette évolution va conduire 3 10% de déplacements
supplémentaires en 10 ans.

Evolution du nombre global de déplacements
La prise en compte simultznée de ces hypothéses conduit & estimer & 177 000 déplacements/jour
supplémentaires a gérer dans 10 ans, ce qui permet de fixer I'ampleur des enjeux & relever au travers du PDU.

Une nouvelle approche du fonctionnement de la ville

Les transports collectifs et les modes doux doivent constituer des élements de compesition urbaine et ne plus
étre le « service public minimum » a raccrocher aprés livraison des opérations d'aménagements. A I'inverse,
I'aménagement d'un axe de transport doit servir de support au développement urbain.

Une offre de transport a faire évoluer :

quantitativement, avec un axe de transport couvrant I'ensemble du territoire, et offrant une zlternative
crédible a la voiture

gualitativement, en visant 8 minima un niveau de service de type BHNS (Bus 3 Haut Niveau de Service), tout en
préservant |'avenir guant a I'évolution vers des technologies guidées et ferrées (projet régional & plus long
terme).

spatialement, avec une extension du TCSP vers I'Est, permettant d'offrir 'ossature d'un véritable réseau
d'agglomération, et devant assurer la desserte & la fois des pdles d'attraction existants (Université,
Technopdle, Aéroport, centres urbains...) et des futures zones de développement (Beausgjour, Trois Fréres,
Quartier Frangais...)

La desserte du TCSP dans le centre-ville de St Denis doit également évoluer :

o en assurant une desserte directe du Centre Hospitalier de Bellepierre,

o avec une meilleure insertion des bus (véritable site propre, navette...),

o en assurant une meilleure connexion avec les Cars Jaunes (Espace Océan, pdles d'échange a 'Ouest et &
I'Est sur le Bd Sud).
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En outre, le PDU de |z CINOR offre 'opportunité d’'une réflexion pour une solution de transport plus globale
assurant une meilleure connexion en transport avec les EPCI voisines :

— l'insertion d'un site propre bus sur la Route du Littoral permettant Iz delecalisation d'une partie
significative de I'offre de stationnement de 5t Denis,

= une connexion & Quartier Francais avec le futur TCSP bus de |a CIREST.

Un cas problématique a résoudre : la desserte de la Montagne

Avec I'abandon du Tram-Train, I'enclavement du qguartier de la Montagne, desservie par une unique route en
lacet, pose le double probléme :
= de sa desserte actuelle, de mauvaise qualité,
— de ses possibilités de développement urbain, potentiellement impertantes mais impossibles 3
envisager en |'état actuel.

Compte tenu des contraintes topographigues, un renforcement de |z capacité routiére n'apparait pas étre
economiquement envisageable.

Une solution de transport cblé tracté au sol de type funiculaire ou de type aérien (téléphérique, télécabine),
pouvant constituer une solution adaptée et pérenne, mérite d'étre étudiée dans le détail en considérant
particulierement son impact environnemental (avifaune...).

La réduction de la place prise par la voiture dans le centre d"agglomération

Une augmentation de 'usage des transports collectifs pour la desserte du centre d'agglomération nécessite
bien évidemment un développement conséguent de I'offre, tant qualitatif que quantitatif.

Mais un transfert modal significatif nécessite également une plus forte pression sur certains usages de la
voiture, au travers principalement :

= des conditions de stationnement en longue durée des migrants sur la voirie.
Dans le méme temps, il importe de favoriser le stationnement résidentiel et le stationnement de courte
durée |ié au fonctionnement commercial.

= des conditions de circulation dans le centre (réaffectation d'une partie de la voirie aux piétons et PMR, aux
transports collectifs, aux vélos, 2 la chalandise...)

= de l'organisation d'interfaces pertinentes entre stationnement des voitures et transports collectifs urbains

(parc relais sécurisé, tarification attractive, etc....)

C'est pourguoi une forte implication de la ville de Saint Denis, destination de la majorité des déplacements,
dans |z définition et la mise en ceuvre du PDU, est indispensable.

De nouvelles pratigues de mobilité 3 instaurer

Le PDU doit constituer un document de référence en matiére de déplacement et ses préconisations doivent
ensuite étre déclinées au travers notamment du PLU des communes.

Il importera de définir les nouvelles régles a prendre en compte en matiere de densité de logements &
proximité des TCSP et de normes de stationnement adaptées & chaque type d'occupation (habitat, activités
économiques, commerces, etc..], intégrant le stationnement des vélos, et cohérente avec le niveau de
desserte en transports collectifs.

CINOR - PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS - Synthese Page 4

Mounicipalité Service Féunion - Janvier 2013

Rapport n°009432-01 Annexes du rapport concernant la mission Assistance a la commune de Page 103/129
Saint-Denis de la Réunion sur le projet « Nouvelle Entrée Ouest »



Les scénarios envisages

A partir des éléments du diagnostic et afin d'atteindre ces objectifs, 4 scénarios de déplacement contrastés
ont éta définis a I'horizon 2023 :

= Scénario 0: Fil de I'eau: adaptations de I'offre de transports au coup par coup sans vision globale,
cohérente et hiérarchisée, en agissant uniguement sur le volet des services, hors infrastructures,

L'absence d'action significative en faveur des transports collectifs et des modes doux ne permettra pas de
maintenir les parts modales actuelles,

La croissance des déplacements se portera presque exclusivement sur la voiture.

Les infrastructures routiéres seront proches de I'asphyxie, avec :

=> une insécurité routiére aggravée,

== une perte de dynamisme économigue commercial et touristigue,
== un impact environnemental aggravé.

= Scénario 1: Augmenter le nombre de déplacements en transports collectifs, en agissant sur les
infrastructures de type TCSP et les niveaux de services (fréquences, amplitudes) et principalement :

1) une nécessaire densification de la tache urbaine actuelle, privilégiant la ville des courtes distances

2) le prolongement de I'axe TCSP au-dela du Mail du Chaudron :
= itinéraire littoral jusqu'd Quartier Francais
= itinéraire en direction des mi-pentes (Moufia, La Bretagne...)

3) la connexion de I'axe TCSP avec le centre-ville de 5t Denis et, au-dela, avec I'Hépital de Bellepierre

4) un développement du réseau de transport urbain induit par les projets T.C.5.P., avec une hiérarchisation
plus marguée des lignes

5) la nécessité de higrarchiser, jalonner le réseau viaire et réglementer les usages

Par une action combinée visant & réduire l'usage de la voiture par une offre de transports collectifs
attractive et une densification urbaine, ce scénario permettrait d'envisager le maintien des parts modales
actuelles, ce qui constitue déja un enjeu d'importance compte tenu des tendances lourdes sur le territoire
liges & la motorisation des ménages.

Cependant, cette situation correspond & un transfert modal limité de la voiture vers les autres modes de
par I'absence de politique de stationnement efficace en centre-ville.

Le niveau de trafic augmente et les infrastructures routiéres sont également proches de I'asphyxie avec
environ 110000 déplacements/j supplémentaires, nécessitant également un investissement important
dans les routes.

Le développement des TCSP et la restructuration du réseau |'accompagnant sont des leviers qui seront
mobilisés en faveur du maintien de la part modale actuelle.

Entre 2000 et 2010, le TCSP de Szint-Denis a permis une augmentation significative de clientéle passant de
11 000 voyages/jour & 33 000 voyagesfjour. Ce constat rend tout & fait crédible I'hypothése d'une
augmentation des déplacements en TC de plus de 28% en dix ans.
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= Scénario 2 : Mettre en place une alternative crédible 3 I'automobile avec :

» un développement des transports collectifs et des modes doux suivant réellement I"évolution de la
demande de déplacement,

= une incitation forte au transfert modal au travers d'une nouvelle gestion de |z circulation et du
stationnement dans les trois centres urbains, et prioritairement sur 5t-Denis.

En complément des actions du scénario 1, le scénario 2 intégre :

6) I'ouverture du centre de Saint-Denis sur I'océan via le barachois et la nécessité d’assurer la continuité de
la future Route du Littoral sur le littoral de Saint-Denis

7) la recherche de solution alternative & la route pour la desserte de La Montagne
8) une nouvelle gestion du stationnement, particuligrement dans le centre de Saint-Denis
9) la constitution d’un véritable coeur de ville & dominante piétonne pour la Ville de Saint-Denis
10) le développement d’un réseau cyclable a 'échelle de I'agglomération
Ce scénario est alars @ méme :
— de faire supporter par les modes alternatifs 4 la voiture |'essentiel des nouveaux déplacements,
= de reconquérir des déplacements s'affectant aujourd’hui sur la voiture,
= donc de réduire le trafic automobile et la place de |a voiture.
Ce scénario, qui conduit & une plus grande pression tarifaire sur le stationnement longue durée des migrants
dans le centre de Saint-Denis, est donc susceptible de générer une augmentation significative de la part

modale des transports collectifs et des modes doux, et donc une réduction de la part de I'automobile.

Ce scénario table sur 50 000 voyapes/] supplémentaires sur le réseau de transports collectifs et sur le
triplement du nembre de déplacements en deux-roues.

De fait, I'objectif général assigné aux P.D.U. d'une « diminution du trafic automobile » en volume et non
seulement en part modale, est donc envisageable pour les déplacements en échange avec les centres urbains
(Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne) et les principaux péles générateurs de trafic situés le long de
I'axe structurant littoral et |3 voie de Piémont.

Toutefois, il est important de noter que les efforts financiers et technigues consentis pour le report modal ne
parviennent pas & réduire le volume du trafic automobile de facon significative.
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= Scénario 3 : Vers une mobilité durable : Un scénario avec une forte ambition de réduction des impacts
environnementaux.

Ce scénario va au-deld du scénario 2 avec les actions supplémentaires suivantes :

11) Le développement de I'auto-partage

12) Le développement des véhicules électriques

13) Le désenclavement des hauts de la CINOR

14) La mise en place d'un contréle d'accés du centre-ville de Saint-Denis

15) Le développement d'un partenariat fort dans le domaine de |z logistique urbaine

16) La détermination d’actions transversales & initier, soutenir, accompagner, commune & tous les scénarii

Ce scénario préfigure un avenir ol 'usage de I"'automobile sera fortement contraint, ne serait-ce que pour des
raisons purement économigues liées au colt et aux impacts écologiques des carburants.

Dans cette hypothése, la voiture particuliére restera le principal mode de déplacement, mais sa part sera
fortement réduite et se répartira entre véhicules particuliers (VP) traditionnels, covoiturage et VP électriques.

A l'inverse, les modes alternatifs & |a voiture seront particulidrement développés, soit en mode principal de
déplacement, soit en complément de la voiture, avec:

= le doublement du nombre de déplacements réalisés avec les transports urbains,

= un accroissement significatif des déplacements multimodaux via les pdles d'échange, les parcs-relais, les
stations vélo, etc....

A noter également gue le développement du covoiturage, s'il se base sur 'utilisation de la voiture particuliére,
réduit de maniére notable le trafic, et donc I'ensemble des colts et des impacts qui y sont liés.

De méme, la généralisation des véhicules électriques est de nature & diminuer les nuisances de I'automobile.

La question de la soutenabilité financiere, des efforts en investissements (infrastructure, matériel)
supplémentaires 3 consentir se pose néanmoins.

En conclusion, il apparait que quelque soit le choix de scénario, le trafic automobile que nous connaissons
sur le territoire de la CINOR ne faiblira pas dans les 10 ans a venir, mais sera ou non maitrisé dans sa
croissance.

Le curseur se place donc au niveau de la capacité a répondre aux futurs besoins de mobilité induits par le
développement du territoire (tant économique que démographique) et a équilibrer ces nouveaux besoins
entre les différents modes de déplacements.

L'ambition du PDU ne peut avoir de concrétisation que « dans une vision stratégique d’affectation des
crédits pour le développement de modes alternatifs a la voiture, dans le cadre de partenariats a identifier
par action et & engager par des actes administratifs clairs et forts en vue de mutualiser les efforts et
optimiser dans le temps et I'espace les projets d’aménagement du territoire ».
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Le scénario retenu
Des différentes rencontres en ateliers thématiques (juin, septembre, novembre 2011) ou en bilatéral avec les
partenaires du PDU (bureaux municipaux, CCIR, comités techniques, etc...), il est ressorti que :
= des 4 scénarios contrastés présentés, le scénario 2 apparaissait a la fois :
Frépondre le mieux aux objectifs du PDU
#Fconstituer la solution économiquement la plus viable

#constituer la solution aux impacts environnementaux maitrisables st atteignables

— le scénario & retenir devait cependant intégrer &8 minima :

# I'étude des projets d'infrastructures routigres et cablées du scénario 3 nécessaire pour évaluer les
besoins de déplacements sur les secteur urbzins a forts potentiel de développement, et ce 3 moyen et 3
long terme,

# la mise en place d'un véritable projet d’agglomération dans le domaine de la logistique et du transport
de marchandises comme indiqué dans le scénario 3,

#la définition de parts modales plus réalistes en ce qui concerne le développement des deux roues
(augmentation de 50% du parc).

Le projet de PDU a donc été établi sur la base de ces orientations partagées par I'ensemble des partenaires.
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Le projet de PDU et le programme d’actions

Compte tenu de |"évolution démographique, de la spatialisation de I'urbanisation, du phénoméne de
décohabitation, du taux de motorisation croissant des ménages, de I'offre de services et de loisirs qui
appellent a la croissance de la mobilité individuelle, il convient d’accompagner cette augmentation des
déplacements par une offre en transports en commun crédible pour un réel report modal. Le niveau et la
qualité des services sur les volets amplitudes, fréquence, régularité, fiabilité, confort, sécurité seront
indispensables pour réussir ce changement de société dans un souci de limitation de la dégradation du cadre
de vie.

Au-dela des objectifs réglementaires et transversaux assignés & tout PDU, 3 objectifs finaux peuvent

étre dégagés :

Les enjeux du diagnostic Les objectifs du PDU

Le besoin de rechercher un meilleur égquilibre

entre les poids de population répartis sur
I'ensemble du territoire et les gros poles d'emplois * STABILISER LES DISTANCES
et de commerces, de plus en plus sectorisés DE DEPLACEMENTS

Une forte motorisation des ménages, -
mais un taux d’occupation des /
véhicules relativement réduit ‘?x =

Un réseau routier atteignant ses limites ‘f:_ \ \

ALTERMATIVE A L'AUTOMOBIL

T e AUGMENTER LES MOEILITES
o ET PARTICULIEREMENT LES
M TRANSPORTS COLLECTIFS

Un stationnement sur Si-Denis a hiérarchiser

Un usage des transports collectifs
encore essentiellement limité aux captifs

Une intermodalité a repenser

Un usage des modes doux quasi inexistant

ET LA SECURITE DES

AMELIORER LE CADRE DE VIE,
LES CONDITIONS DE CIRCULATION
DEPLACEMENTS

Des composantes transversales & ne pas négliger B,
(transports de marchandises, accessibilité PMR, L BEEERES
nulsanees lides & ja eirculation automobile)

Le projet de PDU traduit une politigue volontariste d'organisation des déplacements sur I'agglomération,
conduisant 4 un plan d'actions en 33 propositions selon 8 grand axes et représentant :

s  Un investissement de 22 M€ / an, et une implication forte de divers partenaires,
* Un colt de fonctionnement de 43 M€ [ an (& partir de 2020).

CINOR - PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS - Synthése Page 9

Municipalité Service Féunion - Janvier 2013

Rapport n°009432-01  Annexes du rapport concernant la mission Assistance a la commune de Page 108/129
Saint-Denis de la Réunion sur le projet « Nouvelle Entrée Ouest »



Axe d'intervention

Intitulés des actions

Objectifs

Principales actions incidentes

A Développement de la performance |+ Aménagement de linfrastructure du TCSP du Chaudron jusqu'a Quartier Frangais (TCSP Est), (fiche 1.1) 1 + Hiérarchisation des lignes réguliéres conduisant & distinguer plusieurs niveaux de ligne :
du réseau de transports urbains et . T . o o i ; — lignes structurantes (TCSP)
son attractivite Aménagement de lnfrastructure du TCSP Moufia [ Bretagne depuis le Mail du Chaudron (fiche 1.2) = lignes de rabattement des secteurs péri-urbains sur les lignes structurantes
» Prolongement de linfrastructure du TCSP actuel jusqu'au CHR. de Bellepierre via le centre-ville de St-Denis (fiche 1.3) — lignes urbaines continuant & couvrir le coeur aggloméré du termitoire
. e AT e ; P . - — développement du transport & |2 demande sur les secteurs peu denses
«  Aménagement de linfrastructure du TCSP entre le pdle déchange de Beausgjour et Ste-Marie {connexion au TCSP Est) | navette de cantre ville
(fiche 1.4)
: armitae mrivildnid B ’ 5 fr Modification de la qualité de I'offre :
+ Realisation de 4 itinéraires privilegiés en complément du TCSP Est (fiche 1.5) = refonte des amplitudes horaires pour tenir compte des rythmes de vie (soir et week-end) et
» Redéploiement et développement du réseau urbain sur 'ensemble du teritoire et renforcement du TAD (fichel.6) concept BHNS sur lignes structurantes
»  Mise en place d'un nouveau Systéme d'Aide a 'Exploitation et d'Information Voyageurs (SAEIV) : (fiche 1.7) [ viser FAFNOR service . N .. .
. = = : - = information en temps réel dans les bus et aux arréts et adaptation des materiels en ligne
B Repenser I'accés automobile aux b Mise en place d'une nouvelle politigue de stationnement dans le centre de Saint-Denis (fiche 2.1) 1et3 | Parc de proximitg et jalonnement des parkings
zzn:g;(;ﬂ"ﬂjs::i&t les condftions Mise en place d'un nouveau plan de circulation intégrant le TCSP dans I'hypercentre de Saint-Denis (fiche 2.2) [ Tarification et zonages afin de  satisfaire en priorité le stationnement de courte durée, a
= I e . N . e was e proximit& notamment des rues commercantes et des administrations, et favoriser le
Gestion de l'offre de stationnement et da la circulation dans les centres urbains de Sainte-Marie et Sainte-Suzanne stationnement résidentiel pour ingiter 3 I'usage des transports collectfs
(fiche 2.3) e ation des espaces publics; sur Saint-Denis elle permetira d'assurer la jonction entre le
I reamenage, NEO et |z plateau pigtonnier
[ Repenser Iintermodalité f Connexion des réssaux et intermodalité (fiche 3.1) 1 [+ Création et modernisation de pbles d'echanges qui permettent une articulation qualitative entre
b aménagements de ples primaires et secondaires (fiche 3.2) transports collectifs, modes doux et les véhicules particuliers ; parking relais a Saint-Denis [
Ame s d Jai ¢ des TCSP (fiche 3.3 Sainte-Marie / Sainte-Suzanne
- - - . . . . _
[ AMENA0eMents de parc relas en accompagnement des (fiche 3.3) e Etude et le cas echant mise en place d'une billétique interopérable { participer au syndicat mixte
des transports
e Etude des mobilités (enquéte ménage) pour adapter les politique de transport
D Definir un réseau hiérarchise de P Aménagements de liaisons inter-quartiers dans la mi pentes et les Hauts (fiche 4.1) 3
voirie d'agglomération b Fluidification des trafics sur le boulevard Sud (fiche 4.2)
b Coordination de schémas directeurs de voirie des différents maitres d'ouvrage visant une meilleure higrarchisation du
réseau de voirie (fiche.3)
k Refonte du jalonnement routier et de la signalétique sur le territoire (fiche 4.4)
B Mise a niveau du systéme de régulation centralisee de trafic de Saint-Denis (fiche 4.5)
E Dévalopper les modes doux et F Aménagement d'un véritable cosur d’zgglomération & dominante piétonne (fiche 5.1) 1et3 | Requalification des espaces avec prise en compte de I'accessibilits PMR, la création
ergtiﬁiséliéﬁlﬁiw les Personnes a Développement de la pratique du vélo sur le teritaire de I3 CINOR (fiche 5.2) d’ameénagements specifiques pour les vélos et aréation de zones de rencontres
b Mise en place da Pédibus (fiche 5.3) b Favoriser la complémentarité velo/ TC et développer les stations vélo et les hub décarbonés
b Mise en ceuvre du schéma directeur d'accessihilits (fiche 5.4) pour recharge de vélo 2 assistance lectrique au moyen de panneau photovoltaique
F Organiser  les  transports de b Création d'un groupe de travail sur le transport de marchandises en ville pour une meilleure connaissance des enjeux et | 3
marchandises pour en améliorer la proposition d'un plan d'action (fiche 6.1)
l'efficacite et en réduire les b Meilleur organisation des livraisons de marchandises en ville par déclinaison du plan d'actions (fiche 6.2)
impacts
G Assurer une meilleure prise en  Renforcer la cohérence déplacements [ développement urbain (fiche?.1) 1,2et3 | Favoriser les villes de courtes distances , densifier I'urbanisation autour des TCSP et limiter
compte de |a problématique des Favoriser les déplacements des habitants des quartiers prioritaires (CUCS/ZUS/ZFU) (fiche 7.2) l'urbanisation dans les zones périphériques peu denses ne pouvant correctement tre
déplacements dans la Dﬂl't'qJ_‘J' de ) ) desservies par les transports publics,
la ville et le développement urbain p Etude de solutions zlternatives pour la desserte du quartier de la Montagne (fiche 7.3) b Réaliser des plans de déplacements de quartier
H Viser une optimisation globale des b Incitation et accompagnement 2 |a réalisation dz Plans de Déplacements d'Entraprise (fiche 8.1) 3 [+ création de zones 30 [ audit d= sécurité [ création d’un guichet d'enregistrement des points

codts, une utilisation plus
rationnelle des énergies et une
réduction des nuisances de la
circulation automobile

Développement du covoiturage (fiche 8.2)

Securisation des déplacements (fiche 8.3)

Mise en place des outils d'évaluation du PDU (fiche 8.4)

Favoriser ung pelitiqgus minimisant I'empreinte Carbone (fiche 8.5)

Actions de communication sur les déplacements, le PDU, et les enjewx environnementaux et climatiques, visant & un
changement des comportements { fiche 8.6)

noirs [ partenariat étroit avec les forces de polices et de gendarmerie [ création d'une brigade
d'intervention rapide

I observatoire des déplacements territorialiseé a la CINOR { comité de suivi de réalisation du PDU
avec des indicateurs techniques et environnementaux et donc mobilisation d'un chef de projet
maobilité

le renouvellement de parc de bus et parc de véhicules CINOR mains polluznts
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L’'évaluation environnementale

A travers ses objectifs, le PDU intégre de maniére transversale la préservation de I'environnement, en
particulier concernant la qualité de I'air, la protection de I'atmosphére et I'utilisation rationnelle de I"énergie

conformément & la loi LAURE du 30 décembre 1996.

Les objectifs de répartition de part modale visent essentiellement a diminuer Futilisation de la wvoiture

individuelle au profit de I'usage des transports collectifs et de la marche a pied.

Transports collectifs

u\oiture particuligre

Répartition modale
4%
T pEmm
u% 15%
2012 2022

Lors de I'état initial de I'environnement, I'analyse transversale des enjeux a permis d'identifier des zones du
territoire de la CINOR présentant une compilation de sensibilité environnementale & mettre particuliérement

en évidence, & savoir :
Le secteur de la ravine Saint-Denis & la Montagne,

Les pentes et les hauts de la ville de Saint-Denis,

A A A

Les hauts de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne.

L'évaluation environnementale des 33 actions du PDU a concerné 9 thématiques :

¥ Les thématigues en lien direct avec le PDU :
=  La qualité de I'air et les effets sur la santé,
= Le bruit et les effets sur la santé,

= Leclimat, les gaz a effet de serre et la consommation d’énergie,

= Laconsommation d’espace.

# Les thématigues en lien avec les spécificités du territoire réunionnais et de la CINOR :

=  Le milieu naturel,
= |'eau,

=  Le patrimoine culturel, architectural et archéologique,

= Llepaysage,
= Lesrisques naturels et technologiques.

L'environnement proche des axes principaux de traversée de la ville de Saint-Denis,

Les bas et les mi-pentes de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne, incluant le bocage de Sainte-Suzanne,
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LA QUALITE DE L’AIR ET LES EFFETS SUR LA SANTE

En termes de qualité de I'air, I'évolution des normes des émissions des moteurs & combustion entraine une
tendance & I'amélioration moyenne de la gualité de I'air pour la plupart des polluants. Malgré la hausse du
trafic routier, les émissions globales de la plupart des polluants est & la baisse d'ici & 2022, excepté le
protoxyde d'azote (N;O) et le dioxyde de carbone (CO;), qui sont des paz a effet de serre impligués dans les
changements climatiques.

Cette amélioration moyenne n"empéche pas des aggravations localisées de pollution atmosphérique, par
exemple sur des secteurs peu ventilés subissant une hausse de la congestion du trafic.

Le protoxyde d'azote est un polluant ayant des impacts sur la santé. Ainsi, I'augmentation de sa concentration,
associée localement a celle d'autres polluants atmosphériques, pourrait induire des effets 4 moyen ou long
terme sur la santé des habitants vivants & proximité des axes routiers les plus fréquentés.

Aucune des hypothéses d'application du plan d'actions ne permet d'empécher |z forte augmentation des
eémissions N0, qui est un puissant gaz & effet de serre, majoritairement produit ici par la circulation des poids
lourds.

LE BRUNT ET LES EFFETS SUR LA SANTE

Concernant le bruit, les multiples actions permettant de fluidifier le trafic sur les axes majeurs tels que le
boulevard sud, les dessertes des guartiers de Saint-Denis, etc. vont permettre de limiter le temps de
congestion des axes majeurs de trafic, et donc la durée d'exposition des riverains concernés. La piétonisation
du centre ville de Saint-Denis réduirait significativement I'exposition de la population concernée et par
conséquent les éventuels effets sur leur santé.

LE CLIMAT, LES GAZ A EFFET DE SERRE ET LA CONSOMMATION D’ENERGIE

Concernant |z consommation d'énergie et les émissions de gaz a effet de serre associées, aucune des
hypothéses d'application du plan d'actions retenu ne permet de réduire les emissions de CO2 ou la
consommation d’énergie lige aux déplacements par rapport 3 2012. L'hypothése haute induit une hausse des
émissions de CO2 et de |la consommation d'énergie de 12% (contre 26% pour I'hypothése basse et 49% au fil
de I'eau).

Le plan d'action du PDU va donc générer une augmentation de I'ordre de 46,000 tonnes des emissions de CO2
et de 14.000 tonnes des consommations de carburant par rapport 3 2012 (hypothése haute) ; ces chiffres sont
respectivement de 102.000 tonnes de CO2 et de 32.000 tonnes de carburant dans le cadre de I'hypothése
basse.

LA CONSOMMATION D’ESPACE

L'impact du plan d'actions du PDU sur la consommation d’espace est estimé & 2,66 hectares, ce gui est
relativement faible au regard des enjeux et de la superficie de la CINOR. A ce stade de [|'évaluation
environnementale, il n'est intégré ni la voie de Piémont, ni la voie des Hauts, car non prévues d'étre réalisées
dans la durée de réalisation de ce PDU.

LE MILIEU NATUREL

Concernant le milieu naturel, |a piétonisation du centre-ville de Saint-Denis ainsi que la réorientation de voies
en TCSP devraient diminuer |z pression anthropigue sur les espéces menacées du centre ville. A noter le tracé
du TCSP & Sainte-Suzanne qui traverse la zone humide du Bocage (ZNIEFF), cependant déja traversée par une
voie de circulation relativement fréquentée. Le milieu naturel doit étre pris en considération dans les études
liges 3 la création de lizisons par cdble et de création de voiries (Piemont et des Hauts).

L'eau

L'impact du plan d'actions du PDU sur I'eau devrait étre faible & condition de traiter les eaux de ruissellement
des parkings créés et de protéger les points de captage lors des travaux de création d'infrastructures. Il faut
cependant signaler que la pression globale sur I'eau (de surface, souterraine et cotiére) va s'accroitre de part
I'augmentation du trafic, liée & 'accroissement démographique.
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LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE

Le patrimoine culturel et architectural sera particuliérement préservé et mis en valeur par la piétonisation de
Saint-Denis.

Concernant le patrimoine archéologigue, il n'existe pas 4 ce jour de cartes, de zonages ou d'inventaires de
sites  archéologigues (en cours d'élaboration). Cependant, certaines zones présentant des enjeux
archéologigues sont pressenties sur le territoire CINOR, 3 savoir les environs de |z préfecture actuelle, a Saint-
Denis, au niveau du Barachois et du bas de la riviere qui comprenaient les anciens jardins du Roi avec des
activités de minoterie, de bouche et de réparation de bateaux.

LE PAYSAGE

La mise en valeur du paysage urbain de Saint-Denis sera réelle grice 2 |a piétonisation de son centre-ville et |3
regualification urbaine, notamment sur le front de mer. Le paysage doit étre pris en censidération dans les
études lides a la création de liaisons par cable et de création de voiries (Piémont et des Hauts).

LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

En terme de risques naturels, le trace du TCSP jusqu’a Quarter Frangais est soumis a des risques d'inondation,
en particulier & Sainte-Suzanne. Le parc relais prévu & Quartier Francais est également en zone inondable. Les
risques naturels devront étre pris en considération dans les études liées 3 |a création de liaisons par cible et
de création de voiries (Piémont et des Hauts).

Le transport de marchandises dangereuses sera un aspect indispensable a prendre en considération par le
groupe de ftravail sur le transport de marchandise en ville pour identifier les risques et les maftriser. Le
transport de marchandises dangereuses augmentant avec 'activité économigue et la démographie, les risques
liés sont également susceptibles de s'accroitre.

En synthésea, les impacts du projet de PDU 2013 — 2023 pour chacun de ses huit objectifs peuvent &tre résumés
selon I"approche graphique intuitive ci-dessous.
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L'évaluation environnementale des actions du PDU a mis en évidence des points de vigilance au regard de
I'envirennement. Face & ces points de vigilance, il est proposé des mesures pour atiénuer, réduire voire
éliminer les impacts sur I'envirennement ou les compenser.

Les principales mesures concernent le futur TCSP Est qui va traverser des zones soumises & des risques
naturels, en particulier le risque inondation, et une ZNIEF au niveau du bocage de Sainte-Suzanne. Ces
paramétres seront & prendre en considération dans les études de faisabilité concernant le trace définitif et le
dimensionnement des ouvrages.

Il sera nécessaire d'étudier dans le dimensionnement des actions du PDU les effets sur le bruit, Iz qualité de
Iair, les espéces menacées, etc. Cela concerne plus particuliérement le TCSP vers Beauséjour, les futures voies
de circulation ou les modifications dans les régles de circulation dans le centre ville de Saint-Denis